



FRAGULA

REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ V PANELOVÉM SÍDLIŠTI BRNO-ŘEČKOVICE

PŘÍLOHA Č.6 – HARMONOGRAM PRACÍ

Zadavatel: Statutární město Brno

Zpracovatel: Fragula s.r.o.

Datum zpracování: Říjen 2018 (REVIZE 06/2019)

Harmonogram prací

Zásah	Specifikace zásahu	Termín provedení		Množství
		Měsíc	Rok	
odstranění stávajících dřevin	odstranění stávajících dřevin včetně likvidace zbytkového dřeva (kmeny listnatých stromů budou využity pro zbudování broukovišť)	březen	2020	1x
odstranění pařezů	odstranění pařezů, zaplnění jam a následné zhutnění, urovnání terénu a zatravnění	březen	2020	1x
odstranění výmladků	odstranění sekundárních výhonů na bázi kmene a v jeho spodní části	březen	2020	1x
ošetření stávajících dřevin - bezpečnostní řezy	odstranění suchých větví, odlehčení větví s významnými defekty	březen - květen	2020	1x
ošetření stávajících dřevin - zdravotní řezy	odstranění strukturálně nevhodných, oslabených a křížících se větví; dále provozně nebezpečných a infikovaných větví	březen	2020	1x
výsadba dřevin	výsadba nově navržených dřevin na základě předepsaného popisu výsadby včetně zhotovení kotevních a ochranných prvků	září - listopad	2020	1x
založení trvalkových záhonů	založení trvalkových záhonů včetně přípravných zemních prací, terénních úprav, výsadby a oplocení	září - listopad	2020	1x
zbudování broukovišť	z pokácených kmenů listnatých stromů budou ve třech vytipovaných lokalitách vybudována broukoviště dle příložených vzorových realizací	září - listopad	2020	1x

Povýsadbová následná péče (stromy a keře) - 3 roky

Zásah	Specifikace zásahu	Termín provedení		Množství
		Měsíc	Rok	
zálivka stromů	zálivka nově vysázených stromů v množství cca 45l/strom	březen - listopad	2021	6 - 8x ročně
		březen - listopad	2022-2023	4 - 6x ročně
zálivka keřů	zálivka nově vysázených keřů v množství cca 5l/keř	březen - listopad	2021	8 - 12x ročně
		březen - listopad	2022-2023	5 - 8x ročně
kontrola stability kotvení		září	2021-2023	1x ročně
výchovný řez		únor - duben	2021	1x
zmlazovací řez keřů		únor - duben	2021	1x
odstranění kotvení a ochr. prvků		říjen	2023	1x

Povýsadbová následná péče (trvalkové záhony) - 3 roky

Zásah	Specifikace zásahu	Termín provedení		Množství
		Měsíc	Rok	
zálivka trvalkových záhonů	zálivka nově vybudovaných trvalkových záhonů v množství cca 40l/m ² (množství postupně snižovat na cca 20l/m ² , aby nedocházelo k rozplavování)	březen - listopad	2021	6 - 8x ročně
		březen - listopad	2022-2023	4 - 6x ročně
odplevelení a ošetřování	odplevelení záhonů, odstraňování suchých, odkvetlých či odumřelých částí rostlin	červenec, listopad	2021-2023	2x ročně

Péče po dobu udržitelnosti - dalších 10 let

Zásah	Specifikace zásahu	Termín provedení		Množství
		Měsíc	Rok	
zálivka stromů	zálivka nově vysázených stromů v množství cca 45l/strom	březen - listopad	2024-2030	4 - 6x ročně
zálivka keřů	zálivka nově vysázených keřů v množství cca 5l/keř	březen - listopad	2024-2030	5 - 8x ročně
zálivka trvalkových záhonů	zálivka nově vybudovaných trvalkových záhonů v množství cca 20l/m ²	březen - listopad	2024-2030	4 - 6x ročně
odplevelení a ošetřování trvalkových záhonů	odplevelení záhonů, odstraňování suchých, odkvetlých či odumřelých částí rostlin	červenec, listopad	2024-2030	2x ročně