

VÁŠ DOPIS ČJ.:

DORUČ. DNE: 2018-07-03

NAŠE ČJ.: MMB/0280548/2018

SPIS. ZN.: OI/MMB/0280548/2018

VYŘIZUJE: Ing. Zdeňka Stloukalová  
TEL.: 542 174 502  
FAX: 542 174 055  
E-MAIL: stloukalova.zdenka@brno.cz

Ateliér zahr. a kraj. architektury  
Ing. Zdeněk Sendler  
Opletalova 6  
602 00 Brno

DATUM: 2018-08-08

POČET STRAN: 002

### Stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Revitalizace Palackého náměstí, MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

Vážený pane,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námitek k vydání stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro výše uvedenou stavbu dle předložené dokumentace zpracované v 06/2018 při splnění níže uvedených podmínek.

V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB **zařadil** stavbu do koordinačního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem **34373 v termínu od 01.03.2018 do 30.11.2018**. OI MMB **požaduje** splnění těchto podmínek:

1. Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009.
1. Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařazenými v harmonogramu:
  - **Optická trasa SMART Žitná – Kárníkova 2., 3. etapa**, investor SMART Comp. a.s.
  - **OP Brno 2010 – Řečkovice**, Palackého náměstí, ulice Prumperk (Bohatcova – Palackého náměstí), investor Dial telecom, a.s.
  - **Souvislá údržba vozovky**, Palackého náměstí (u kostela), investor BKOM a.s.
  - **Souvislá údržba komunikace**, Palackého náměstí (or.č. 2 – or.č. 4), investor BKOM a.s.
  - **Oprava stávající komunikace a chodníků**, Palackého náměstí (or.č. 21 – křiž. Prumperk), investor BKOM a.s.
  - **GO VO Palackého náměstí – Malíkova**, Palackého náměstí (or.č. 20 – or.č.10), investor TSB, a.s.
2. Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství.

3. Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby.

OI MMB, jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury SMB, **požaduje** splnění podmínek provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zn. 720/014564/2018/OKI ze dne 12.7. 2018.

Stavba se netýká zájmů řešených Energetickou koncepcí SMB.

**Platný harmonogram je k dispozici na úřední desce na webové adrese:**

**<http://edeska.brno.cz/eDeska/> - Kategorie**

**Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.**

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

**V další korespondenci uvádějte vždy číslo stavby, pod kterým je zařazena v harmonogramu, tj. 34373.**

S pozdravem



Ing. Jana Jakubů  
vedoucí Odboru investičního