Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana v uzsim Fizeni podle ustanoveni § 3 pismeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejicich zakona C.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahajeni tohoto zadavaciho fizeni (dale rovnéz
jen ,Zakon") s nézvem:

~Rekonstrukce arealu byvalého pivovaru - 1. etapa"

ve vztahu k Zakonu se jedna o verejnou zakdzku podlimitni

UZSI RIZENI

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zaddvaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém
ndvrhu smlouvy predklddaném v rdmci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a
pfepisim je text obchodnich podminek dodavatelim poskytovan ve formdtu PDF. Obsah obchodnich podminek maZe
dodavatel pri zpracovani ndvrhu doplnit pouze v téch castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli
jiné dodatky ¢&i odchylky se vyluluji. Text se doplriuje rukou do uclastnikem zadavaciho Fizeni (dale jen zkracené
LUcastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako souldst nabidky.

Zaddvaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY



Evidencni cCislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele
SMLOUVA O DiLO

Statutarni mésto Brno

Sidlem: Dominikanské nam. 196/1, 602 00 Brno

Zastoupeny

ve vécech smluvnich: Mgr. Bc. Markem Viskotem, starostou méstské Casti Brno-Reckovice a

Mokra Hora

ve vécech technickych: Ing. Evou Trnkovou

1é0: 44992785

DIC: CZ44992785

Adresa pro dorucovani: UMC Brno-Reckovice a Mokrd Hora, Palackého ném. 11, 621 00 Brno

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s.  cislo uctu: 9005-0018521621/0100

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sidlem: @
Zastoupeny
VIR T =Tol=Tol s B 17 [T 77 T Lol TS
ve vécech technickych: @

ICO:  smeseesseesssssssssssssseens

>3 (o7

Bankovni spojeni: = Cislo UCtU ey
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V pripadé, Ze je predmét této smlouvy (verejné zakazky) plnén nékolika dodavateli spolecné,
uvede ucastnik v pfedchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za spolecnost
a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouzZivat. Ostatni udaje v predchozim odstavci se
nevyplnuji. Identifikacni udaje jednotlivych dodavatel — éleni spolecnosti uvede ucastnik do

wr s v r

nasledujici casti:

Vedouci spolecnosti: 000000 00CO00000000000E00000000000500055555050000000000000
se sidlem:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE e

Clen spoleénosti: e e et = ettt = e e ettt o et = ==l
Se SIAIem: s

ICO: s
DIC: e
bankovni SPOJENIT e ann
CISIO UCEU: e anane

ZasStOUPEN:! et a s
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiririininininanns

Clen spoleénosti:
se sidlem:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiriiiiiinininnns

Clen spoleénosti:
se sidlem:

I1CO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©vviiriiiiiinininanns

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:
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Clanek I. Predmét smlouvy

1.1, DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpecdi pro Objednatele stavbu
s nazvem: ,,Rekonstrukce arealu byvalého pivovaru - 1. etapa" podle:
> Projektové dokumentace pro provedeni stavby s nazvem ,Sanace sklepd byvalého

pivovaru, Brno - Reckovice", zpracovana P.P. Architects s.r.o., zodp. projektantem Ing.
arch. Pavel Pekar v 04/2022. Projektova dokumentace je pro ucely této smlouvy déle
oznacena jako PROJEKT 1. PROJEKT 1 byl predan Zhotoviteli pred uzavrenim této
smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a ocenény
Zhotovitelem (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen ROZPOCET 1);

> Projektové dokumentace pro provedeni stavby s nazvem ,Amfiteatr - Areal
byvalého pivovaru, Brno - Reckovice, zpracovand P.P. Architects s.r.o., zodp.
projektantem Ing. arch. Pavel Pekar v 11/2020 v souladu s §§ 89-92 Zakona a podle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., ve znéni vyhlasky & 405/2017 Sb., (dale jen PROJEKT 2)
obsahujici soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen SOUPIS
PRACI 2). Projektové dokumentace je pro ucely této smlouvy déle oznacena jako
PROJEKT 2. PROJEKT 2 byl predan Zhotoviteli pred uzavienim této smlouvy. Projekt
obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a ocenény Zhotovitelem (dale pro ucely
této smlouvy rovnéz jen ROZPOCET 2);

Pfedmétem plnéni smlouvy je komplexniho zhotoveni stavby podle PROJEKTU 1 a
PROJEKTU 2 a ROZPOCTU 1 a ROZPOCTU 2. Pro ucely smlouvy dale je PROJEKT 1 a
PROJEKT 2 souhrnné jen PROJEKT a ROZPOCET 1 a ROZPOCET 2 souhrnné jen
ROZPOCET.

Dilo je specifikovdno PROJEKTEM a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci
dila, jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a Objednatelem.

> Projektové dokumentace pro prace spojené s pracemi hornickym zpdsobem.

> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou

Cislo 499/2006 Sb. a jeji pfedani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pripojek na vnéjsi inZenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a priibéhy inZenyrskych
siti v¢. pfipojek, v pFipadé potreby provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.1.3. Zpracovani geodetického zaméreni dokoncené stavby odpovédnym geodetem v podobé
vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plan potvrzeny KU) a jeji
predani Objednateli ve 4 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu

PDF.
1.1.1.4. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
¢lanku.
1.1.2. Predmét dila dale tvori provedeni nasledujicich souvisejicich éinnosti, praci a dodavek:
> Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich

nadzemnich a podzemnich objekt pfed zahdjenim vystavby a po dokonéeni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vliivem vystavby.

> Pofizovani pribéZné fotodokumentace postupu provddéni stavby, kterou pfedd
Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pfi zahajeni predavani dila.

> Umoznéni préace archeologického dohledu, pokud se v pribéhu realizace stavby takovéa
potfeba projevi. V takovém pfipadé provddéni archeologického dohledu zajistuje
Objednatel a Zhotovitel poskytne potiebnou souclinnost pri jeho provedeni.

> Umoznéni prace pamdatkového dohledu, a to i za skutelnosti, Ze se takova potieba
v pribéhu realizace stavby projevi. Zhotovitel poskytne potfebnou soudinnost pfi jeho
provedeni.

> Zajisténi vykonu funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.

> Ovéreni a vytyceni polohy stavajicich podzemnich inzenyrskych siti a provede dopravné-
inZenyrské opatreni v¢. dopravniho znaceni pfed zahdjenim praci.

> Provedeni veskerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni doklad(i o jejich

provedeni; dale Zhotovitel dolozi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. Vsechny
tyto doklady preda Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.
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Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
Zhotovitel dokladat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené préce nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny ve clanku X. této smlouvy (déle jen
TDS), ktery provede jejich kompletaci pred predanim a pfevzetim dila a kolaudaci.

> Provedeni komplexniho vyzkouseni systém( a zafizeni tvoficich pfedmét pfeddvaného
dila (nebo jeho &asti) za t¢elem prokazani dosaZeni parametr( stanovenych PROJEKTEM
pfed zahdjenim pfedavani dila (nebo jeho &3sti). Déle provedeni vyhodnoceni vysledkd
komplexniho vyzkouseni a vyhotoveni Protokolu o vysledcich komplexniho vyzkouseni
v Ceském jazyce, ktery preda Zhotovitel TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

TDS bude provadét kontrolu provadéni komplexniho vyzkouseni po celou dobu jeho
pribéhu.

> Vypracovani manipulaénich a provoznich Fadd pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho
&asti) pfed zahdjenim pfeddvani dila (nebo jeho &3sti), ndvodld k obsluze, ndvodd na
provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a dokumentaci udrzby, vse v eském jazyce, které
preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu
PDF na vhodném datovém nosici.

Névod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
rady, navody k obsluze a dokumentaci udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrZeni bude dilo Objednatelem
spravné uZivano.

> V pribéhu provadéni stavby predklddani vzorkG materidld a vyrobkl uréenych pro
osazeni ¢i zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi (déale jen AD) k odsouhlaseni
Zhotovitel.

> V pribéhu provddéni stavby koordinace veskerych praci a doddvek, které jsou souldsti
dila.

> Provedeni celkového uklidu stavby (nebo jeji predévané Easti) pred zahdjenim predavani

dila (nebo jeho casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a upiné vycisténi stavby (nebo jeji pfedavané cCasti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné casti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
predavané Casti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM rfeseno)
nebo do stavu pred zahdjenim realizace stavby (nebo jeji pfeddvané ¢asti) u okoli stavby,
které neni PROJEKTEM Feseno.

> Provedeni zaskoleni obsluhy u vsech C&asti dila, které budou obsluhovany pracovniky
Objednatele (budoucim uzivatelem) pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho casti).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé Casti dila. Zhotovitel pfed pfedanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby
jednotlivych casti dila a upozorni je na pfislusnou ¢ast navodu na provoz a udrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici pfi zahdjenim predavéani dila
(nebo jeho cCasti).

> Zhotovitel bude (céasten pfi kolauda&nim Fizeni, které zajistuje Objednatel za ucelem
vydani kolaudacniho souhlasu podle Stavebniho zdkona. V rémci Ucasti Zhotovitele pri
kolaudacnim Fizeni provede Zhotovitel

. zajisténi véech podkladd nezbytnych pro podani Zadosti o vydani kolaudaéniho
souhlasu, nebo diléich kolaudaé&nich souhlasd,
. poskytnuti veskeré potrebné soucinnosti Objednateli k neprodlenému odstranéni

vad, které by mohly mit za nasledek nevydani kolaudacniho souhlasu nebo diléich
kolaudacnich souhlas(
Soucinnost pri kolaudaénim Fizeni bude Zhotovitel poskytovat Objednateli az do vydani
pravomocného kolaudacniho souhlasu.

1.1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny
v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;
> ROZPOCTU;
> Zadosti o Ucast Zhotovitele ze dne .........ccccceecvvveevenans , bredloZzené Objednateli Zhotovitelem

Jako ucastnikem zaddvaciho fizeni v zadavacim fizeni (déle pro ucely této smlouvy
rovnéz jen ZADOST);

> nabidky Zhotovitele ze dne .......cccocevvveeeeeeen , bredloZené Objednateli Zhotovitelem jako
Ucastnikem zadavaciho Fizeni v zadavacim Fizeni, na zakladé jehoz v[s/edk(‘) byla
uzavrena tato smlouva o dilo (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA);

> zadavaci dokumentace (s vyjimkou vlastniho textu této smlouvy), kteréd byla podkladem
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1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

pro zpracovani NABIDKY (déle pro ucely této smlouvy rovné? jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souéasti této smlouvy, pFicemz pi"edmétem
pinéni Zhotovitele (dilem) se pro tcely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek
a souwse;:c:ch sluZeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADOST,
ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci a dodavek
nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori predmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

PROJEKT, ROZPOCET jsou nedilnou souédsti této smlouvy jako jeji pfiloha & I.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzZivatelskymi
standardy, které jsou soucasti PROJEKTU.

Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

Vile smluvnich stran je vyjddfena v déle uvedenych dokumentech a podkladech, které tvoif
nedilnou soucéast smlouvy o dilo, a to:

vlastni text této smlouvy o dilo;

PROJEKT a ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;

NABIDKA;

ZADOST;

protokol o predani a prevzeti stavenisté;
protokol o predani a prevzeti kazdé z casti dila.

Jestlize si vyse uvedené dokumenty, resp. podklady vzdjemné odporuji, plati vZdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.

Vv Vv Vv Vv Vvy

1.2, ZMENY DILA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménach dila, které nejsou podstatnou
zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zakona ¢. 134/2016
Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platné znéni (dale jen ZVZ).

Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek
na zménu dila m3Ze byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, &
Ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pri své odborné innosti pfi realizaci dila zjisti,
Ze provedeni zmény dila je nezbytné k Fddnému provedeni & dokonéeni dila z ddvodd technickych
nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt Fadné zdokladovdny a odivodnény ve
zménovém listu podle prilohy C. III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové udaje a naroky na
zménu doby plnéni dila a jeho pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pfi ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat podle &l. 1V. odst. 4.4. této smlouvy.

Z4dné zmény dila nebudou zapolaty ani provddény bez pfedchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smiuvnich a zddny ndrok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soutasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listd v souladu s dohodou o jednotném postupu
pfi odsouhlasovani zmén, ktera tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. III. Zménové
listy na Objednatelem schvéalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi Feseni zmén budou postupovat bez zbytecného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (pfedevsim ZVZ).

1.3. FUNKCNI ZKOUSKY

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Provedenim funkcnich zkousek se rozumi vyzkouseni provozuschopnosti dila po dokonceni vsech
stavebnich i technologickych soucasti dila. Zhotovitel provede v rémci funkcnich zkousek komplexni
vyzkouseni véech systém( a zafizeni tvoficich pFfedmét dila.

Zhotovitel pfipravi dilo k provedeni funkénich zkousek ve Ihdté stanovené podle této smlouvy. Pfed
zahdjenim funkénich zkousek preda Zhotovitel Objednateli a TDS pisemné podminky, za kterych se
budou funkéni zkousky provadét. O zahajeni a ukonceni funkcnich zkousek bude mezi smluvnimi
stranami sepsan protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkénich
zkousek, které vypracuje Zhotovitel.

Provedenim funkénich zkousek musi Zhotovitel prokazat provozuschopnost dila a spravnou funkci
véech prvkl a systémd, které jsou souldsti dila. Vady dila, které budou zjistény pfi provadéni
funkénich zkousek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.3.3.1.  Vady bréanici uzivani dila — do terminu pfedani a prevzeti dila.

1.3.3.2. Vady nebranici uZivéni dila - do terminu pro odstranéni vad a nedodélkl sjednaném
v této smlouvé.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.3.4. Provedenim funkcnich zkousek musi Zhotovitel prokazat Fadnou funkci jednotlivych soucasti dila,
provést regulaci systém( pro potfeby provozu a prokdzat provozuschopnost dila a spravnou funkci
véech prvk( a systémd, které jsou soucasti dila.

1.3.5. Funkéni zkousky téch prvk a zafizeni, které v dobé stanovené odstavci 1.3.3. tohoto &ldnku nelze
provést (napr. topnd zkouska, zkouSka funkce chlazeni - v zavislosti na ro¢nim obdobi) budou
provedeny dodatecné v obdobi vhodnych klimatickych podminek (dodateéné funkini zkousky).
Rozsah téchto dodatelnych funkénich zkousek a terminy jejich provedeni budou smluvnimi
stranami dohodnuty pisemné.

1.3.6. Po dobu provadéni funkénich zkousek i dodatecnych funkcnich zkousek bude Cinny realizaéni tym
Zhotovitele i Objednatele, ktery se bude schazet na pravidelnych vyrobnich vyborech min. 1x za
14 dnd a na nich bude priibéZné vyhodnocovat priibéh funkénich zkousek a dodateénych funkénich
zkousSek a bude resit aktuadlni potreby s tim spojené.

NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu predani a prevzeti dila Navod na provoz
a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsany pro jednotlivé soucasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzet a ¢innosti a servisni ukony,
které musi Objednatel pravidelné v pribéhu provozovéni dila provadét tak, aby platila zdruka za
dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.4.2. Soucasti Ndvodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace udrzby, kterd bude obsahovat:

> seznam nutnych a povinnych servisnich tkond pro jednotlivé sou&asti dila v¢. 1hat
jejich provadéni;

> pfedepsané revize pro jednotlivé souédsti dila v&. IhGt jejich obnovy;

> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.

1.4.2.2. Manipulacni a provozni Fady.
1.4.2.3. Navody k obsluze vsech zafizeni dodanych v ramci dila.

REALIZACNI TYM
1.5.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvofi:

1.5.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v pfiloze ¢. 1V. této smlouvy, pripadné statutarni zastupci
nebo osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.

1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 10.2. ¢lanku X. této smlouvy, a osoby uvedené
v priloze ¢&. III. ¢ldnek II1., pripadné statutarni zastupci uvedeni v této smlouvé.

1.5.2. Realizaéni tym se bude schdzet a projedndvat aktualni otdzky spojené s realizaci dila na
pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s prislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahdjeni dila do ukonceni funkénich zkousSek.

ZVLASTNI PODMINKY

1.6.1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Zhotovitel si je dédle védom
skutelnosti, Ze Objednatel, jako vefejny zadavatel je povinen podle ZVZ zvefejnit na svém profilu
zadavatele Upiné znéni této smlouvy v¢&. pfiloh vsech zmén a dodatkd, vysi skuteéné uhrazené ceny
po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se zakonem ¢, 340/2015
Sb. o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv, uverejriovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smiuv). Déle je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésici od
spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy.
Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel nejpozdéji do 31. brezna
ndsledujiciho kalendarniho roku cenu za pinéni smlouvy v prfedchozim kalendarnim roce. Zhotovitel
je sezndmen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zdkonl nepovaZuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svij souhlas.

1.6.2. Zhotovitel neni oprdvnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy viéi jakymkoliv pohleddvkam Zhotovitele za Objednatelem.

1.6.3. Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimdiné do uplynuti zdruéni IhGty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgény budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

1.6.4. Zhotovitel je povinen oslovit, umoZnit pfi provadéni pinéni podle této smlouvy exkurzi stavby, a to
28kdm SOS/SOU nebo VS stavebné-technickych obor(. TaktéZ informaci o mozZnosti sjednat termin
takové exkurze uverejni Zhotovitel na svych webovych stréankdch nejpozdéji do 14 dnd od terminu
podle odstavce 2.2.1. této smlouvy. Toto opatreni v ramci odpovédného zadavani (dale jen ,OVZ")
slouzi ke zvyseni zajmu déti o vzdélani ve stavebné technickych oborech. Zhotovitel je povinen
predlozit Objednateli doklad o osloveni odborné skoly.

1.6.5. V rdmci OVZ je Zhotovitel povinen dodrZovat dlstojné pracovni podminky, zejména s ohledem na
bezpecnost pri provadéni pinéni této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje
dodrZovat veskera nafizeni Ci pravni predpisy ohledné bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavbé a soucasné se zhotovitel zavazuje, ze své pracovniky vybavi odpovidajicimi ochrannymi
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pracovnimi pom{ckami. Stejné zajisti i u svych poddodavateld.

1.6.6. V ramci OVZ se Zhotovitel podpisem této smlouvy zavazuje dodrZovat férové vztahy ve svém
dodavatelském fetézci. Tzn., Ze nebude v prodleni s platbou faktur svym poddodavateldm, bude
F3dné dodrZovat BOZP a pokyny koordindtora BOZP a bude dbat na dodrZovani prévnich pfedpisi
0 ochrané Zivotniho prostredi.

1.7. PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

1.7.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo viastnim jménem a na vlastni nebezpeci
S vyuZitim viastnich kapacit a tretich osob (vyjma casti dila (¢innosti), které jsou vymezeny v Cl. I.
odst. 1.7.3. této smlouvy), neni vsak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako
celek. Tyto treti osoby (dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v
rozsahu uréeném smlouvou uzavienou mezi Zhotovitelem a poddodavatele.

1.7.1.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veSkeré Casti dila provedené poddodavateli.
Zhotovitel vytvorfi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i
poddodavatel( (viz odst. 1.5. tohoto &ldnku) a je oprdvnén zménit tyto odpovédné osoby
pouze ze zdvaznych divodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

1.7.1.2. Zhotovitel se zavazuje vesSkeré prace poddodavatelli Fadné koordinovat.

1.7.1.3. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld
jejich podrobné poZadavky na stavebni pripravenosti a tyto predloZit na védomi
Objednateli.

1.7.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavatell, jejichZ prostfednictvim
v ZADOSTI prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni mozné, je povinen Objednateli predloZit
ndvrh na zménu poddodavateld, k nimZ musi doloZit kvalifikaéni doklady, z nichZ bude patrné, Ze
nové navrhovani poddodavatelé splriuji kvalifikaci stejné jako plvodni poddodavatelé, jejichz
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ZADOSTI. Stejné tak plati pri jakékoliv
zméné osob Zhotovitele v prdbéh provadéni dila je Zhotovitel povinen pfedloZit Objednateli
kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby splriuji kvalifikaci
stejné jako plvodni osoby, jejichZ prostfednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své
ZADOSTI.

1.7.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavateld, které uved! v NABIDCE.
V pfipadé, Ze to neni moZné (za vyjimecné situace), je povinen predloZit Objednateli navrh na
zménu poddodavatell, ktery musi byt Objednatelem odsouhlaseny. Pfehled poddodavateli je
uveden v pfiloze &islo V. této smlouvy
1.8. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzavrena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel, mimo v tomto
odstavci déle uvedené, umoZznit podstatnou zménu zavazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni
nového zadavaciho fizeni podle ZVZ.

1.8.1. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovazuje zména, kterd neméni celkovou povahu
dila a jejiZz hodnota je
a) nizsi nez 140.448.000, - K¢ bez DPH (limit ze ZVZ)
a
b) nizsi nez 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1IV. této smlouvy.
Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vsech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.8.2. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovaZzuji stavebni prace, od Zhotovitele, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni moZnd z ekonomickych anebo technickych divodd spoéivajicich zejména

v poZadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluZbami
nebo instalacemi jiz pofizenymi Objednatelem,

b) by zpdsobila Objednateli znaéné obtiZe nebo vyrazné zvyseni nakladd
a
c) hodnota dodatecnych stavebnich praci neprekroli 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.

¢lanku 1V, této smlouvy; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty
vsech zmén podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.8.3. Za podstatnou zménu zadvazku z této smlouvy se nepovazuje zména,
a) jejiz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které Objednatel jednajici s ndleZitou pé&f
nemohl predvidat,
b) neméni celkovou povahu dila
a
c) hodnota zmény neprekroci 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této

smlouvy,; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vsech zmén
podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
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2.1.

2.2,

2.3.

1.8.4. Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy, se nepovaZuje zaména jedné nebo vice poloZek
ROZPOCTU jednou nebo vice polozkami, za predpokladu Zze

a) nové polozky ROZPOCTU praci pfedstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve
vztahu k nahrazovanym poloZzkam,

b) cena materidlu nebo praci podle novych poloZek ROZPOCTU je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejnd nebo nizsi,

c) materiél nebo préce podle novych poloZek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym
poloZkam kvalitativné stejné nebo vyssi

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové

polozky ROZPOCTU s vymezenim poloZek v pvodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovdny, spolu s podrobnym a srozumitelnym odGvodnénim srovnatelnosti

materialu nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).
Pismena a) az d) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.8.5. Celkovy cenovy néarist souvisejici se zménami podle odstavci 1.8.3. aZ 1.8.4. tohoto &ldnku pfi
odecteni stavebnich praci, sluzeb nebo dodéavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany,
nesmi presahnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.

Clének II. Doba plnéni

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1. Smlouva se uzavira na dobu urcitou, a to na dobu od predani stavenisté do doby ukonceni zaruéni
doby za dilo.
2.1.2. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem

zverejnéni v registru smluv podle zéakona & 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dni od uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smiuv.

2.1.3. Objednatel je oprévnén z divod( leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedani a pfevzeti
stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem dorucenym Zhotoviteli,
pokud nastanou nepredvidané skutelnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly nepredvidané
okolnosti, pro které neni schopen véas uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém pripadech je
Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin pfedani a prevzeti stavenisté.

2.1.4. Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka IhGt pinéni podle ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy z(stane zachovéana tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

DOHODNUTE LHUTY PLNENf
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitdch ddle v tomto &ldnku smlouvy sjednanych, které jsou souéasné
uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:
2.2.1. Predani a prevzeti stavenisté
nejpozdéji do 14 kalendarnich dnii ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy

2.2.2. Zahajeni praci
nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne prFedani stavenisté
(termin bude uveden ve stavebnim deniku);

2.2.3. Provedeni vystupni kontroly dila Zhotovitelem a pripraveni dila k provedeni funkénich zkousek

nejpozdéji 14 kalendarnich dnii pred koncem lhity uvedené v nasledujicim odstavci tohoto ¢lanku

2.2.4. Rédné ukonceni stavebnich praci a predéni celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélk brénicich v uZivani
NEJpPozdEji dO ....cevviresirmsirmsirmsinnsiressnnnas kalendarnich dni od terminu zahajeni praci
2.2.5. Odstranéni veskerych vad a nedodélk( celého dila

v s

nejpozdéji do 15 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.4. tohoto clanku
2.2.6.  Radné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 15 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.5. tohoto clanku

HARMONOGRAM PLNEN{

2.3.1. Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terming pinéni uzlovych bodd dle odstavc( 2.2.1.-
2.2.6. tohoto ¢lanku je uveden v pfiloze ¢. II. této smlouvy.

2.3.2. Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a

dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predloZil zménény
harmonogram praci a dodavek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
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2.4.

povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych pfipadech neni opravnén
ménit termin ukonceni a pfedani dila (odstavec 2.2.4. tohoto Clanku), ktery je pro néj zavazny,
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozZit popis
technologickych postupi a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provadéni dila, a to vZdy pfed
zahajenim praci, Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup doloZit v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyzada, a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

2.3.4. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho radnym zhotovenim, pfedanim Objednateli bez
vad a nedodélkd.

VYHRAZENE ZMENY LHUTY CI TERMINU PLNENI

2.4.1. Zména Ihat & termind plnéni sjednanych v tomto &ldnku této smlouvy mohou byt zménény
v nasledujicich pFipadech:
> nebude-li moZné préce zahdjit nebo v nich pokracovat z divod{ leZicich na strané
Objednatele nebo z diivodd vyssi moci.

> z ddvodu provedeni i jinych praci nebo dodavek neZ téch, které byly obsahem PROJEKTU
a ROZPOCTU, a/nebo na vylouleni nékteré prace nebo dodavky z predmétu pinéni, a to
vzdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

> z ddvodu zvidsté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné brani Fadné
realizaci dila (Ci jeho Casti dotCené zvlasté nepriznivymi klimatickymi podminkami) tak,
Ze dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zévaznych pfedpisi Gcinnych
v dobé realizace dila, nelze realizovat dilo & jeho Cast radné, a to ani pfi vynaloZeni
veskeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokazat; délka
pfisluéné sjednané Ihdty se prodluZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zvIgsté
nepriznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

> z ddvodu vstupu v platnosti jinych prévnich pfedpisi & stanovisek vydanych tfeti
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél & nemohl
predpokladat
2.4.2.  Zpdsob sjednani zmény Ihity plnéni
> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribézné evidovat veskeré skutecnosti, které

by mohly vést ke zméné jakékoliv IhGty pinéni (poéty pracovnikl, &asovou ndroé&nost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypocet zmény Ihity pinéni
(tento vypolet je Zhotovitel povinen nédleZité prikazné podloZit) a pfedloZit pisemny
poZadavek na zménu Ihity pinéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezakladad pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu
IhGty plnéni. Jedndni o zméné Ihity plnéni je moZné pouze za podminek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZVZ.

Clanek III. Misto pInéni

Mistem plnéni predmétu dila jsou plochy a prostory vymezené PROJEKTEM.

4.1.

4.2.

Clanek IV. Cena

CENA DIiLA

Cena dila sjednané v této smlouvé odpovidé nabidkové cené, kteréd byla predloZena Zhotovitelem v NABIDCE,
a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v rémci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim
fizeni, v némzZ se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v prabéhu realizace dila smluvni strany zjisti,
Ze pri sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech (u
nésobkd & souctd & nezapoctenim poloZek do souétd), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo, by mély za
ndsledek zvyseni ceny dila, neni mozZné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny upravit (zvysit).
V takovém pfipadé budou_ smluvni strany postupovat tak, Ze v prabéhu provadéni dila bude  Zhotovitel
fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze ¢&. I. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi
uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych &astek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle
této smlouvy. Cenou dila se rozumi cena stavby a cena provoznich ndkladd.

Cena dila, jehoz predmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy, se sjedndvé dohodou
smluvnich stran jako cena nejvyse pripustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjedndva jako cena pevna a neprekrolitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platné po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a predani,
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zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy véetné dopadd zmén cenové drovné a kurzovych rozdill, az do skute¢ného data pfedéni tohoto dila
a ktera neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho Fizeni uchéazel o
vefejnou zakdzku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady
spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici naklady, které
nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: naklady na dopravu, montaz, predani, zprovoznéni, ucast
na kolaudacnim rfizeni (bude-Ii), provozni ndklady, naklady na geodetické zaméreni a vyhotoveni dokumentace
pro vklad do evidence katastralni Grad, zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila, zhotoveni vyrobni
dokumentace, naklady na zhotoveni a udrZovani prvk( zajistujici bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti a zabezpeleni stavenisté, naklady spojené se zarucni dobou na celé dilo a vsechny jeho Casti,
autorska prava, pojisténi, dané, cla, bankovni zaruky a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu

plnéni.
4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mGZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:
4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba

DPH bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.
4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.4. SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy vyZadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reseni dila
oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi
zménami sjednany podle pfilohy C. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsazeny v ROZPOCTU
pfilohy & I. této smlouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro
ocenéni pouZity poloZky z cenik stavebnich praci RTS v aktudini cenové drovni ke dni pfedani
nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové poloZzky neobsahuji, bude provedeno ocenéni
individualni kalkulaci a pfedloZenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pripadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

4.5, Prace, které nebudou po dohodé smliuvnich stran provedeny, ackoliv jsou soulasti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odelteny, pficemzZ se pri jejich ocenéni bude postupovat v souladu
S odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

4.6. Dan z pridané hodnoty podle bude Ultovana vzdy v zédkonné vysi ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Clanek V. Platebni podminky

5.1. PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

51.1. Podkladem k vystaveni faktury — danového dokladu - jsou soupisy skutecné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel
je povinen prfedat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisim provedenych praci a dodavek a vrati jej zpét
Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od jejich obdrZeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skute¢né provedenych praci a dodévek vychézi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel. Soupis
skutecné provedenych praci bude obsahovat:

> polet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahdjeni praci do konce predchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které
Jje vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované polozky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s pfesnosti na
2 desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucasti pfilohy €. I. této smlouvy.
5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Souddsti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zéaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zdklad DPH, sazba a vyse
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.7.

DPH, cena celkem v¢. DPH;
> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena
celkem v¢. DPH.

5.1.4. OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL

Soucasti kazdé z faktur (v jeji prfiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

> celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v &lenéni
zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovand cena dila po jednotlivych stavebnich
objektech a provoznich souborech v ¢lenéni zéaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem
v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech

a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH
- tato fakturovana castka bude doloZena soupisem provedenych praci a dodavek;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
a provoznich souborech v &lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem vC. DPH.
5.1.5. Veskeré doklady prokazujici oprdvnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici prfedd Zhotovitel

TDS vZdy ve trech vyhotovenich, ktera budou slouzit vyhradné pro potreby Objednatele.
5.1.6. Zména jednotkovych cen ROZPOCTU v disledku inflace

Objednatel si v souladu s ustanovenim § 100 odst. 2 ZVZ vyhradil v zadavacim Fizeni nasledujici
zmény jednotkovych cen ROZPOCTU v disledku inflace. O takovéto (pravé jednotkovych cen lze
jednat pouze u stavebni pracich, dodavkach a sluZzbach, které budou provedeny od 1.1.2023 a
soucasné pokud dojde k navySeni miry inflace za obdobi (od zahdjeni stavebnich praci do
31.12.2022) o vice jak 3 % nad droveri pfedchézejiciho kalenddfniho roku podle oficidlnich udajd
CSuU.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investicni a samostatné neinvesti¢ni) musi splriovat nalezZitosti
dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych pravnich pfedpisi a dale musi obsahovat:

> ¢islo smlouvy;

> Cislo faktury;

> den uskutecnéni zdanitelného pinéni;

> den splatnosti faktury,

> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;

> objektovy zjistovaci protokol;

> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelpiné udaje a néleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto Clanku. Rovnéz tak, zjisti-li
Objednatel pfed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprdavnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pripadé, Ze Zhotovitel pferusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZz do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnd ode dne jejich doruéeni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutec¢néného zdanitelného plnéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura - dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprdvnén fakturovat cenu dila do vySe 90 % ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy slouzi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10 % ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
¢lanku 1V. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovitel po pfedani a prevzeti posledni ¢asti dila.
Objednatel uhradi fakturu aZz po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélkd bez ohledu na
vyznacenou splatnost posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

5.7.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturaénim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkdm. Pokud TDS zjisti, Ze Gctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodévek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — danovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ pfilohou bude soupis
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5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a dodévek potvrzeny TDS neni Upiny a Objednatel ho nem(Ze proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pripojen, bude-li to tfeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako souédst Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou
presné uréeny a popsany veskeré prvky nebo (Casti dila, které jsou vadné nebo nedostatelné,
neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny
pred uplnym dokoncenim a predanim dila, a to v dase pro TDS v zastoupeni Objednatele
pfijatelném. TDS stanovi datum pfedéni teprve po ukon&eni prohlidky vad a nedodélki a poté, co
od Zhotovitele obdrZi poZadované doklady. Posledni platba mizZe byt schvélena k Uhradé po dplném
dokonceni dila Zhotovitelem.

Vztahuje -li se na dodavky a sluzby pfi pinéni této smlouvy rezim preneseni dariové povinnosti podle ust. § 92e
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je
povinen vystawt fakturu s uvedenim sazby DPH a &iselného kédu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni CSU
platného od 1. 1. 2008. Céstka DPH na dariovém dokladu vy¢&islena nebude.

Clanek VI. Stavenisté

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor urceny PROJEKTEM. Objednatel predd Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O pfedani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti
stavenisté podepsany oprdvnénymi zastupci obou stran, pricemz za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahajeni pfedani a pfevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude
soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k pfedani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavk(i Objednatele. Zafizeni staveniété zabezpeduje Zhotovitel v souladu se
svymi potifebami, dokumentaci prfedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordindtora BOZP v priméreném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vSech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a nédklady na dalsi odebrana média.
Zhotovitel zabezpeli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi trovni, rozmér a zaméreni véech &asti dila;

6.2.2. zabezpeceni vsech pfistrojd, nédstroji, praci a dodédvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

¢asti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

vlastni ndklad, a to zpdsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a pofddku, bez hromadéni odpadl a zbytk(d materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét radny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytelné prekazky, manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekéazely, pfi provadéni praci a doddvek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a dolasné konstrukce, kterych pfri provadéni dila neni nezbytné tfeba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisd a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zékonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen v IhGté & terminu sjednaném v této smlouvé stavenisté zcela vyklidit. Pfi vyklizeni
stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni plochy, které nejsou feSeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly
pred zahajenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. VSechny ukony nutné k provadéni a dokoncleni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélkG musi byt provddény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory arealu a jejich
bezpecnost, to vSe na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakdzky v rozsahu
uréeném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi
predpisy o ochrané Zivotniho prostriedi;

6.5.1.2. pristup a uzivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen pIné odSkodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavcd 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sdm odpovédny.

Smlouva o dilo s nazvem: ,,Rekonstrukce arealu byvalého pivovaru - 1. etapa™ strana cislo 12



7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostredky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvysenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedki a omezeni
a rozloZeni dopravovanych ndklad(d tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku
pfepravy materidld a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na vlastni ndklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny
ndroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé
z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni veskerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k posSkozeni
jakékoliv pozemni komunikace na pFistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich
se na provadéni dila, materiadlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych
stavebnich prostfedkd, zafizeni stavenis$té atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené ozndmit TDS
a Objednateli, jakmile se o takové Skodé dozvi nebo jakmile vic¢i nému nékdo vznese jakykoliv
ndrok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle prévnich pfedpisi sprévce komunikace
povinen odskodnit dopravce za $kodu zplisobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za
jakékoliv naklady vynaloZzené v této souvislosti.

Clanek VII. Stavebni denik a kontrolni dny stavby

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZ do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni
dobé, minimalné kaZdy pracovni den od 8.00 hod. do 14.00 hod. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku
vSechny ddlezité okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti rozhodné pro pinéni této smlouvy, zejména Easovy
postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek stanovenych rozhodnutim nebo opatfenim,
zdlvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU popfipadé dalsi ddaje nutné pro
posouzeni praci stavebnim Uradem a ostatnimi organy statni spravy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke
stavebnim pracim, zejména s mokrym vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a
terénnich Uprav, apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zuctovaci sazbu), budou pocty hodin
Uctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prdce provadény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho mizZe do stavebniho deniku provadét
potrebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordindtora BOZP a predkladat
stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zépisG a soucasné mu
bez zbytecéného odkladu vydat pripisy uzavfenych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zdpisGm pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dng.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dnd stavby za U&elem kontroly provadéni dila za Géasti TDS, Objednatele a autorského dozoru
projektanta a Zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny stavby budou zaméreny zejména na
dodrzovéni &asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provddénych praci. Ke kontrolnim dndm je
Zhotovitel povinen pisemné pozvat Ucastniky nejméné 7 dni pred kontrolnim dnem stavby nebude-li
smluvnimi stranami predem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne stavby bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjaddreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fesenych bodd s uvedenim podrobnych termind jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich G¢astnikd vystavby za jejich pinéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis zmén;

> podpisy ztcastnénych osob.

Kontrolni den stavby povede TDS, ktery z néj rovnéz poridi zapis.

Vys$e uvedenymi kontrolnimi dny stavby nejsou dot&eny pravidelné pribéZné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Z3pisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnl stavby se nepovaZuji za zménu smlouvy ani
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nezakladaji narok na zménu smlouvy.

Clének VIII. Bezpecnost a ochrana zdravi na stavenisti, plan BOZP a

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

kontrolni dny BOZP

Zhotovitel bude vylu¢né zodpovédny za bezpecnost prace pri provadéni dila podle zakona & 309/2006 Sb.,
ve znéni pozdéjsich pfedpisd, a Nafizeni vlddy & 591/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, a bude
dodrZovat nafizeni koordinatora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Déle je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze
pravidla, regulace a pracovni metody ¢&i postupy pozadované pfislusnymi predpisy budou dodrzovany.
Zhotovitel je pro tento Uéel povinen dodrZovat podminky citovanych prévnich pfedpisd.

Zhotovitel zajistuje a provadi tkoly prevence rizik prostfednictvim odborné zpdsobilé osoby podle § 9 zdkona
& 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd. Je-li na stavbé vice odborné zpisobilych osob, uréi Zhotovitel,
kterd z téchto osob koordinuje jejich ¢innost.

Naplni-li se ustanoveni § 14 zdkona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl, tak Objednatel stanovi
osobu koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby. Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinatorovi BOZP soucinnost a umoZnit jeho ¢innost pfi realizaci stavby, a to od zahdjeni stavby
od prevzeti stavenisté po predani a prevzeti dokonéené stavby.

Je-li pro budouci dilo zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP), je
Zhotovitel povinen se seznamit prfed zahdjenim praci na stavenisti s timto planem BOZP. Plan BOZP je uloZen
na stavenisti. Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé potvrdi v pfislusné casti planu BOZP, Ze byli
koordinatorem BOZP s planem BOZP seznameni. Zhotovitel ma povinnost pisemné nahlasit koordinatorovi
BOZzP v pribéhu trvani stavby véechny své poddodavatele, ktefi se ucastni realizace stavby, aby koordinator
BOZP mohl zajistit jejich seznameni s planem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 dnd pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat koordindtora
BOZP o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicich, které vznikaji
pri téchto technologickych postupech vé. opatfenich pfijatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajisti
Zhotovitel u véech svych poddodavatell. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplyvajici
zapracuje koordinator BOZP do aktualizace planu BOZP.

Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat pfi tvorbé aktualizace planu BOZP
s koordinatorem BOZP, tj.

8.6.1. dolozit, Ze koordinatora BOZP radné a vcas informovali
8.6.2. poskytovat soucinnost

8.6.3. predavat potrebné informace a podklady

8.6.4. zucastriovat se zpracovani aktualizaci pldanu BOZP

Porusi-li Zhotovitel tyto podminky, oznami to koordindtor BOZP Objednateli, ktery je povinen prijmout
opatfeni k odstranéni nedostatk( v oblasti BOZP.

Aktualizace planu BOZP provadi koordindtor BOZP prostfednictvim zdpisd z kontrolnich dnd BOZP. Kopie
zapisl z kontrolnich dni BOZP, kterymi byl pldn BOZP aktualizovan, zakldda koordindtor BOZP k plénu BOZP
uloZzenému na stavenisti.

Koordinator BOZP svolava a Fidi pravidelné kontrolni dny BOZP. V ramci kontrolniho dne BOZP upozorfiuje
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na stavenisti, a ukladé Zhotoviteli povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pfipadé, Ze Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném
terminu neodstranil, ozndmi to koordinadtor BOZP Objednateli, ktery je povinen pfijmout opatieni k odstranéni
nedostatkd v oblasti BOZP v¢&. uloZeni smiuvni pokuty.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Ucinit veskerd nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory aredlu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen udrzovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpe&i hrozici véem obandm a osobdm pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno.

8.9.2. Zabezpecit a udrZovat na vlastni naklad vesSkera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, prislusnymi pfedpisy
nebo prislusnym oprdvnénym organem verejné spravy pro bezpeénost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku.

8.9.3. Ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery Ucinné zamezi poskozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&ani a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpdsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

8.9.4. Viivem ¢&innosti Zhotovitele nesmi dojit ke skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé s$kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele.
8.9.5. V pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova

opatreni, aby na blizkych stadvajicich objektech nedoslo vlivem stavebni cinnosti ke Skodam.
Pripadné vzniklé skody hradi Zhotovitel.
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9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
9.10.

9.11.

9.12,

Clanek IX. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné Fidit a dohliZzet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vyluéné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &3sti dila, a to zejména za bezpe&nost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfimérenost a bezpec¢nost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo s vyuZitim vlastnich kapacit a tfetich osob. Tyto treti

osoby (dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném smlouvou
uzavrenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

9.2.1. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré Casti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvoFi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Ffizeni praci viastnich i poddodavateld (viz
odstavec 9.8. tohoto ¢lanku) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zavaznych
divodd a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatell Fadné koordinovat.

9.2.3. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto pfedlozZit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vylucéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni doCasného konstrukcéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za navrh a provadéni pracovnich ¢&i stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto Cinnosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
kterych je Cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢ dodavkach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici idaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavk(l Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni vesSkerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovéni harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnk( se Zhotovitel zavazuje pro
véechny faze provadéni dila zajistit dostatecny podet pracovnikl tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povazovany nedostatky v Udajich vykresové dokumentace
& v textovych vyjédrfenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjadreni jsou odbornym pracovnikim bézné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fadné provedeni dila bézné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

9.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povéfit
osoby uvedené v priloze ¢. IV této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostateény poéet zplsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na
misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

9.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych divodd, avsak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
oznamit.

9.8.3. Osoba/y vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté provadéni dila a pokyny, které ji pfeda TDS, budou platit stejné, jako by byly pfedany
Objednatelem pfimo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

9.8.4. Pro zménu osob uvedenych v prFiloze ¢. 1V. této smlouvy plati ustanoveni odstavce 1.7.2. ¢lanku I.
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkouSek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkGm zkousek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele
v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady
na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadéni pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnik( jak viastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupi
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9.13.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

a technologii, kde budou pouZivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikd u autorizované
organizace).

Zhotovitel si je védom, Ze dilo bude z asti probihat za plného provozu bytového domu, tj. za pritomnosti
uZivateld bytovych jednotek, a je tak Zhotovitel povinen nejen dbat zvysené opatrnosti pfi provadéni
stavebnich praci, ale zejména zabezpelit stavenisté tak, aby v maximalni mife omezil bezpecnosti rizika.

Clének X. Prdva a povinnosti Objednatele

Oprdvnénd osoba Objednatele uvedend v zahlavi této smlouvy mizZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy oznalen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) treti osoby. Objednatel
preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni
predani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovadny na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi Fadné zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.

Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zdkond, vyhldsek & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i urady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté
a &ase jejich kondni. TDS priibézné kontroluje provddéni praci a uplatriovadni postupd, stanovenych pldnem
Jjakosti Zhotovitele, a to véetné zdznami o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho &ast dila, kterd byla uréena ke zvlastnim
zkouskam, kontroldam nebo schvaéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady
navréatit a uvést Cast dila do Fadného stavu.

Objednatel je opravnén vydat pokyn k vykonani zviastnich zkousek jakékoli Casti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato ¢ast dila neodpovidd smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
naklady tuto Cast dila opravit a uhradit zaroven naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

PRAVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou
a vyhotovenim zakdzky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim ucelem bude vyddvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v
pfipadé nutnosti) ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zadost Zhotovitele bez
zbytecného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech Uprav nebo naprav
vad v souladu s prislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk aZz do doby podpisu prfedavaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli predavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materidlového, technologického a barevného rfeseni) s PROJEKTEM, nebude vSak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace poZadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi predpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

10.7.4. TDS je zmocnén k vykladu prdvniho a vécného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydavani stanovisek k jedndnim a vykondm Zhotovitele. Vysvétleni a rozhodnuti TDS musi byt
v souladu s touto smlouvou.

10.7.5. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predklddany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

10.7.6. TDS bude mit pravo neprijmout prdci ¢i dodadvku, kterd nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodévek v jejich pribéhu a
upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
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10.8.

10.9.

10.10.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovani PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho
¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

10.7.7. Néklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.7.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladéany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich predpisech nebo prislusnych technickych norméch;

10.7.7.2. se kontrolou nebo zkouskou prokaze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

10.7.8. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousSky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pdjdou ndklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materialy anebo zarizeni zkouskdm nevyhovi
tak, aby je mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

10.7.9. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat & nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zadnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

10.7.10. TDS provéFfi Zhotovitelem predloZend data vyrobkd, materidll a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

10.7.11. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s pfFislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

10.7.12. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data pInéni dle harmonogramu a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZzadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a predlozi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

10.7.13. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smiuvni ceny, termin( ani Zadnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele oprdvnéna provadét pouze osoba oprdvnénd jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neu&ini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel oprdvnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma prévo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provéddéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel je oprédvnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostrednictvim TDS pfedloZeni vzorkd u téch
vyrobk( a dodévek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ih(té 14 kalendafnich
dni pfed pfedpokléddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Cldnek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a
koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a soudinnost poddodavatell stavby a dalsich Gastnikld tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potiebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldseni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a nédvody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spréavnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okam?Zité odstrarfiovani odpadd
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provddénim dila odborné zpGsobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto Castech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provddéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dni nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
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11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovani podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provadéni zkousek, zajisténi diléich
&innosti v prdbéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termini mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout véem subjektim provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb.
a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umoznit ¢innost koordindtora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen piné odSkodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtéZovani, ohroZeni vykonu, zdsah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

11.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeli. Zhotovitel je opravnén
zajistit provaddéni &sti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zpGsobilymi
osobami, neni vsak opravnén zadat provedeni dila takovymto tfetim osobam jako celek.

11.12.2. Zhotovitel md povinnost pribéZné po dobu realizace dila pfedkliddat Objednateli pfed uzavienim
poddodavatelskych smluv ke schvaleni poddodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

11.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavateliim jsou vymezeny v odstavci 1.7.
Clanku I. této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.

Clanek XII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od pocatku Objednatel. Po predani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za skodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplisobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti sSkodam zplsobenych jeho &innosti véetné moZnych skod zplsobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude uzavieno ve
vys$i odpovidajici rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoll.

POJISTENI DILA - STAVEBNE MONTAZNI POJISTENT

Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montdzZni rizika, kterd mohou vzniknout v pribéhu provadéni
stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu predani a prevzeti.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi ve vysi

......................................................................... ,~ K¢ (dopini ucastnik, minimalné v cené dila),

Zhotovitel predloZi Objednateli kopii pojistnych smluv nejpozdéji v den pfedani a prevzeti stavenisté doklady
0 pojisténi. Déle pak vZdy na vyZadani Objednatele nebo TDS kdykoliv v prdbéhu provadéni dila a trvani
smlouvy.

NAHRADA SKODY
Uplatriovani narokd na nahradu $kody se Fidi obéanskym zakonikem.

Clanek XIII. Pfedani dila

Predani dila probihéd jako fizeni, jehoZz pfedmétem je Setreni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho Casti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢&i jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho c¢ast) odevzda a Objednatel prevezme formou zapisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &asti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dni pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho cast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zakladé TDS svola predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> bankovni zaruku podle odstavce 14.2. &lanku XIV. této smlouvy;

> doklady o zajisténi likvidace odpad(d vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zdkona o nakléddani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

> zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

> zdpisy a osvéd&eni o zkouskach pouZitych zafizeni a materidld;
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zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
geodetické zaméreni dokonceného dila a geometricky plan;
zarucni listy a navody k obsluze od dodanych zarizeni;

doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé
pouZzitych materidld a vyrobkd;

predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

dokumentace skutecného provedeni dila ve Ctyfech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na
CD);

doklady o individudinim vyzkouseni;

doklady o komplexnim vyzkouseni véetné dokladd o stanoveni podminek, za kterych se provadélo
a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkousSeni;

manipulaéni, provozni fady, ndvod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci Gdrzby;

pokud tyto doklady nepredal dfive, predava-Ili se pouze &ast dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové Casti dila.

Daéle Zhotovitel sepiSe protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

vV VV V V YV VY V V V

>

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zdstupcl Zhotovitele a Objednatele oprdvnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis ndkladd od zahdjeni po dokon&eni dila;

termin vyklizeni stavenisté;

datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze
nedojde k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby),;

soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

13.4. Objednatel neméa pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem
neomezuji, V takovém pfipadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin odstranéni
vad a nedodélkd. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni pokuté
ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Clanek XIV. Bankovni zaruky

14.1. BANKOVNI ZARUKA na splnéni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy o dilo

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti stavenisté jako jistotu na rédné
plnéni svych povinnosti dle této smlouvy pri realizaci dila bankovni zaruku ve vysi 1 000 000, - KC.

Bankovni zaruka bude vydana bankou (penéZnim ustavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zdruka bude neodvolatelnd, bezpodminecna a na prvni vyZzadani. Uvedena bankovni zaruka bude
predlozena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vSech vécech uvedenym v zahlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva préva z uvedené bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pFi
neplinéni jednoho & vice zdvazk( Zhotovitele podle této smiouvy. Objednatel v takovém pfipadé
pisemné vyzve banku, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, ke spinéni jejich zdvazk( z této
bankovni zédruky, pficemZz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vaéi Zhotoviteli.
Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatriovat vi& Objednateli
namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

Platnost bankovni zaruky uvedené v odstavci 14.1.1. tohoto ¢lanku bude do 90. dne po sjednaném
terminu odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Bankovni zdruka bude Objednatelem uvolnéna
Jjednorézové po uplynuti této Ihdty.

Bude-Ii IhGta pro dokond&eni dila sjednand v této smlouvé smiuvnimi stranami posunuta a bankovni
zaruka predloZena podle 14.1.1. by nevyhovovala ujednani uvedeném v odst. 14.1.2. tohoto
¢lanku, je Zhotovitel povinen predlozit bankovni zaruku novou splriujici podminku uvedenou v odst.
14.1.2. tohoto ¢lanku. NepredloZzeni bankovni zaruky je podstatnym porusenim této smlouvy.

14.2 BANKOVNI ZARUKA na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za Fédné odstrafiovani
vad v zarucni dobé, touto smlouvou sjednané

14.2.1.

Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdéji ke dni zahdjeni predéavani a prebirani dila (nebo jeho
prvni C&asti) jako jistotu na splnéni povinnosti Zhotovitele z jeho odpovédnosti za Fadné
odstraniovani vad v zaruéni dobé, touto smlouvou sjednané bankovni zaruku ve vysi 500 000, - K¢.

Bankovni zdruka bude vydana bankou (penéznim uUstavem) s pfislusnym opravnénim. Bankovni
zaruka bude neodvolatelna, bezpodminecna a na prvni vyZadani. Uvedena bankovni zaruka bude
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14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.
15.4.
15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

predlozena pisemnou formou zastupcem Zhotovitele ve vsech vécech uvedenych v zahlavi Smlouvy
opravnénému zastupci Objednatele uvedenému tamtéz, a to v sidle Objednatele rovnéz uvedeném
v zahlavi Smlouvy. Sva préva z uvedené bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit pFi
neplnéni zdvazk( Zhotovitele z této smlouvy, jichZ se uvedend bankovni zdruka tyka. Objednatel v
takovém pripadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, ke spinéni jejich
zdvazk( z této bankovni zaruky, pficemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajisténé pohledavky vaci
Zhotoviteli. Banka, kterd uvedenou bankovni zdruku poskytla, neni oprdvnéna uplatfiovat vaci
Objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

14.2.2. Platnost bankovni zaruky uvedené v ¢lanku XIV. odstavec 14.2.1. bude do 15. dne po skonceni
zarucni doby sjednané v néasledujicim &lanku této smlouvy. Tato bankovni zaruka bude vzdy na
zakladé Zadosti Zhotovitele Objednatelem uvolriovana po castech a to tak, Ze po uplynuti kazdych
12 mésicG zaruéni IhGty a odstranéni reklamovanych vad a nedodélkd, bude uvolnéna vZdy &ast
bankovni zaruky ve vysi 100.000, - K¢ a soucasné za podminky, Ze bude Zhotovitelem Objednateli
predloZzena nova bankovni zaruka, ktera bude v souladu s timto odstavcem a touto smlouvou

Pokud je poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele zajisténo bankovni zérukou a souasné smluvni pokutou
podle ¢lanku XV. této smlouvy, ma Objednatel pravo rozhodnout, zda uplatni bankovni zaruku nebo smluvni
pokutu.

Zhotovitel je povinen vZdy nejpozdéji do 14 kalendarnich dni po kaZdém &erpdni bankovni zdruky dila
Objednatelem predat Objednateli novou bankovni zéruku ve shodném znéni a vysi jako méla cerpana bankovni
zdruka, pfipadné bankovni zdruku doplnit do plvodni sjednané vyse. Stejné tak je povinen Zhotovitel pfedioZit
nejpozdéji do 14 kalendarnich dni od uzavieni dodatku k této smlouvé v pfipadé prodlouZeni termind
uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy.

Clanek XV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vsechny jeho Casti vyjma spotfebniho materialu (jako napr.
Zarovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) zaruéni dobu v délce trvani 60 mésicd tak, Ze celé dilo a véechny
jeho casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zaruéni doby bez vad, budou mit vlastnosti
pfedpokladané PROJEKTEM a celé dilo a vSechny jeho &asti budou zplsobilé k Fadnému uZivani k dcelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoZ zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Naklady spojené se zarucni
dobou na celé dilo a vSechny jeho &asti jsou zapocteny v cené dila.

Pri poruseni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvaji z odpovédnosti za vady v zaruéni dobé je Objednatel
opravnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit pinéni téchto povinnosti tretim
subjektem a naklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem podle
odstavce 14.2. c¢lanku XIV. této smlouvy. Obdobné bude Objednatel postupovat pri ostatnich porusenich
povinnosti Zhotovitele, které jsou zajistény bankovnimi zarukami a smluvnimi pokutami.

Néaklady na reSeni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpdsobené dodrZenim nevhodnych pokyn( danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovidé za vady dila, které
byly zplsobeny vys$si moci.

Zhotovitel vsak odpovida za vady dila, které byly zplsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, kterd ma Objednatel dodrZovat,
za predpokladu, ze Zhotovitel pfi vynaloZzeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zarucni doba pocina bézet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélk{ zjisténych pri pfedani a pfevzeti dila.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho Cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

15.9.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani ozndmeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele uréenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postacuje
pouze uUstni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. ¢islo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto Uéely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihity aktualizovat pFislusnou e-mailovou
adresu a nepretrzité funkini telefonni &islo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

15.9.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
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15.9.3.

15.9.4.

15.9.5.

15.9.6.

15.9.7.

e-mail:

mobilni telefon:
telefon:

fax:

datova schranka:

Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady dodanim ndhradniho pinéni (u vad materidld, zafizeni, stroji apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,;
> poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pfi omezeni uzivani dila k jeho ucelu nebo pokud se jedna o vadu
neodstranitelnou, ktera vSak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli ddn na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je moZné
vzajemné kombinovat.

Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k uéelu vyplyvajicimu z charakteru stavby, dochédzi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu nebo je-li v ddsledku vady zpsobovéna $koda na majetku & ohroZovano zdravi osob dilo
uZivajicich.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni Ihity, pFi¢emZ i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihdty se povaZuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamziku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pFipadé ukon( &inénych postou se ma za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnd
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto Gkonem drZiteli postovni licence k pFepravé.
V pfipadé ukond &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se ma za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schrdnky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

15.10. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

15.10.1.

15.10.2.
15.10.3.

15.10.4.

15.10.5.

15.10.6.

15.10.7.

15.10.8.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vZzdy pisemné sdélit, v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahdji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnii po obdrZeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda
musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran uéinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahéji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady do 20 dn{ je Objednatel oprédvnén
povéFit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou prédvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé néklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dn( ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nédkladi za odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni
reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své financni ndroky z poskytnuté bankovni
zaruky, pokud je sjednana.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahdjit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace (oznameni),
nebude-li v konkrétnim pripadé dohodou smluvnich stran sjedndno jinak. Tato dohoda musi byt
uzavrena pisemné, pricemz pro tyto potreby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smiuvnich stran uc¢inéné elektronicky nebo faxem.

Nezahaji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (ozndmeni) Objednatele, je Objednatel opradvnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou prdvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady
Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dni ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim néklad{ na odstranéni vad jinou odborné zpsobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele pozadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy. V pripadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni
vady neuhradi, uspokoji Objednatel své finanéni ndroky z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je
sjednéna.

Prokaze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
naklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
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15.11.

15.12.

15.13.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

15.11.1. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnd ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

15.11.2. Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (oznameni) Objednatelem.

15.11.3. Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnl ode dne,
kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nékladi na
odstranéni vad jinou odborné zpisobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prdvo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, ze
Zhotovitel naklady na dokonceni odstranéni reklamované vady neuhradi, uspokoji Objednatel své
finanéni ndroky z poskytnuté bankovni zaruky, pokud je sjednana.

15.11.4. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokon&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita
opravu prevzit.

POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukaZe pfislusnou ¢astku odpovidajici poskytované slevé na
ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dni ode dne, kdy Zhotovitel obdrzi pisemné ozndmeni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urcena Objednatelem jako Castka odpovidajici skodé,
kterd vznikne Objednateli omezenim moznosti uzivani dila k jeho ulelu nebo snizenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XVI. Smluvni pokuty

PFi prodleni Zhotovitele se spinénim jeho zdvazku v terminu & I1hGté sjednané smluvnimi stranami v odstavci
2.2.4. &lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000, - K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé,
Ze Objednatel zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrZzena kvalita podle PROJEKTU sjednana touto smlouvou, a to
za kazdy zjistény pripad poruseni. Objednatel je opravnén tyto pokuty inkasovat z poskytnuté bankovni
zaruky.

Pfi prodleni Zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazkd v terminech & Ihdtéch sjednanych
smluvnimi stranami v odstavcich 2.2.1. az 2.2.3. ¢lanku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kaZzdy den prodleni. Stejnou smluvni pokutu za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodieni, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze je Zhotovitele v
prodleni s vyklizenim stavenisté. Objednatel je opravnén tyto pokuty inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad, které jsou obsaZeny v soupisu vad a nedodélkd, ktery je
soucasti protokolu o pfedani a prevzeti dila v terminu sjednaném smluvnimi stranami v odstavci 2.2.5. ¢lanku
II. této smlouvy nebo byl smluven pisemné pFi pfedani a prfevzeti dila nebo jeho Casti, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1.000, - K¢ za kaZdy pfipad a den prodleni. Stejnou vysi smluvni
pokuty za kazdy pripad je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Objednatel zjisti, Ze stavebni
denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé. Taktéz stejnou vysi pokuty za kazdy pripad a den prodleni
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pInénim svych zdvazkd,
jejichZ terminy byly sjednané s Objednatelem v pribéhu provéadéni dila ve stavebnim deniku, v zapisech
z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem
podle této smlouvy. Objednatel je oprdvnén tyto pokuty inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi bezpelnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000, - K¢ za kaZdy zjistény pfipad poruseni. Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za dil& poruseni bezpeénostnich predpisl, pokud véak nedojde k dohodé, plati smluvni
pokuta sjednana v tomto odstavci. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni
zaruky.

V pripadé prodleni Zhotovitele s ndstupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K¢ za kazdy pFipad a kalendarni den prodleni.
Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pri prodleni s pinénim sjednaného_ terminu odstranéni
reklamovanych vad v zarucni dobé, a to za kazdy pripad a kalendarni den prodleni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢ldnku XV. Objednatel je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.
17.11.

zaruky.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 17.1. &lanku XVII. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou smluvni pokutou, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 300.000, - K¢ Objednatel
je opravnén tuto pokutu inkasovat z poskytnuté bankovni zaruky.

Pokud se na poruseni povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvni pokuta a zaroven zajisténi bankovni zarukou,
rozhodne Objednatel, ktery zplisob zajisténi povinnosti Zhotovitele vyuZije.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno préavo na nahradu skody z téhoZ titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smiuvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych smluvnimi
pokutami, je Objednatel oprdvnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni oprdvnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohledavkam Objednatele.

V pripadé, ze Objednatel bude v prodleni s uhradou uUplné faktury, zaplati Grok z prodleni ve vysi 0,015 %
z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén v odivodnénych pFipadech moderovat vysi smiuvni pokuty, kterd je sjedndna touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto
pradva Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

Clanek XVII. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zplsobem, mdZe druhd strana bez zbyte¢ného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy
védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni pfedvidala;
Podstatnym porusenim smlouvy je taktéZ nesplnéni povinnosti Zhotovitele predloZit bankovni zaruku a
opakované poruseni povinnosti pinit Cast dila poddodavateli, které uved! v nabidce, pficemz opakované
poruseni znamena 2x a vice a poruseni nafizeni rady EU ¢. 2022/576 ze dne 8.4.2022, jsou-Ii tyto podminka
touto smlouvou sjednadny; v ostatnich pfipadech se ma za to, Ze poruseni podstatné neni.

Strana miZe od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovéni druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplisobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany pfimérenou jistotu.

Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemdze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od polatku.

Pinil-li dluZnik z&3sti, mdZe véritel od smlouvy odstoupit jen ohledné nespinéného zbytku pinéni. Nemda-Ii véak
&asteéné plnéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smiouvy odstoupit ohledné celého pinént.

Zavazuje-li smlouva dluZnika k nepfetrZité & opakované &innosti nebo k postupnému dilé&imu pinéni, mize
véritel od smlouvy odstoupit jen s tcinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pfijata dilci pInéni sama o sobé
pro véritele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&ink( préva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena préva
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smiouvy, zejména ujednani o zpdsobu FeSeni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pFipadé, Ze v jejim pinéni nelze pokracovat.

Objednatel miZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni na zakladé, kterého byla uzaviena tato
smlouva, mél byt vyloucen z ucasti v zadavacim fizeni,
b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Ffizeni na zakladé, kterého byla uzaviena tato

smlouva, pred zadanim verejné zakazky predlozZil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.
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17.12.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Prgvo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych prédvnich pfedpisiG neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVIII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen se skutecnosti, Ze ma-li Objednatel v souladu se zakonem cislo
106/1999 Sb., o svobodném prFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zvefejnit smlouvu V¢, jejich zmén a dodatk( a vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zakona nepovaZzuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéreny
smluvnim partnerem, nezpristupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuziji téchto informaci pro jiné uclely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 18.1. ¢lanku XVIII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat préva k prdmyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani narokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pFislusnou pravni ochranu uvedenych prav | v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavateldm.

ZAVAZKY SMLUVNICH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

18.4.1. Dne 25.5.2018 nabylo uGcinnosti Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
7 27.4.2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovdnim osobnich Udajd, o volném
pohybu téchto Udaji a o zruseni smérnice 95/46/ES (zkrdcené: obecné nafizeni o ochrané osobnich
Udaji - zkratka GDPR). Na prdvni Gpravu GDPR navazuje zdkon & 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich udajd.

18.4.2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji, postupovat v souladu zakonem o
zpracovani osobnich uUdaji & 110/2019 Sb. K vylouc¢eni vdech pochybnosti smiuvni strany
prohlasuji, Ze jsou jim znamy ucinky tohoto pravniho predpisu za ucelem ochrany soukromi, prava
a povinnosti pfi zpracovani osobnich udajd.

18.4.3.  Zhotovitel bere na védomi, Ze se ve smyslu véech vyse uvedenych prévnich pfedpisG povaZuje a
bude povaZovat za Zpracovatele osobnich udajd, se vsemi pro néj vyplyvajicimi disledky a
povinnostmi. Objednatel je a bude naddle povaZovan za Spravce osobnich udajd, se véemi pro néj
vyplyvajicimi ddsledky a povinnostmi.

18.4.4.  Ustanoveni o vzdjemnych povinnostech Objednatele a Zhotovitele pfi zpracovani osobnich Gdajd
zajistuje, Ze nedojde k nezékonnému pouZiti osobnich (daji tykajicich se Subjektd ddaji ani k
jejich pfedani do rukou neopravnéné treti strany. Smluvni strany se dohodly na podminkach
zajisténi odpovidajicich opatfeni k zabezpeceni ochrany osobnich (daji a zakladnich prav a svobod
Subjekt Gdajd pfi zpracovani osobnich ddaji Zpracovatelem.

18.4.5.  Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vylucné ty osobni Udaje, které jsou nutné k vykonu
jeho ¢&innosti dle této smlouvy.

18.4.6.  Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni Udaje dle této Smlouvy pouze a vyluéné po dobu
ucinnosti této smlouvy.

18.4.7.  Zhotovitel je opravnén zpracovavat osobni Udaje pouze za ucelem stanoveném v predmétu této
smlouvy.

18.4.8.  Zhotovitel je povinen se pfi zpracovani osobnich udajd Fidit vyslovnymi pokyny Objednatele, budou-
li mu takové udéleny, at'jiz ustni & pisemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodlené Objednatele
informovat, pokud dle jeho nazoru udéleny pokyn Objednatele porusuje GDPR nebo jiné predpisy
na ochranu osobnich udajg.

18.4.9.  Zhotovitel je povinen zajistit, Ze osoby, jimiz bude provadét pinéni podle této smlouvy, se zavazou
k micenlivosti ohledné veskeré cinnosti souvisejici s touto smlouvou, zejména pak k micenlivosti ve
vztahu ke véem osobnim Gdajim, ke kterym budou mit pFistup, nebo s kterymi pfijdou do kontaktu.

18.4.10. Zhotovitel je povinen prijmout s ohledem na stav techniky, néklady na provedeni, povahu, rozsah,
kontext a Ulely zpracovani i k rzné pravdépodobnym a rlzné zdvaznym rizikim pro prdva a
svobody fyzickych osob, vhodna technicka a organizalni opatreni, aby zajistil iroveri zabezpeceni
odpovidajici danému riziku, zejména pak osobni Udaje zabezpedit vi&i ndhodnému & nezdkonnému
zniceni, ztrété, zméné, zpfistupnéni neoprdvnénym stranam, zneuZiti & jinému zpdsobu
zpracovani.

18.4.11. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit Objednatele s jakymkoliv podezfenim na poruseni nebo
skuteénym porus$enim bezpecnosti zpracovani osobnich (daji podle ustanoveni této smlouvy,
napf.: jakoukoliv odchylkou od udélenych pokynd, odchylkou od sjednaného pfistupu pro
objednatele, pldnovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod., kterymi miZe dojit k dpravé nebo
zméné zabezpe&eni nebo zpracovani osobnich Gdajd, jakymkoliv podezienim z poruseni divérnosti,
jakymkoliv podezrenim z nahodného ¢i nezdkonného zniceni, ztraty, zmény, zpfistupnéni
neopravnénym strandm, zneuZiti & jiného zplsobu zpracovani osobnich (daji v rozporu s
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Narizenim. Spravce bude neprodlené seznamen s jakymkoliv podstatnym porusenim téchto
ustanoveni o zpracovani dat.

18.4.12. Zhotovitel neni oprévnén, ve smyslu &. 28 Nafizeni, zapojit do zpracovani osobnich udaji dalsiho
zpracovatele (zdkaz Fetézeni zpracovateld), bez predchoziho schvéleni a pisemného souhlasu
Objednatele.

18.4.13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veskeré soucinnosti s Objednatelem, o kterou bude pozadan
v souvislosti se zpracovdnim osobnich Udajd nebo kterd mu pfimo vyplyvé z GDPR. Zhotovitel je
povinen na vyzadani zpfistupnit Objednateli sva pisemna technickd a organizacni bezpecnostni
opatreni a umoznit mu pripadnou kontrolu dodrZovani predloZenych technickych a organizacnich
bezpecnostnich opatreni.

18.4.14. Po skonceni platnosti této smlouvy je Zhotovitel opravnén vsechny osobni Gdaje, které ma v drzeni
archivovat po dobu 10 let, aby je mohl pouZit jako diikazy své &innosti pfi sporech. Po uplynuti
archivaéni doby je Zhotovitel povinen vsechny osobni Udaje, které ma v drzeni vymazat, a pokud
je dosud nepredal Objednateli, pfedat je Objednateli a dale vymazat vsechny existujici kopie.
Povinnost uvedend v tomto ¢lanku neplati, stanovi-li pravni pfedpis EU, pfipadné vnitrostatni pravni
predpis Zhotoviteli osobni Udaje ukladat i po skonceni uvedené archivacni doby.

Clanek XIX. Systém Fizeni kvality, pInéni systému environmentalniho
managementu a managementu pro bezpecnost prace a ochranu zdravi

19.1.

19.2.

19.3.

20.1.

20.2.

21.1.

21.2,

21.3.

21.4.

PFi praci
Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych

technickych norem fady CSN EN ISO fady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému Fizeni kvality, a to
ve vsech fazich pinéni pfedmétu této smlouvy.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen pfedlozit Zhotovitel v terminu uvedeném v odstavci 2.2.3.
Clanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto naleZitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélki &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech
v¢. profesi.
> Soupis vdech dokladi a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zastupce Zhotovitele

oVEéril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pFedpis a souvisejicich pfedpisd.
TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nelplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM

a zdkonem & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a souvisejicimi predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k predani a prevzeti.

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat systém
environmentalniho managementu dle CSN EN ISO rfady 14000 (CSN EN ISO 14001), pfipadné obdobny,
kterym Zhotovitel disponuje, a to ve vsech fazich plnéni predmétu této smlouvy.

Clanek XX. Naslednda nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zdvazku nékteré ze smluvnich stran nesplinitelnym, zanikd zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po urcéené dobé.

NemozZnost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XXI. Vys$s$i moc

Z&dné ze smiuvnich stran nebude odpovidat za nespinéni kterékoli ze svych smiuvnich povinnosti dle této
smlouvy v disledcich udélosti z vy$$i moci. Platebni povinnosti vzniklé pfed udalostmi z vy$$i moci nebudou
udalostmi z vyssi moci prominuty.

Vy$si moci se pro Gcely této smlouvy rozumi neoby&ejnd, objektivné neodvratitelnd okolnost, které nemizZe
byt zabranéno ani pfi vynaloZeni veskerého Usili, které Ize poZadovat za danych podminek konkrétniho
pfipadu. Pravidelné je vyssi moci pouze neodvratitelna udalost vseobecnéjsiho a rozsahlejsiho razu bez ohledu
na to, zda jde o udélost rézu Zivelniho (napr. pfirodni pohroma) nebo rézu socialniho (napr. valecné udalosti,
nakaZzlivda nemoc charakteru epidemie). Nesmi to vsak byt okolnost neodvratitelna jen subjektivné, ktera
vyplyva z osobnich, zejména hospodarskych pomérd smluvni strany (napf. nemoc, usmrceni Urazem) a déle
prekazky plnéni, které smluvni strana byla povinna pfekonat nebo odstranit.

V pripadé jakéhokoli zpozdéni Zhotovitele i Objednatele s plnénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
v disledku udélosti z vy$$i moci bude mit povinnd smiuvni strana prdvo na prodlouZeni véech Ihdt pinéni
o takovou dobu, jakd bude pfiméfend a potfebnad pro pfekonani nasledkd udalosti z vys$si moci.

Pri zjisténi vyskytu udalosti z vyssi moci, smluvni strana, jejiz plnéni povinnosti podle této smlouvy takova
udalost ohrozuje, okamzité pisemné informuje druhou smluvni stranu a vynaloZi veskeré Usili na prekonani
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své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy.

Clanek XXII. Zmény smlouvy

22.1. FORMA ZMENY SMLOUVY

22.1.1.

22.1.2.

22.1.3.

22.1.4.

Kazda zména této smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
jednat a podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocnénymi.

Jakakoliv zména smlouvy musi byt sjednana jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
poradového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zapisy z jakychkoliv jednani v souvislosti s plnénim této smlouvy,
se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( ke
smlouvé

Veskeré zmény smlouvy musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smlouvy a ZVZ.
Veskeré provedené zmény smlouvy, které nejsou vyhrazenou zménou zdvazku podle § 100 ZVZ,
nesmi byt podstatnou zménou smlouvy ve smyslu ustanoveni § 222 ZVVZ a musi byt pred jejich
sjednanim smluvnimi stranami podle § 222 ZVZ posouzeny.

22.2, VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU

22.2.1.

22.2.2.

Objednatel si vyhradil zmény zavazku v nasledujicich ustanovenich této smlouvy:
22.2.1.1. Zmény doby pInéni v &lanku II. odst. 2.4. této smlouvy.

22.2.1.2. Zmény jednotkovych cen v lanku V. odst. 5.1. této smlouvy.
22.2.1.3. Zména zhotovitele v ¢lanku XXII. odst. 22.3. této smlouvy.

Pri zménach podle odst. 22.2.1. této smlouvy postupuji smluvni strany podle pfilohy ¢. III. této
smlouvy obdobné.

22.3. VYHRAZENA ZMENA ZHOTOVITELE V PRUBEHU PLNENI PODLE TETO SMLOUVY

Objednatel si v souladu s ustanovenim § 100 odst. 2 ZVZ vyhradil v zadavacim Ffizeni nésledujici zmény
zdvazku spocivajici ve zméné zhotovitele. Postup podle odst. 22.3. této smlouvy je prdvem objednatele, nikoliv

jeho povinnosti, a nelze se ho prdvné domahat.

Pro uUcely vyhrazené zmény zhotovitele se rozumi:

22.3.1.

~Zhotovitelem" nebo ,plvodnim zhotovitelem" subjekt, s kterym je uzaviena tato smlouva

~nhovym zhotovitelem" subjekt, ktery ma nahradit pGvodniho zhotovitele na zakladé vyhrazené
zmény zavazku podle § 100 odst. 2 ZVZ.

,zaddvacim fizenim" je zaddvaci fizeni provedené podle ZVZ, na zdkladé, jehoZ vysledki byla
uzavfena tato smlouva s pivodnim zhotovitelem.

,NABIDKOU" nabidka plvodniho zhotovitele, kterou predloZil v zaddvacim Fizeni, a kterd byla v
zadavacim Fizeni hodnocena prvni v poradi.

,Nabidkou" nabidka nového zhotovitele, kterou predloZil v zadavacim Fizeni, a kterd byla v
zadavacim fizeni hodnocena druhéd (pfipadné dalsi) v poradi.

on

,spole¢nou Ucasti dodavateld" se rozumi pripad, kdy NABIDKA byla predloZena spolecné vice
dodavateli (subjekty) a pvodnim zhotovitelem je tedy vice dodavateld (subjekta).

Zména zhotovitele v pripadé ukonceni smlouvy s plivodnim Zhotovitelem

Objednatel je oprdvnén zménit zhotovitele v pribéhu plnéni dle smlouvy, a to v pfipadé, Ze smlouva
bude ukoncena nékterym z divod( déle uvedenych.
22.3.1.1. Ddvody ukonl&eni smlouvy:

1) dohodou smluvnich stran,

2) vypovédi,

3) odstoupenim od smlouvy z ddvodd dle § 223 ZVZ,

4) z dvodu zéniku zdvazku pro ndslednou nemoZnost pinéni,

5) zanikem pravnické osoby zhotovitele bez pravniho nastupce,

6) v didsledku prdvniho néstupnictvi v souvislosti s pfeménou zhotovitele, jeho smrti
nebo prevodem jeho zavodu, popfipadé casti zavodu,

7) v pfipadé zdniku UGcasti nékterého z dodavatel§ v pfipadé spole¢né (éasti

dodavatell dle § 82 ZVZ, pokud zbyvajici dodavatelé nepfevezmou préva a
povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu,

8) v pfipadé prohlaseni insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace,
vydani rozhodnutim o uUpadku zhotovitele, nafizeni nucené spravy podle jiného
pravniho predpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobna situace
podle pravniho radu zemé jeho sidla,

9) v didsledku zniku prdvnické osoby nebo smrti fyzické osoby, kterd je jinou osobou,
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prostrednictvim niZ prokazoval zhotovitel spinéni kvalifikace dle ust. § 83 ZVZ.

22.3.1.2. Nastane-li néktery z pfipadi popsanych v odst. 22.3.1.1. této smlouvy, je Objednatel
opravnén uzavrit smlouvu na plnéni verejné zakdzky s novym zhotovitelem za podminek:

1) uvedenych nize v odst. 22.3.2. a 22.3.3. této smlouvy a soucasné

2) za predpokladu, Ze s touto zménou bude novy zhotovitel souhlasit a vstoupi do
prav a povinnosti plynoucich ze smlouvy s pdvodnim zhotovitelem.

22.3.1.3. V pfipadé zmény zhotovitele miZe dojit ke zméné sloZeni realizaéniho tymu v souladu
s Nabidkou nového zhotovitele a (daji vztahujicich se k osobé nového zhotovitele, napf.
kontaktni osoby, kontaktni udaje (dale jen ,povolené zmény smilouvy").

22.3.2. Zména zhotovitele v pripadé spolecné ticasti dodavateli

V pfipadé zaniku Gcasti nékterého z dodavateld v pfipadé spolecné ucasti dodavatell dle § 82 ZVZ
je Objednatel opravnén uzavrit smlouvu se zbyvajicimi dodavateli. V pfipadé, Ze zbyvajici dodavatelé
neprevezmou prava a povinnosti ze smlouvy o dilo v plném rozsahu s vyjimkou povolenych zmén,
mdzZe Objednatel uzavfit smlouvu s druhym ucastnikem v poradi podle odst. 22.3.2.1. této smiouvy.

22.3.2.1. Postu pFi zméné zhotovitele

V pfipadé ukonceni smlouvy podle odst. 22.3.1.1. body 1) aZ 8) této smlouvy je
Objednatel opravnén vyzvat k uzavfeni smlouvy dalsiho uclastnika zadavaciho Fizeni,
jehoZz Nabidka byla v zadavacim fizeni hodnocena druha v porfadi. Objednatel nebude
provadét nové hodnoceni nabidek, ale bude vychdzet z poradi nabidek, které bylo
provedeno v zadavacim Fizeni. Objednatel vsak provede posouzeni splnéni podminek
Ucasti, pokud tak neucinil v zadavacim Ffizeni s ohledem na § 39 ZVZ a posoudi, zda
v Nabidce nejsou naplnény povinné ddvody pro vylouceni vybraného dodavatele dle § 48
2ZVvz, (déle jen ,divody, pro které by nebylo mozno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi™).
Pokud jsou napinény ddvody, pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym
v poradi v pdvodnim zaddvacim Fizeni, mGze Objednatel oslovit dodavatele, ktery se pfi
hodnoceni nabidek v zadavacim Fizeni umistil jako dalsi v poradi.

KaZdy z postupné vyzvanych (astnik( zaddvaciho Fizeni podle odst. 22.3.2.1. této

smlouvy je povinen spinit dale uvedené podminky, aby se mohl stat novym zhotovitelem:

1) Text smlouvy musi odpovidat pdvodni smlouvé, pfi¢emZ bude zohledriovat pouze
povolené zmény, které se pfimo vazi na nového zhotovitele.

2) Ty &3sti dila, které jiz proved! plvodni zhotovitel budou v textu smlouvy
zachovany, s tim, Ze bude ve smlouvé uvedeno, zda byly plvodnim zhotovitelem:

a) dokoncleny a predany, nebo

b) rozpracovany ¢ci Castecné provedeny, v¢&. rozsahu, v jakém byly
rozpracovany ¢i provedeny, nebo

c) nebyly provedeny.

Uvedenym postupem dojde k Upravé rozsahu predmétu plnéni tak, aby odpovidal
rozsahu, ktery ma novy zhotovitel zrealizovat.

a) LhGty plnéni pGvodniho zhotovitele musi z(stat zachovény, Ize véak zohlednit
obtiZe spojené s pfevzetim zdvazku od pivodniho zhotovitele.
b) Novy zhotovitel musi pfevzit zdvazek, Ze vstupuje do prav a povinnosti pdvodniho

zhotovitele na zékladé NABIDKY pvodniho zhotovitele, nikoliv na zékladé Nabidky
vlastni, tj. pfevzit zejména zdvazky vySe honordfe a Ihdt pinéni plvodniho
zhotovitele s tim, Ze pfipadné zmény zavazku plynouci ze zmény zhotovitele ve
vztahu k honorafi a IhGtam pinéni se posoudi podle § 222 ZVZ.

c) Do smlouvy s novym zhotovitelem se dopini ustanoveni tykajici se predani a
pfevzeti pfedmétu plnéni od plvodniho zhotovitele.

22.3.3. Zména zhotovitele v pFipadé, Ze Zhotovitel nesplnil podminky nutné k zahdjeni plnéni
smlouvy

Obsahuje-li tato smlouva podminky, které musi Zhotovitel spinit pfed zahdjenim pinéni smlouvy, a
Zhotovitel tyto podminky nesplnil, ¢imz se dopustil podstatného poruseni této smlouvy, je
Objednatel opravnén smlouvu se Zhotovitelem ukoncit a uzavrit smlouvu s novym zhotovitelem za
podminek:

1) za predpokladu, ze s touto zménou bude novy zhotovitel souhlasit, a soucasné
2) za dodrzeni déle popsaného postupu pro zménu zhotovitele

22.3.3.1. Postup pFi zméné zhotovitele:

V pFipadé ukond&eni smiouvy s plvodnim zhotovitelem je Objednatel oprdvnén vyzvat
k uzavreni smlouvy dalsiho ucastnika zadavaciho Fizeni, jehoZ nabidka byla v zadavacim
fizeni hodnocena druhéd v poradi. Objednatel nebude provadét nové hodnoceni nabidek,
ale bude vychazet z poradi nabidek, které bylo provedeno v zadavacim fizeni. Objednatel
vsak provede posouzeni splnéni podminek Gcasti, pokud tak neucinil v zaddvacim rizeni
s ohledem na § 39 ZVZ a posoudi, zda v nabidce nejsou naplnény povinné divody pro
vylouéeni vybraného dodavatele dle § 48 ZVZ (déle jen ,ddvody, pro které by nebylo
moZno uzaviit smlouvu s druhym v pofadi*). Pokud jsou naplnény ddvody, pro které by
nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi v plvodnim zadédvacim Fizeni, mize
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23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

Objednatel oslovit dodavatele, ktery se pfi hodnoceni nabidek v zadavacim Fizeni umistil
Jjako dalsi v poradi.

KazZdy z postupné vyzvanych ucastnik( zadavaciho Fizeni je povinen spinit déle uvedené
podminky, aby se mohl stat novym zhotovitelem:

1) Text smlouvy musi odpovidat textu smlouvy, ktery predloZil novy zhotovitel
v rdmci své Nabidky.

2) Cena a Ihity plnéni budou odpovidat Nabidce nového zhotovitele.

3) Novy zhotovitel spini podminky, které ma povinnost spinit pfed zahdjenim pinéni
smlouvy.

Clanek XXIII. Zivéreénd ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve trech vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zmeénu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Udaji uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. UCinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznacenymi jako dodatek s poradovym C&islem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva a jeji pripadné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem
a dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavrena elektronicky.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

priloha cislo 1. PROJEKT, ROZPOCET

pfiloha &islo I1. HARMONOGRAM PLNENI

pfiloha C&islo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
priloha Cislo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

priloha Cislo V. PODDODAVATELE ZHOTOVITELE

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich véZné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzavrena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pripadnéa nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto
¢ldnek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z divodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na pravné pfijatelném zplsobu provedeni zamér( obsaZenych v té &asti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

VBINE dne ......covuvmvrsrnssnsnnsnssnnss V sievrsnsnanmsnsesssnnnnnnnen [ 1 -2

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Bc. Marek Viskot

starosta méstské casti

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich

(obecni zFizeni), v platném znéni

Tato smlouva byla schvalena na ............. . schizi Rady méstské Easti Brno-Reckovice a Mokrd Hora, konané dne ............

2022.
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
PROJEKT, ROZPOCET

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENI

(Zhotovitel jako ucastnik doklada jako soucast své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychdzi z ustanoveni odstavci 1.2.1. a 1.2.2. &énku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &ldnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projedndni a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozZni ucelenou a jednotnou evidenci vSech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad(d do ceny dila a termin( realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek I.
PoZadavek na zménu bude predloZen tou smluvni stranou, ktera reseni zmény navrhla &i vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti zmény, a to pisemné - zdpisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis
zmény (tj. v navaznosti na pouZité materialy, zmény dil¢ich technickych FeSeni, Upravy a dodatky projektového reseni
apod.) a jeji odlvodnéni (z jakého divodu je zména poZadovéna). Na zakladé zdpisu smluvni strana, kterd zménu
vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

c¢lanek II.
Na zakladé zap/su a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle prilohy této dohody a doloZi ho po/ozkovym
rozpoctem zmény. V po/ozkovem rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dilci casti zmény zpracovany
tak, aby je bylo moZné pfifadit ke zméndm podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovdni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit nasledujicim poradim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméném podie § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapoditivaji do limitG moZného cenového ndrdstu ceny dila, a souéasné
doloZi odiivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize prifadit ke zméndm podle § 222
odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podle § 222

odst. 6 ZVVZ a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avéak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiZ v pribéhu
realizace dila nebudou realizovany, pfipadné, Ze nésledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekro&i limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zmeénovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZzen Objednateli ke schvaleni. Po schvaleni Objednatelem bude Zménovy list
predloZen k podpisu oprdvnénych zastupcd smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: TDS
za Zhotovitele: stavbyvedouci
za Projektanta: autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projedndni ZMENY predklddé a zarucuje:
o Pfedklddé technicky popis, odivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU &i zmény PROJEKTU, zajisti zpracovani PROJEKTU ZMENY a projednd
Jji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vzdy zohlednit veskeré ndvaznosti na jednotlivé dil¢i casti
PROJEKTU;

e Zarucuje, Ze technické reseni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zarucuje, Ze ROZPOCET ZMENY je zpracovéan v souladu s touto smlouvou;

o Zarucuje, Ze nésobky a soucty pouZité pfi vypoltu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrafiuje nedostatky a pfedkléda upravené ndvrhy Feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projedndni ZMENY provéfuje:

e Provéfuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odivodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pfi
realizaci dila;
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e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéri sprévnost Zhotovitelem zpracované ZMENY
PROJEKTU zejména ve vztahu k plvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé dil&i &asti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje sprévnost technického feseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje sprévnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;
e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovidé / neodpovidé cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.
TDS pri projednani zmény provéruje:

*  Provéfuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoltu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

e Na zékladé stanoviska Projektanta ovéfuje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci dila.
Projednand ZMENA doloZend Cistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se predkléda ke schvéleni.

Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

v

za Objednatele: rada méstské casti
Za Zhotovitele: = = ceiiiiieieisssssssssssssnnesennnnnnnnns hesessssesesesnanenenearananeneaaes
Objednatel schvalenim zmény ovéruje:

e Potvrzuje, Ze zména pfedloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smluvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, e ROZPOCET zmény odpovidé projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekéni zpracovani);

e Dé&véd souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéruje:

e Provedeni schvdlené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsan oprévnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA

musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize byt

Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZzenou polozkovym soupisem provedenych praci.
clanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zéstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kterd je pfilohou
této dohody. Soucasti protokolu o pfedéni a pfevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vsechny schvéalené ZMENY. Na zakladé tabulky konelné evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo
realizovano.

¢lanek VI.
Nedilnou soucasti pFilohy ¢&. III. této smlouvy jsou tyto diléi pfilohy:
Pfiloha & III.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU
Pffloha & III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila Zménovy list Cislo .........

Predmét dila:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis zmény:

Odtvodnéni zmény:

Zménu vyvolal:
zUZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila
Jedna se o zménu: . Y . , . .
(zatrhnout) uprava pfedmétu dila bez vlivu na cenu dila
o iprace realizované a hrazené nad ramec ceny dila
>
5 § 222 odst. 4
£ Jedna se o zménu ve
g smyslu zakona ¢. § 222 odst. 5
Y 134/2016 Sb.: § 222 odst. 6
) (zatrhnout)
:g § 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zplsob projekéniho dodatek k PD
reseni zmény: .
(zaskrtnout) dokumentace skut._provedeni
jiné
,>:'* hodnota pfipoctl (vicepraci)
o0
9 O E celkem v K& bez DPH
® S o e ,
:g ,g‘-‘ E hodnota odpocCtu (ménépraci)
()
I celkem v K¢ bez DPH
0 ocenéni zmény predloZil:
< . v v
S naklady na zmenu v K¢ bez DPH
<
g "‘E’ Vyse DPH sazba:
.§ N naklady na zménu v¢. DPH
‘3
Udaje o dosud schvélenych zméndch jsou uvedeny v tabulce evidence zmén ¢.
E S Termin realizace zmény:
L
9 s Vliv zmény na termin dokonceni dila:

Zménu odsouhlasil: datum

podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):

Zhotovitel (statutarni zastupce):

TDI:

odsouhlaseni
zmény

Projektant:

Objednatel (statutarni zastupce):

Prilohy:

s

pFiloh
y
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Tabulka evidence zmén

cenové udaje bez DPH

cenové udaje vé.

DPH
snizeni bez nad
éislo zmény ceny dopadu| radmec cena dila
do ceny| ceny pFipoéty odpocty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list ¢. 1

Soucty
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENfM DfLA

(Uéastnik doklada jako soucédst své nabidky tabulku s nédzvem: Realizaéni tym, ktera bude pred podpisem
smlouvy s vybranym dodavatelem dopinéna a stane se tak nedilnou prilohou této smlouvy)
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PRILOHA CISLO V. SMLOUVY O DILO
PODDODAVA TELI:= ZHOTOVITELE

(Uéastnik dokladd jako souédst své nabidky tabulku s nédzvem: Poddodavatelé, ktera bude pred podpisem
smlouvy s vybranym dodavatelem dopinéna a stane se tak nedilnou prilohou této smlouvy)
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