Verejna zakazka na stavebni prace

zadavana v uzsim Fizeni podle ustanoveni § 3 pismeno c), § 14 odstavec (3), § 15, § 26, § 58 souvisejicich zakona C.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni platném ke dni zahajeni tohoto zadavaciho fizeni (dale rovnéz
jen ,Zakon") s nézvem:

,HFisté u TAK Hellas"

PODLIMITNI REZIM

UZSI RIZENI

ZADAVACI DOKUMENTACE - OBCHODNI
PODMINKY

Zadavaci dokumentace - obchodni podminky - jsou soucasti zaddvaci dokumentace a obsahuji text smlouvy
obligatorniho charakteru, ktery je pro dodavatele zavazny. Dodavatel je povinen text obchodnich podminek ve svém
ndvrhu smlouvy predklddaném v rdmci nabidky akceptovat. Pro zajisténi textu obchodnich podminek proti opravam a
pfepism je text obchodnich podminek dodavatelim poskytovdn ve formdtu PDF. Obsah obchodnich podminek maZe
dodavatel pri zpracovani ndvrhu doplnit pouze v téch castech, kde to vyplyva z textu obchodnich podminek. Jakékoli
jiné dodatky ¢&i odchylky se vyluluji. Text se doplriuje rukou do Ucastnikem zadavaciho Fizeni (dale jen zkracené
LUcastnik") vytisténého textu a takto doplnény text se vraci jako soucast nabidky.

Zaddvaci dokumentace - OBCHODNI PODMINKY



Evidencni cCislo Objednatele Evidencni cislo Zhotovitele
SMLOUVA O DILO

Statutarni mésto Brno,

méstska ¢ast Brno — Reckovice a Mokré Hora

Sidlem: Palackého nam. 11, 621 00 Brno

Zastoupeny

ve vécech smluvnich: Mgr. Bc. Marek Viskot, starostou méstské &asti

ve vécech technickych: Ing. Evou Trnkovou

1c¢0: 44992785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s. Cislo uctu: 9005-0018521621/0100

(dale jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sidlem: @
Zastoupeny
ve vécech smiuvnich: @ @
ve VEcech teChNiCKYCR: =  ciiiiieisssssssessssssssssmnsssnnsnssssnsssnnsnssssnsnssssnssssnsnnnnnsnsnssnnns
(o7 s
DIC: mseessesseesssesssssssnsnnes
Bankovni spojeni: = Cislo UCtU ey
Zapsany v Obchodnim rejstifku vedeném U

oddil .......... , VIOZKA ..o .
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V pripadé, Ze je predmét této smlouvy (verejné zakazky) plnén nékolika dodavateli spolecné,
uvede ucastnik v pfedchozim odstavci Nazev, adresu osob/by opravnéné jednat za spolecnost
a bankovni spojeni, které bude spolecnost pouzZivat. Ostatni udaje v predchozim odstavci se
nevyplnuji. Identifikacni udaje jednotlivych dodavatel — éleni spolecnosti uvede ucastnik do

wr s v r

nasledujici casti:

Vedouci spolecnosti: 000000 00CO00000000000E00000000000500055555050000000000000
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE e

Clen spoleénosti: e e et = ettt = e e ettt o et = ==l
Se SIAIem: s

IC: e
DIC: e
bankovni SPOJENIT e ann
CISIO UCEU: e anane

ZasStOUPEN:! et a s
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiririininininanns

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©viiriiiiiinininnns

Clen spoleénosti:
se sidlem:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:
zastoupen:
zapsany v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v ............... oddil ....... VIOZKE ©vviiriiiiiinininanns

(dale jen Zhotovitel)

uzavreli dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku, smlouvu o dilo tohoto
znéni:
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Clanek I. Predmét smlouvy

1.1, DOHODNUTY PREDMET PLNENI ZHOTOVITELE (DILO)
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpecdi pro Objednatele stavbu
s nazvem: ,HFisté u TAK Hellas" podle:
> Projektové dokumentace s ndzvem ,Détské hristé pri ZS Horécké nédmésti, Brno -

Reckovice", zpracovana projektantem Atelier WIK, s.r.o. Projektova dokumentace je pro
ucely této smlouvy dale oznacena jako PROJEKT. PROJEKT byl predan Zhotoviteli pred
uzavienim této smlouvy. Projekt obsahuje soupis praci zpracovany projektantem a
ocenény Zhotovitelem (dale pro ucely této smlouvy rovnéz jen ROZPOCET);

> pravomocného spolec¢ného stavebniho povoleni stavby ¢j.
MCBRMH/005238/20/2100/KUJI ze dne 22.6.2020 v prdvni moci 23.7.2020 (déle pro
ucely této smlouvy rovnéz jen POVOLENI).

Dilo je specifikovdno PROJEKTEM, podminkami POVOLENI a ROZPOCTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedeni stavby podle PROJEKTU a podle podminek stavebniho povoleni.

1.1.1.2. Zpracovani dale uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytné nutném pro realizaci
dila, jeji projednani, odsouhlaseni a schvaleni projektantem a Objednatelem.
> Dokumentace skutecného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyhlaskou

Cislo 499/2006 Sb. a jeji prfedani Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu PDF.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude obsahovat zakresleni
skutecného stavu konstrukci, instalaci a pripojek na vnéjsi inZenyrské sité podle
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost
a vypovidaci schopnost, aby umoZznila budoucimu uZivateli zjistit jednoznacné
povahu stavebnich konstrukci, polohu a trasy instalaci a priibéhy inZenyrskych
siti v¢. pfipojek, v pFipadé potreby provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav.
1.1.1.3. Zpracovani geodetického zaméreni dokoncené stavby odpovédnym geodetem v podobé
vyhovujici pro vklad do katastru nemovitosti (geometricky plan potvrzeny KU) a jeji
predani Objednateli ve 4 tisténych vyhotovenich a v 1 datovém vyhotoveni ve formatu

PDF.
1.1.1.4. Provedeni souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
¢lanku.
1.1.2. Piredmét dila dale tvori provedeni nasledujicich souvisejicich ¢innosti, praci a dodavek:
> Zdokumentovani stavebné technického stavu konstrukci dotéenych sousednich

nadzemnich a podzemnich objektl pfed zahdjenim vystavby a po dokonéeni vystavby
k prokazani neposkozeni téchto konstrukci vliivem vystavby.
> Pofizovani pribéZné fotodokumentace postupu provddéni stavby, kterou pfedd

Objednateli v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosici pfi zahajeni predavani dila.

> Zajisténi vykony funkce odpovédného geodeta po celou dobu realizace stavby.

> Ovéreni a vytyleni polohy stavajicich podzemnich inZenyrskych siti a provede dopravné-
inZenyrské opatreni v¢. dopravniho znaleni pred zahdjenim praci.

> Provede veskerych pfedepsanych a sjednanych zkousek a vystaveni dokladd o jejich

provedeni; dale Zhotovitel doloZi atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé apod. VSechny
tyto doklady predd Zhotovitel Objednateli ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom
elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici.

Doklady o provedeni pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
Zhotovitel dokladat v pribéhu realizace dila, a to vZdy k terminu vystaveni faktury.
Faktura za provedené préce nebude bez doloZeni téchto dokladd uhrazena. Doklady bude
archivovat technicky dozor stavebnika stanoveny ve clanku X. této smlouvy (dale jen
TDS), ktery provede jejich kompletaci pfed predanim a prevzetim dila a kolaudaci.

> Provedeni individudlniho vyzkouseni prvk( a zafizeni tvoficich pfedmét pinéni za Gcelem
prokdzani dosaZeni parametri stanovenych PROJEKTEM. KaZdy prvek dila bude
individudlné vyzkousen po jeho zabudovéani. O provedeni individudlniho vyzkouseni
kazdého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individualni vyzkouseni v ¢eském
Jjazyce, které bude Zhotovitel pfedavat TDS priibézné, pfi kaZdé fakturaci provedenych
praci ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu PDF
na vhodném datovém nosici.

> Vypracovani manipulaénich a provoznich Fadd pro bezvadné provozovani dila (nebo jeho
&asti) pfed zahdjenim pfeddvani dila (nebo jeho &3sti), ndvodld k obsluze, ndvodd na
provoz a udrzbu dila (nebo jeho Casti) a dokumentaci udrzby, vse v eském jazyce, které
preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém vyhotoveni ve formatu
PDF na vhodném datovém nosici.

Névod na provoz a udrzbu dila (nebo jeho &asti) bude zahrnovat manipulacni a provozni
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rady, navody k obsluze a dokumentaci udrzby dila. V ndvodu na provoz a udrzbu dila
budou uvedeny podminky Zhotovitele, pfi jejichz dodrZeni bude dilo Objednatelem
spravné uZivano.

> Vybaveni stavby (nebo jeji pfeddvanou cast) podle poZarné bezpecnostniho rFeseni
stavby z PROJEKTU pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho &asti).

> V prdbéhu provadéni stavby predkladani vzorkd materidld a vyrobkd uréenych pro
osazeni &i zabudovani do stavby Objednateli a projektantovi (déale jen AD) k odsouhlaseni
Zhotovitel.

> V prdbéhu provadéni stavby koordinace veskerych praci a dodavek, které jsou soulasti
dila.

> Provedeni celkového Uklidu stavby (nebo jeji pfeddvané Casti) pfed zahdjenim predavani

dila (nebo jeho casti).

Celkovy uklid zahrnuje kompletni a upiné vycisténi stavby (nebo jeji pfedavané cCasti),
stavenisté (nebo jeho pfislusné casti) a okoli, a to v takovém rozsahu, ktery umozni
okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalsiho uklidu ze strany Objednatele.
Soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci, uvedeni okoli stavby (nebo jeji
predavané Casti) do stavu podle PROJEKTU (pokud je okoli stavby PROJEKTEM reseno)
nebo do stavu pred zahdjenim realizace stavby (nebo jeji pfeddvané ¢asti) u okoli stavby,
které neni PROJEKTEM Feseno.

> Provedeni zaskoleni obsluhy u vsech C&asti dila, které budou obsluhovany pracovniky
Objednatele (budoucim uzivatelem) pred zahdjenim predavani dila (nebo jeho casti).

Objednatel na vyzadani Zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji
byt zaskoleny pro jednotlivé Casti dila. Zhotovitel pfed pfedanim a prevzetim provede
zaskoleni téchto osob a to tak, Ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby
jednotlivych casti dila a upozorni je na pfislusnou ¢ast navodu na provoz a udrzbu dila.
O zaskoleni jednotlivych osob Objednatele vystavi Zhotovitel Protokoly o zaskoleni osob
v Ceském jazyce, které preda TDS ve 3 tisténych vyhotovenich a v jednom elektronickém
vyhotoveni ve formatu PDF na vhodném datovém nosici pfi zahdjenim predavéani dila
(nebo jeho casti).

1.1.3. Vsechny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.-1.1.2. tohoto ¢lanku budou provedeny

v rozsahu a podle:

> PROJEKTU;

> ROZPOCTU;

> podminek POVOLENI;

> Zadosti o ulast Zhotovitele ze dne............c.cccoeeeunnc... , pr"ed/oz"ené Objednateli Zhotovitelem

jako ucastn/kem zadavaciho Fizeni v zadavacim Fizeni (dale pro ucely této smlouvy
rovné? jen ZADOST);

> nabidky Zhotovitele ze dne .........c.cccceeeeunc. , bredloZzené Objednateli Zhotovitelem jako
Ucastnikem zadéavaciho Fizeni v zadavacim Fizeni, na zakladé jehoz vjs/edkﬁ byla
uzavrena tato smlouva o dilo (déale pro ucely této smlouvy rovnéz jen NABIDKA),;

> zadavaci dokumentace (s vyjimkou viastniho textu této smlouvy), kterd byla podkladem
pro zpracovani NABIDKY (déle pro ucely této smlouvy rovné? jen ZADAVACI
DOKUMENTACE).

Uvedeny PROJEKT a ROZPOCET jsou nedilnou souéasti této smlouvy, pFicemz pi"edmétem
pinéni Zhotovitele (dilem) se pro tcely této smlouvy rozumi souhrn vsech praci, dodavek
a souwseJICIch sluzeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, POVOLENI, NABIDKA,
ZADOST, ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo véetné veskerych praci
a dodavek nezbytnych pro kvalitni zhotoveni dila.

Smluvni strany vyslovné stanovuji, Ze vse, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto clanku tvori predmét dila podle této smlouvy. Dale bude pro ucely této smlouvy
takto specifikovany predmét dila oznacovan rovnéz jen jako dilo.

1.1.4.  PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENI jsou nedilnou soucdsti této smlouvy jako jeji pfiloha & I.

1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené technickymi specifikacemi a uzZivatelskymi
standardy, které jsou soucdsti PROJEKTU.

1.1.6. Objednatel se zavazuje k prevzeti dila a k zaplaceni ceny za dilo za podminek déle v této smlouvé
uvedenych.

1.1.7. Vile smiuvnich stran je vyjadfena v dale uvedenych dokumentech a podkladech, které tvofi

nedilnou soucéast smlouvy o dilo, a to:
vlastni text této smlouvy o dilo;
POVOLENI;

PROJEKT

ROZPOCET;

ZADAVACI DOKUMENTACE;
NABIDKA;

Vv Vv Vv Vvyvy
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> ZADOST:
> protokol o predani a prevzeti stavenisté;
> protokol o predani a prevzeti kazdé z &asti dila.

Jestlize si vySe uvedené dokumenty, resp. podklady vzajemné odporuji, plati vZzdy ten, ktery je
v poradi uveden na misté predchazejicim.

1.2, ZMENY DILA

1.2.1. Smluvni strany se mohou dohodnout jen na takovych zménach dila, které nejsou podstatnou
zménou zdvazku ze smlouvy na verejnou zakdzku ve smyslu ustanoveni § 222 zdkona ¢. 134/2016
Sb. o zadavani verejnych zakazek, v platné znéni (déle jen ZVZ).

1.2.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat nékterému z ustanoveni § 222 odst. 4-7 ZVZ. PoZadavek
na zménu dila mizZe byt uplatnén Objednatelem v pfipadé, Ze zménu dila povaZuje za nutnou, &
ucelnou, nebo Zhotovitelem, v pripadé, Ze Zhotovitel pri své odborné Cinnosti pfi realizaci dila zjisti,
Ze provedeni zmény dila je nezbytné k Fddnému provedeni & dokonéeni dila z ddvodd technickych
nebo legislativnich. Dohodnuté zmény dila musi byt Fadné zdokladovdny a odivodnény ve
zménovém listu podle prilohy C. III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové Udaje a naroky na
zménu doby plnéni dila a jeho pfilohu musi byt ROZPOCET zmény. Pri ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat podle &l. 1V. odst. 4.4. této smlouvy.

1.2.3. Z4dné zmény dila nebudou zapolaty ani provddény bez pfedchoziho pisemného pokynu
Objednatele, opravnéného jednat ve vécech smiuvnich a zadny ndrok ani poZadavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan
a nebude-li soutasné tato zména smlouvy sjedndna v souladu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouvé.

1.2.4. Evidence zmén bude provadéna formou zménovych listi v souladu s dohodou o jednotném postupu
pfi odsouhlasovani zmén, ktera tvori nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. III. Zménové
listy na Objednatelem schvéalené zmény budou vZdy pfilohou uzavieného dodatku k této smlouvé.

1.2.5. Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi FeSeni zmén budou postupovat bez zbytecného odkladu v souladu
s touto smlouvou a s pravnimi pfedpisy upravujicimi zadavani verejnych zakazek (pfedevsim ZVZ).

1.3. NAVOD NA PROVOZ A UDRZBU DILA
1.3.1. Zhotovitel vypracuje a preda Objednateli k terminu pfedani a prevzeti dila Navod na provoz

a udrzbu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobné popsény pro jednotlivé soulasti
dila (stavebni i technologické) podminky, které musi Objednatel dodrzZet a Cinnosti a servisni tkony,
které musi Objednatel pravidelné v priibéhu provozovani dila provadét tak, aby platila zdruka za
dilo poskytovana Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.3.2. Soucasti Navodu na provoz a udrzbu dila budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace udrzby, ktera bude obsahovat:
> seznam nutnych a povinnych servisnich tkond pro jednotlivé souéasti dila v&. IhGt
Jjejich provadéni;
> pfedepsané revize pro jednotlivé souéasti dila vé. I1h{t jejich obnovy;
> plan preventivnich prohlidek jednotlivych soucasti dila.

1.3.2.2.  Manipulacni a provozni rady.
1.3.2.3. N&vody k obsluze vsech zarizeni dodanych v ramci dila.

1.4. REALIZACNI TYM
1.4.1. Realizacni tym ustanoveny touto smlouvou pro realizaci dila tvori:

1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v priloze &. IV. této smlouvy, pfipadné statutarni zastupci
nebo osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v odstavci 10.2. ¢lanku X. této smlouvy, a osoby uvedené
v pfiloze ¢. III. ¢lanek III., pfipadné statutarni zastupci uvedeni v této smlouvé.

1.4.2. Realizacni tym se bude schazet a projedndvat aktualni otazky spojené s realizaci dila na
pravidelnych kontrolnich dnech a vyrobnich vyborech v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této
smlouvy, a to od zahajeni dila do ukonceni funkcnich zkousek.

1.5. ZVLASTNI PODMINKY

1.5.1. Zhotovitel souhlasi se zverejnénim obsahu smlouvy nebo jejich ¢asti podle zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Zhotovitel si je dale védom
skutecnosti, Ze Objednatel, jako verejny zadavatel je povinen podle ZVZ zverejnit na svém profilu
zadavatele Uplné znéni této smlouvy vé&. pfiloh véech zmén a dodatkd, vysi skute¢né uhrazené ceny
po ukonceni platnosti této smlouvy nebo zverejnit tuto smlouvu v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015
Sb. o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejriovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smiuv). Déle je Objednatel povinen zvefejnit nejpozdéji do 3 mésici od
spinéni této smlouvy na profilu zadavatele vysi skutecné uhrazené ceny za plnéni této smlouvy.
Presahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uverejni Objednatel nejpozdéji do 31. brezna
ndsledujiciho kalendarniho roku cenu za pinéni smlouvy v prfedchozim kalendarnim roce. Zhotovitel
je sezndmen se skuteénosti, Ze poskytnuti téchto informaci se dle citovanych zdkonl nepovaZuje
za poruseni obchodniho tajemstvi a s jejich zvefejnénim timto vyslovuje svidj souhlas.

1.5.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci dila vyuZit téch poddodavateld, jejichZ prostfednictvim v
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1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

ZADOSTI prokazoval kvalifikaci. V pfipadé, Ze to neni moZné, je povinen Objednateli pfedioZit névrh
na zménu poddodavatell, k nimZz musi doloZit kvalifikatni doklady, z nichZ bude patrné, Ze nové
navrhovani poddodavatelé spliuji kvalifikaci stejné  jako plvodni poddodavatelé, jejichZ?
prostrednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své ZADOSTI.

PFi jakékoliv zméné osob Zhotovitele v prdbéh provadéni dila je Zhotovitel povinen predloZit
Objednateli kvalifikacni doklady téchto osob, z nichZ bude patrné, Ze nové navrhovani osoby splfiuji
kvalifikaci stejné jako plvodni osoby, jejichZ prostiednictvim Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve
své ZADOSTI.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smlouvy treti osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel neni oprdvnén zapolist jakékoliv své pohledavky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vi&i jakymkoliv pohleddvkdm Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila dle této smlouvy
minimdiné do uplynuti zdruéni IhGty podle této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgény budou mit k témto dokumentim na vyZadani pfistup. Zhotovitel se zavazuje
zajistit stejné podminky i u svych pfipadnych poddodavateld.

Zhotovitel je povinen umoZnit pfi provadéni pinéni podle této smlouvy exkurzi stavby, a to 28kam
S0S/SOU nebo VS stavebné-technickych obord. TaktéZ informaci o moZnosti sjednat termin takové
exkurze uvefejni Zhotovitel na svych webovych stradnkdch nejpozdéji do 14 dnd od terminu podie
odstavce 2.2.1. této smlouvy. Toto opatreni v rdmci OVZ slouzi ke zvyseni zdjmu déti o vzdélani
ve stavebné technickych oborech. Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli doklad o osloveni
odborné Skoly.

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje zajistit férové podminky v dodavatelském retézci
spodivajicich ve férovych podminkdch platebniho systému a zajisténi ddstojnych pracovnich
podminek.

1.6. ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze tato smlouva byla uzavrena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel, mimo v tomto
odstavci dale uvedené, umoznit podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy po dobu jeho trvani bez provedeni
nového zadavaciho fizeni podle ZVZ.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy se nepovazuje zména, ktera neméni celkovou povahu
dila a jejiz hodnota je

a) nizsi nez 137 366 000,- K¢ bez DPH (limit ze ZVZ)
a
b) nizsi nez 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢lanku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnot vsech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy se nepovazuji stavebni prace, od Zhotovitele, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu této smlouvy a jsou nezbytné a zména Zhotovitele:

a) neni moZnd z ekonomickych anebo technickych ddvodl spoéivajicich zejména
v poZadavcich na slucitelnost nebo interoperabilitu se stavajicim zafizenim, sluzbami
nebo instalacemi jiz porizenymi Objednatelem,

b) by zplsobila Objednateli znaéné obtiZe nebo vyrazné zvyseni ndkladd
a
c) hodnota dodatecnych stavebnich praci nepfekro¢i 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.

¢lanku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty
vsech zmén podle tohoto odstavce.

Pismena a) az c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
Za podstatnou zménu zavazku z této smlouvy se nepovazZuje zména,

a) jejiz potfeba vznikla v ddsledku okolnosti, které Objednatel jednajici s ndleZitou péc&i
nemohl predvidat,

b) neméni celkovou povahu dila

a

c) hodnota zmény neprekroci 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. c¢lanku IV. této

smlouvy,; pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soucet hodnoty vsech zmén
podle tohoto odstavce.

Pismena a) aZ c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

Za podstatnou zménu zdvazku z této smlouvy, se nepovaZuje zémeéna jedné nebo vice poloZek
ROZPOCTU jednou nebo vice poloZkami, za predpokladu Ze

a) nové polozky ROZPOCTU praci pfedstavuji srovnatelny druh materidlu nebo praci ve
vztahu k nahrazovanym poloZzkam,

b) cena materidlu nebo praci podle novych poloZek ROZPOCTU je ve vztahu
k nahrazovanym polozkam stejnd nebo nizsi,

c) materiél nebo préce podle novych poloZek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanym

poloZkam kvalitativné stejné nebo vyssi
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d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotovi o kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové
poloZky ROZPOCTU s vymezenim poloZek v plvodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovdny, spolu s podrobnym a srozumitelnym odGvodnénim srovnatelnosti
materidlu nebo praci podle pismene a) a stejné nebo vyssi kvality podle pismene c).

Pismena a) az d) tohoto odstavce musi platit kumulativné.

1.6.5. Celkovy cenovy nar(st souvisejici se zménami podle odstavcd 1.6.3. a 1.6.4. tohoto ¢&ldnku pri
odecteni stavebnich praci, sluZzeb nebo dodavek, které nebyly s ohledem na tyto zmény realizovany,
nesmi presahnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. ¢ldnku IV. této smlouvy.

1.7. VYHRAZENE ZMENY ZAVAZKU Z TETO SMLOUVY

1.7.1. Zmény ceny v diisledku zmény DPH

K cené sjednané v této smlouvé v K¢ bez DPH bude Gctovana dari z prfidané hodnoty (DPH) vzdy
v zékonem stanovené sazbé a vysi k datu uskutecnéného zdanitelného pinéni.

1.7.2. Zména Zhotovitele

Pro ucely tohoto odstavce se rozumi Objednatelem zadavatel, ktery uzavrel tuto smlouvu
s vybranym dodavatelem a Zhotovitelem vybrany dodavatel, ktery uzavrel tuto smlouvu se
zadavatelem na zdkladé vysledk( zadgvaciho Fizeni, nebot vyhrazend zména podle tohoto odstavce
mdZe nastat aZ po uzavreni této smlouvy na vefejnou zakazku.

V pfipadé zmény Zhotovitele mizZe dojit k tzv. povolenym zménam smlouvy, kterymi jsou napf.
zména sloZeni realizaéniho tymu, zména U(daji vztahujicich se k osobé nového zhotovitele
(kontaktni osoby, kontaktni udaje), apod.

1.7.2.1. V pFipadé nastupnictvi.

Nahrazeni Zhotovitele uvedenym v této smlouvé jinym Zhotovitelem je mozZné, pokud
zména v osobé Zhotovitele je disledkem pravniho nadstupnictvi v souvislosti s pr"eménou
Zhotovitele, jeho smrti nebo pFevodem jeho zavodu, popr/pade ¢asti zavodu, a novy
zhotovitel splfiuje kritéria kvalifikace stanovend v ZADAVACI DOKUMENTACI.

1.7.2.2. 'V pFipadé, Ze Zhotovitel nesplnil podminky nutné k zahdjeni pinéni této
smiouvy.

Obsahuje-li tato smlouva podminky, které musi Zhotovitel spinit pfed zahdjenim plnéni
smlouvy (napr., predloZeni pojistné smlouvy, detailniho harmonogramu), a Zhotovitel
tyto podminky nesplnil, je Objednatel oprdvnén zménit Zhotovitele a uzavrit smlouvu
s novym Zhotovitelem za podminek:

1) Ze s touto zménou bude novy zhotovitel souhlasit
a soucasné
2) za dodrzeni dale popsaného postupu pro zménu Zhotovitele

Postup pfi zméné Zhotovitele:

V pfipadé ukonceni této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel opravnén vyzvat
k uzavreni smlouvy dalsiho ulastnika zadavaciho rizeni, jehoz nabidka byla v zaddvacim
fizeni umistila druha v poradi, pficemz jednalo-li se o vicekriterialni hodnoceni nabidek
bude nadto provedeno nové hodnoceni, tak aby byl osloven dodavatel, jenz se dle
hodnoceni umistil v dalsim poradi. Objednatel vZdy provede posouzeni splnéni podminek
Ucasti, pokud tak neucinil v zaddvacim Ffizeni s ohledem na § 39 ZVZ a posoudi, zda
v nabidce nejsou napinény povinné divody pro vyloudeni vybraného dodavatele dle § 48
2ZVz, (dale jen ,ddvody, pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym v pofadi™).
Pokud jsou naplnény divody, pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym
v poradi v plvodnim zaddvacim fizeni nebo odmitne-Ii tento G¢astnik zadavaciho fizeni
Objednatele, miZe Objednatel pokradovat stejnym zplsobem na dal$iho (castnika
zadavaciho fizeni. Odmitnou-li Objednatele vsichni Ulastnici zaddvaciho Fizeni, [nﬁz'q
Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele, ktery viak musi spini stanovené ZADAVACI
PODMINKY.

KaZdy z postupné vyzvanych Glastnik zadévaciho Fizeni, pFfipadné kterykoliv dodavatel
je povinen splinit déale uvedené podminky, aby se mohl stat novym zhotovitelem:

1) Text této smlouvy musi odpovidat textu smlouvy, ktery predloZil novy zhotovitel
v rdmci své nabidky.

2) Cena a Ihity plnéni budou odpovidat nabidce nového zhotovitele.

3) Novy zhotovitel splni podminky, které ma povinnost splnit pfed zahdjenim plnéni
smlouvy.

Pozndmka:

Tato vyhrazend zména nastane, pokud Zhotovitel jako vybrany dodavatel nesp/ni své
povinnosti pfed zahajenim p/nen/ teto smlouvy, ¢imz vdee opozdene najevo, Ze nesplinil
podminky stanovené v ZADAVACI DOKUMENTACI, pfiem?Z tento stav Objednatel jako
zadavatel verejné zakazky nemohl pfedvidat.

Zhotovitel by se vybranym dodavatelem nestal, pokud by zadavateli véas oznamil, Ze
podminky stanovené v ZADAVACI DOKUMENTACI nespini, a zadavatel by vybral
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dodavatele, jehoZ nabidka byla hodnocena jako dalsi v poradi.

1.7.2.3. V pripadé spolecné ucasti dodavateli
V pfipadé zaniku Gcasti nékterého ze Elenl spoleénosti (spole¢na Ucast dodavateld dle §
82 ZVZ) je Objednatel opravnén uzavrit tuto smlouvu se zbyvajicimi Cleny spolecnosti,
pokud zbyvajici ¢lenové spolecnosti pfevezmou prdva a povinnosti z této smlouvy
v plném rozsahu.

1.7.2.4. V pFipadé ukonceni smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem

Objednatel je oprdvnén zménit Zhotovitele v pribéhu pinéni této smlouvy, a to
v pfipadé, Ze tato smlouva bude ukonéena nékterym z dale uvedenych divodd.

Dévody ukoné&eni smlouvy:

1) dohodou smluvnich stran,

2) vypovédi,

3) odstoupenim od smlouvy z divodd dle § 223 ZVZ,

4) z ddvodu zaniku zdvazku pro ndslednou nemoZznost plnéni,
5) zanikem pravnické osoby Zhotovitele bez pravniho nastupce,
6) v pfipadé zdniku ucasti nékterého z dodavatell v pfipadé spolecné uéasti

dodavatelld dle § 82 zVZ, pokud zbyvajici &lenové spoleénosti (dodavatelé)
neprevezmou prava a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu,

7) v pfipadé prohlaseni insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace,
vydani rozhodnutim o Upadku Zhotovitele, nafizeni nucené spravy podle jiného
pravniho predpisu na Zhotovitele nebo nastane-li u Zhotovitele obdobna situace
podle pravniho radu zemé jeho sidla,

8) v disledku zéniku prdvnické osoby nebo smrti fyzické osoby, kterd je jinou
osobou, prostrednictvim niz prokazoval Zhotovitel splnéni kvalifikace dle ust. §
83 2VZ.

Nastane-li néktery z divodd ukonceni této smlouvy, je Objednatel oprdvnén uzavrit
smlouvu s novym Zhotovitelem za podminek:

1) novy zhotovitel pfevezme préva a povinnosti z této smlouvy uzaviené s pdvodnim
Zhotovitelem v plném rozsahu s vyjimkou povolenych zmén

a soucasné

2) za dodrzeni dale popsaného postupu pro zménu Zhotovitele

Postup pFi zméné Zhotovitele:

V pripadé ukonceni této smlouvy se Zhotovitelem je Objednatel opravnén vyzvat
k uzavreni smlouvy dalsiho ucastnika zadavaciho Fizeni, jehoZ nabidka byla v zaddvacim
fizeni umistila druhd v poradi, pficemz jednalo-li se o vicekriteridlni hodnoceni nabidek
bude nadto provedeno nové hodnoceni, tak aby byl osloven dodavatel, jenZ se dle
hodnoceni umistil v dalsim poradi. Objednatel vZdy provede posouzeni spinéni podminek
Ucasti, pokud tak neucinil v zaddvacim Ffizeni s ohledem na § 39 ZVZ a posoudi, zda
v nabidce nejsou napinény povinné ddvody pro vylouceni vybraného dodavatele dle § 48
ZVz, (déle jen ,dGvody, pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym v poradi*).
Pokud jsou napinény ddvody, pro které by nebylo moZno uzavfit smlouvu s druhym
v pofadi v plvodnim zaddvacim Fizeni nebo odmitne-li tento uéastnik zaddvaciho Ffizeni
Objednatele, miiZze Objednatel pokradovat stejnym zplsobem na dalsiho Ucastnika
zaddvaciho fizeni. Odmitnou-li Objednatele vsichni U&astnici zaddvaciho Ffizeni, miZe
Objednatel oslovit kteréhokoliv dodavatele, ktery vsak musi spini stanovené ZADAVACT
PODMINKY.

KaZdy z postupné vyzvanych Géastnik( zaddvaciho Fizeni, pFfipadné kterykoliv dodavatel
Jje povinen splnit dale uvedené podminky, aby se mohl stat novym zhotovitelem:

1) Text nové smlouvy musi odpovidat této smlouvé, pricemz bude zohledriovat
pouze povolené zmény, které se pfimo vazi na nového zhotovitele.
2) Ty &asti dila, které jiZ proved! Zhotovitel (pGvodni) budou v textu nové smlouvy

zachovany, stim, Ze bude v nové smlouvé uvedeno, zda byly Zhotovitelem
(pGvodnim):

a) dokonceny a predany
nebo
b) rozpracovany ¢i caste¢né provedeny, v¢. rozsahu, v jakém byly

rozpracovany ¢i provedeny
nebo
c) nebyly provedeny.

Uvedenym postupem dojde k Upravé rozsahu predmétu plnéni tak, aby odpovidal

rozsahu, ktery ma novy zhotovitel zrealizovat.

3) Lhéty plnéni Zhotovitele (plvodniho) musi zdstat zachovény, Ize vsak zohlednit
obtiZe spojené s pfevzetim zdvazku od Zhotovitele (pGvodniho).
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2.1.

2.2,

2.3.

4) Novy zhotovitel musi prevzit zavazek, Ze vstupuje do prav a povinnosti
Zhotovitele (pGvodniho) na zékladé nabidky Zhotovitele (plvodniho), nikoliv na
zdkladé nabidky viastni, tj. pfevzit zejména zdvazky vyse ceny a Ihit plnéni
plvodniho Zhotovitele s tim, Ze pFipadné zmény zdvazku plynouci ze zmény
Zhotovitele ve vztahu k cené a Ihitdm plnéni se posoudi podle § 222 ZVZ.

5) Do smlouvy s novym zhotovitelem se doplini ustanoveni tykajici se predani a
prevzeti pfedmétu pinéni od pdvodniho Zhotovitele.

Clanek II. Doba plnéni

DOBA TRVANI SMLOUVY, UCINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavird na dobu urcitou, a to na dobu od zahdjeni provadéni dila do doby ukonceni
zarucni doby za dilo.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smlouvy posledni ze smluvnich stran a ucinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv. Objednatel je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnich dni od uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv pisemné informovat
Zhotovitele o zverejnéni této smlouvy v registru smiuv.

Objednatel je oprdvnén z divodd leZicich na strané Objednatele posunout termin pfedani a pfevzeti
stavenisté podle ¢l. II. odst. 2.2.1. této smlouvy pisemnym dokumentem dorucenym Zhotoviteli,
pokud nastanou nepredvidané skutelnosti napr.: pokud u Objednatele nastaly nepredvidané
okolnosti, pro které neni schopen véas uvolnit stavenisté k realizaci dila. V takovém pripadech je
Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli novy termin pfedani a prevzeti stavenisté.

Pokud nastanou skutecnosti podle ¢l. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka IhGt pinéni podle ¢&l. II.
odst. 2.2. této smlouvy z(stane zachovéana tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

DOHODNUTE LHUTY PLNENI

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo ve Ihitdch dale v tomto &ldnku smlouvy sjednanych, které jsou souéasné
uzlovymi body pro zpracovani harmonogramu:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

Predani a prevzeti stavenisté
10 pracovnich dnii od terminu nabyti ucéinnosti této smlouvy;

wZadavatel predpokladand predani stavenisté v 08/2021.“

Zahdajeni praci
nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od terminu predani a prevzeti stavenisté;
Rédné ukonceni stavebnich praci a predéni celého dila Zhotovitelem Objednateli bez vad a
nedodélk brénicich v uzivani
nejpozdé&ji do 100 kalendarnich dnii od terminu predani a prevzeti stavenisté

Odstranéni veskerych vad a nedodélk( celého dila

v s

nejpozdéji do 15 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.3. tohoto c¢lanku
R&dné vyklizeni stavenisté

nejpozdéji do 15 kalendarnich dnii od terminu stanoveného podle Ihiity uvedené
v odstavci 2.2.4. tohoto clanku

Text, ktery bude pied podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem odstranén:

wZadavatel stanovuje v§em soutéZiteliim shodné piedpokladané datum podpisu této smlouvy je 06/2021.“

HARMONOGRAM PLNENI

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Podrobny harmonogram plnéni dila s uvedenim terming pinéni uzlovych bodd dle odstavci 2.2.1.-
2.2.5. tohoto ¢lanku je uveden v pfiloze ¢. II. této smlouvy.

Dospéje-li v pribéhu provadéni dila Objednatel nebo TDS k zdvéru, Ze skuteény postup praci a
dodavek neodpovidd schvalenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby predloZil zménény
harmonogram praci a dodavek zajistujici spinéni dila v dohodnutych terminech. Zhotovitel je
povinen takové vyzvé neprodlené vyhovét. Zhotovitel vsak ani v takovych pfipadech neni opravnén
ménit termin ukonceni a pfedani dila (odstavec 2.2.3. tohoto clanku), ktery je pro néj zavazny,
nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

Zhotovitel je povinen mit k dispozici a na Zadost Objednatele nebo TDS dolozit popis
technologickych postupl a technickych metod, kterych hodla uZit pfi provédéni dila, a to vZdy pred
zahdjenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen technologicky postup dolozit v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovné vyZada, a to bez vlivu na zménu ceny
dila.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffaddnym zhotovenim, predanim Objednateli bez
vad a nedodélkdg.
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2.4.

VYHRAZENE ZMENY LHUTY €I TERMINU PLNENT
2.4.1. Zména Ihat & termind plnéni sjednanych v tomto &ldnku této smlouvy mohou byt zménény
v nasledujicich pripadech:
> nebude-li mozZné prace zahdjit nebo v nich pokradovat z ddvodd leZicich na strané
Objednatele nebo z divodd vy$si moci.

> z divodu provedeni i jinych praci nebo dodavek neZ téch, které byly obsahem PROJEKTU
a ROZPOCTU, a/nebo na vylouceni nékteré prace nebo dodévky z pfedmétu plnéni, a to
vZdy o dobu nezbytnou k jejich provedeni a v souladu s platnymi pravnimi predpisy;

> z dvodu zvidsté nepfiznivych klimatickych podminek, které prokazatelné bréni Ffddné
realizaci dila (Ci jeho Cdsti dotcené zvlasté nepriznivymi klimatickymi podminkami) tak,
Ze dle relevantnich CSN, pfipadné jinych norem a obecné zdvaznych predpisd ué&innych
v dobé realizace dila, nelze realizovat dilo ¢&i jeho ¢ast fadné, a to ani pri vynaloZeni
vesSkeré odborné péce Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokdzat; délka
pfisluéné sjednané Ihdty se prodluZuje, a to vZdy nejdéle o dobu trvani zvIgsté
nepriznivych klimatickych podminek, neni-li sjednano jinak.

> z ddvodu vstupu v platnosti jinych préavnich pfedpisi & stanovisek vydanych tfeti
osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v dobé ucinnosti této smlouvy nevédél & nemohl
predpokladat

Zplsob sjednani zmény Ihity pinéni

> Zhotovitel je povinen ve stavebnim deniku pribézné evidovat veskeré skuteénosti, které

by mohly vést ke zméné jakékoliv IhGty pinéni (poéty pracovnikl, &asovou ndroénost
provadénych praci apod.). Zhotovitel je povinen provést vypocet zmény Ihity pinéni
(tento vypolet je Zhotovitel povinen ndleZité prikazné podloZit) a pfedloZit pisemny
poZadavek na zménu Ihity pinéni Objednateli k odsouhlaseni;

> pisemny poZadavek Zhotovitele nezakladad pravo Zhotovitele na jednostrannou zménu
IhGty plnéni. Jedndni o zméné Ihity plnéni je moZné pouze za podminek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajicich ze ZVZ.

Clanek III. Misto pInéni

Mistem pinéni pfedmétu dila jsou plochy a prostory vymezené PROJEKTEM.

4.1.

4.2.

Clanek IV. Cena

CENA DIiLA

Cena dila sjednané v této smlouvé odpovidé nabidkové cené, kteréd byla pfedloZena Zhotovitelem v NABIDCE,
a ktera odpovida nabidkové cené, ktera byla hodnocena v rémci kritéria ekonomické vyhodnosti v zadavacim
fizeni, v némzZ se stal Zhotovitel vybranym dodavatelem. Pokud v prabéhu realizace dila smiluvni strany zjisti,
Ze pri sestaveni ROZPOCTU, kterym je vyse ceny dila doloZena, se Zhotovitel dopustil chyb ve vypoctech (u
nésobkd & souctl & nezapoltenim poloZek do souctl), a tyto chyby, pokud by k nim nedoslo by mély za
ndsledek zvyseni ceny dila, neni mozZné takové chyby dodatecné opravit a vysi ceny upravit (zvysit).
V takovém pfipadé budou_ smluvni strany postupovat tak, Ze v prabéhu provadéni dila bude  Zhotovitel
fakturovat polozky ROZPOCTU tak, jak jsou uvedeny v pfiloze ¢&. 1. této smlouvy a chyby v ROZPOCTU napravi
uvedenim slevy ve fakture. Souhrn fakturovanych &astek za celé dilo musi odpovidat sjednané cené dila podle
této smlouvy.

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. ¢lanku I. této smlouvy této smlouvy, se
sjedndva dohodou smluvnich stran jako cena nejvyse pripustna takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy cini bez dané z pridané hodnoty

Cena dila uvedena v odstavci 4.1. tohoto ¢lanku se sjednava jako cena pevna a neprekrocitelna (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto ¢lanku), platna po celou dobu provadéni dila az do jeho dokonceni a predani,
zahrnujici veskeré naklady Zhotovitele na realizaci dila a splnéni veskerych povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy véetné dopad(d zmén cenové uUrovné a kurzovych rozdild, aZ do skuteéného data pfedani tohoto dila
a kterd neprevysuje nabidkovou cenu Zhotovitele, s niz se podle podminek zadavaciho fizeni uchézel o
verejnou zakazku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadavaci dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veskeré prace a dodévky nezbytné pro kvalitni zhotoveni dila, veskeré naklady
spojené s uplnym a kvalitnim provedenim a dokoncenim dila a zahrnuje téz veskeré souvisejici néklady, které
nejsou prfimo uvedeny v pfedmétu dila, jako jsou: ndklady na dopravu, montdz, predani, zprovoznéni, ucast
na kolaudacnim Fizeni (bude-li), provozni naklady, naklady na geodetické zaméreni a vyhotoveni dokumentace
pro katastr, zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila, zhotoveni vyrobni dokumentace, naklady na
zhotoveni a udrZovani prvkd zajistujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na stavenisti a zabezpe&eni
stavenisté, naklady spojené se zarucni dobou na celé dilo a vSechny jeho &asti, autorska prava, pojisténi,
dané, cla a jakékoliv dalsi vydaje spojené s realizaci pfedmétu pinéni.
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4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila mdZe byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

4.3.1. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméndm sazeb dané z pfidané hodnoty, pfitom sazba
DPH bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéného zdanitelného pinéni.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednanych.

4.4. SCHVALENI A OCENENI ZMEN DILA

4.4.1. Nastane-li zména pfedmétu dila podle ustanoveni odstavce 1.2.1. ¢lanku I. této smlouvy vyZadana
zastupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popfipadé vyvoland zménou technického reseni dila
oproti PROJEKTU, aniZ je tato zména zplsobena Zhotovitelem, budou préce spojené s takovymi
zménami sjednany podle pfilohy C. III. této smlouvy za podminek touto smlouvou stanovenych;
kalkulace ceny takovych zmén bude provedena podle poloZek, které jsou obsaZzeny v ROZPOCTU
pfilohy & I. této smlouvy. V pfipadé, Ze v ROZPOCTU takové poloZky obsaZeny nejsou, budou pro
ocenéni pouZity poloZky z cenikl stavebnich praci RTS v aktudini cenové drovni ke dni pfedani
nabidky Zhotovitele, pokud ceniky RTS takové poloZky neobsahuji, bude provedeno ocenéni
individudini kalkulaci a pfedloZzenim nékolika cenovych nabidek podle situace na trhu.

4.4.2. Obé smluvni strany se zavazuji, Ze ve vsech pfipadech shora uvedenych budou jednat bez
zbytecného odkladu.

4.5. Prace, které nebudou po dohodé smliuvnich stran provedeny, ackoliv jsou souldsti sjednaného predmétu
plnéni, budou z celkové ceny dila odecteny, pricemz se pfi jejich ocenéni bude postupovat v souladu
s odstavcem 4.4. tohoto ¢lanku.

4.6. Dari z pridané hodnoty podle bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Clének V. Platebni podminky

5.1. PLATEBNI PODMINKY PRO UHRADU CENY DILA

Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovany oddélené za prace a dodavky provedené v uplynulém kalendarnim mésici.

51.1. Podkladem k vystaveni faktury — danového dokladu - jsou soupisy skutecné provedenych praci
a dodavek v uplynulém kalendarnim mésici vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel
je povinen predat soupis TDS k odsouhlaseni nejpozdéji do 3. dne nasledujiciho kalendarniho
mésice. TDS pfipoji své stanovisko k soupisim provedenych praci a doddvek a vrati jej zpét
Zhotoviteli nejpozdéji do 3 pracovnich dnd od jejich obdrZeni.

5.1.2. SOUPIS SKUTECNE PROVEDENYCH PRACI A DODAVEK

Soupis skute¢né provedenych praci a dodévek vychézi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovitel. Soupis
skutecné provedenych praci bude obsahovat:

> pocet mérnych jednotek celkem (podle ROZPOCTU);

> pocet mérnych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce predchoziho
fakturacniho obdobi (dosud fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek provedenych v pribéhu daného fakturaéniho obdobi, na které
je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturacnim obdobi fakturované polozky);

> pocet mérnych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poloZzky.
Soupis skutecné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel predkladat TDS ke kontrole pred
vystavenim faktury, bude predloZen TDS v tisténé podobé a soucasné v datové podobé. Castky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinnd mista a Ciselné musi s pfesnosti na
2 desetinna mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je soucasti prilohy €. I. této smlouvy.
5.1.3. SOUHRNNY ZJISTOVACI PROTOKOL

Souddsti kazdé z faktur (v jeji pfiloze) bude souhrnny zjistovaci protokol, ve kterém budou uvedeny

tyto udaje:

> celkova cena dila v ¢lenéni zéaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zéklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> v daném fakturaénim obdobi fakturovana cena dila v &lenéni zaklad DPH, sazba a vyse
DPH, cena celkem v¢. DPH;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena

celkem v¢. DPH.
5.1.4. OBJEKTOVY ZJISTOVACI PROTOKOL

Souldsti kaZdé z faktur (v jeji pFiloze) bude objektovy zjistovaci protokol, ve kterém budou
uvedeny tyto udaje:

> celkova cena dila po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech v ¢lenéni
zaklad DPH, sazba a vySe DPH, cena celkem v¢. DPH;

> do daného fakturacniho obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich
objektech a provoznich souborech v ¢lenéni zéaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem
v¢. DPH;

> v daném fakturacnim obdobi fakturovana cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

a provoznich souborech v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢, DPH
- tato fakturovana castka bude doloZena soupisem provedenych praci a dodavek;

> zbyvajici (dosud nefakturovand) cena dila po jednotlivych stavebnich objektech
a provoznich souborech v &lenéni zaklad DPH, sazba a vyse DPH, cena celkem v¢. DPH.
5.1.5. Veskeré doklady prokazujici opravnénost fakturace Zhotovitele v daném mésici pfeda Zhotovitel

TDS vZdy ve tfech vyhotovenich, kterd budou slouzit vyhradné pro potieby Objednatele.

Kazda faktura Zhotovitele (samostatné investiéni a samostatné neinvesticni) musi splriovat nalezZitosti

dariového dokladu podle v rozhodné dobé ucinnych pravnich pfedpisi a dale musi obsahovat:
> Cislo smlouvy;

> Cislo faktury;

> den uskutecnéni zdanitelného plnéni;

> den splatnosti faktury;

> oznaceni dila.

Kazda faktura Zhotovitele musi v pfiloze obsahovat:
> souhrnny zjistovaci protokol;

> objektovy zjistovaci protokol;

> soupis provedenych praci a dodavek.

Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo neupiné udaje a naleZitosti uvedené v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit Zhotoviteli. Po opravé faktury predlozi Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto Clanku. RovnéZz tak, zjisti-li
Objednatel pred uUhradou faktury u provedenych praci vady, je oprdvnén Zhotoviteli fakturu vratit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu predlozi Zhotovitel Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto ¢lanku.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi v rozporu s touto smlouvou
prace, prace provadi v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodleni s realizaci oproti
harmonogramu, a to aZz do doby, nez prekazka k uhradé odpadne.

Splatnost faktur, které budou soucasné dariovym dokladem, je do 30 kalendafnich dnd ode dne jejich doruceni
Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v zahlavi smlouvy. Datem uskutecnéného zdanitelného pinéni je
posledni kalendarni den v mésici, za ktery je faktura — dariovy doklad vystavena.

POZASTAVKA

5.6.1. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila do vyse 90 % ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. &lanku IV. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z ceny sjednané smluvnimi stranami
v odstavci 4.1.1. ¢lanku 1V. této smlouvy slouZi jako pozastavka.

5.6.2. Posledni fakturu (tj. fakturu ve vysi 10 % ceny sjednané smluvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
¢lanku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovitel po predani a prevzeti posledni ¢asti dila.
Objednatel uhradi fakturu aZz po Uplném odstranéni veskerych vad a nedodélk( bez ohledu na
vyznacenou splatnost posledni faktury.

SCHVALOVANI PLATEB

57.1. Zhotovitel predlozi TDS soupis praci a dodavek, které hodla fakturovat v daném fakturacnim
obdobi. TDS provede kontrolu soupisu provedenych praci a sdéli Zhotoviteli své stanovisko
k uctovanym polozkam. Pokud TDS Zzjisti, Ze uctované polozky nejsou v souladu se skutecnosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrati soupis praci a dodavek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a dodévek predloZi Zhotovitel opét TDS. Svij souhlas se soupisem praci a dodavek vyjadfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystavi fakturu — danovy doklad za dané fakturacni obdobi, jehoZ pfilohou bude soupis
praci a dodavek potvrzeny TDS a doruci ho do sidla Objednatele. Platebni doklad, ktery nebude
obsahovat soupis praci a doddvek potvrzeny TDS neni Uplny a Objednatel ho nemZe proplatit.

5.7.3. SCHVALOVANI POZASTAVKY

Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovitele, bude pFfipojen, bude-li to tFeba, seznam vad a
nedodélkd vyhotovenych Zhotovitelem jako soucast Zhotovitelovy vystupni kontroly. V ném budou
presné urceny a popsany veskeré prvky nebo cCasti dila, které jsou vadné nebo nedostatecné,
neodpovidaji poZadavkim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset byt opraveny & nahrazeny
pred upinym dokonéenim a predanim dila, a to v Case pro TDS v zastoupeni Objednatele
pfijatelném. TDS stanovi datum pfedani teprve po ukonceni prohlidky vad a nedodélk( a poté, co
od Zhotovitele obdrZi poZadované doklady. Posledni platba miZe byt schvdlena k Ghradé po Uplném
dokonceni dila Zhotovitelem.

Vztahuje -li se na dodavky a sluzby pfi plnéni této smlouvy rezim preneseni dariové povinnosti podle ust. § 92e
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen Objednatel. Zhotovitel je
povinen vystawt fakturu s uvedenim sazby DPH a ¢iselného kédu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdéleni CSU
platného od 1. 1. 2008. Céstka DPH na dariovém dokladu vy¢&islena nebude.

Clanek VI. Stavenisté
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

PREVZETI, PROVOZ A VYKLIZENI STAVENISTE

6.1.1. Stavenistém se rozumi prostor uréeny PROJEKTEM. Objednatel prfeda Zhotoviteli stavenisté
v terminu podle této smlouvy. O predani stavenisté bude porizen protokol o predani a prevzeti
stavenisté podepsany opravnénymi zastupci obou stran, pficemZ za rozhodny termin predani a
prevzeti stavenisté se povaZuje den zahdjeni predani a prevzeti stavenisté. Soucasti protokolu bude
soupis opravnénych osob Objednatele a Zhotovitele k predani a prevzeti stavenisté a soupis
organizacnich poZadavk( Objednatele. Zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel v souladu se
svymi potfebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a s poZadavky Objednatele. Zhotovitel je
povinen zajistit v rdmci zarizeni stavenisté podminky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordinatora BOZP v pfiméfeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne prevzeti stavenisté nese Zhotovitel nebezpeli vsech skod na provadéném dile az do doby
jeho predani Objednateli. Zhotovitel plati vodné, stocné a naklady na dalsi odebrand média.
Zhotovitel zabezpecli na své naklady méreni jejich odbéru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu
stavenisté.

VYTYCENI STAVENISTE

Zhotovitel je v ramci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:

6.2.1. spravnost umisténi trovni, rozmérd a zaméreni véech &asti dila;

6.2.2. zabezpeceni vsech pfistrojl, nédstroji, praci a dodédvek nezbytnych k zajisténi &innosti v této
smlouvé uvedenych.

Bude-li béhem provadéni dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech nebo zaméreni jakékoliv

Casti dila, je Zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na

vilastni néklad, a to zplsobem stanovenym TDS.

UKLID STAVENISTE

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté i dilo v &istoté a porddku, bez hromadéni odpad( a zbytkd materidlu.
Po celou dobu provadéni dila je Zhotovitel povinen provadét rFadny uklid stavenisté, odstrariovat vsechny
prebytelné prekazky, manipulovat se svymi prostiedky a uskladnénym materidlem a skladovat je tak, aby
neprekazely, pri provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté veskery stavenistni rum,
odpadky a docasné konstrukce, kterych pri provadéni dila neni nezbytné treba. Pri nakladani s odpady je
Zhotovitel povinen se Fidit ustanovenimi zdkona & 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi a jeho
provadécimi pfedpisy. Zhotovitel je povinen pfeddvat TDS doklady o zajisténi likvidace odpadl vzniklych
stavebnimi pracemi na dile v souladu s posledné citovanym zékonem.

VYKLIZENI STAVENISTE

Zhotovitel je povinen v Ihaté & terminu sjednaném v této smlouvé stavenisté zcela vyklidit, jinak je
Objednatel opravnén prevzeti dila odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisté je Zhotovitel povinen uvést okolni
plochy, které nejsou reseny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pfed zahdjenim realizace dila.

DOPRAVNI OPATRENI

6.5.1. Vsechny ukony nutné k provadéni a dokonceni praci a dodavek na zhotoveni dila a odstranéni vad
a nedodélkG musi byt provédény v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarusily:

6.5.1.1. provoz v okoli stavby, Zivotni podminky osob uZivajicich budovy a prostory areédlu a jejich
bezpeclnost, to vse na stavenisti a v okoli mista pfedmétu pinéni zakazky v rozsahu
urceném prislusnymi hygienickymi normami a ostatnimi doporucenymi i zdvaznymi
predpisy o ochrané Zivotniho prostredi;

6.5.1.2. pristup a uzZivani verejnych a soukromych pozemnich komunikaci.

Zhotovitel je povinen piné odskodnit Objednatele za jakékoliv ndroky a naklady, které mu vznikly
v souvislosti s narusenim prav tfetich osob, vyplyvajicich z odstavci 6.5.1.1. a 6.5.1.2. &ldnku VI.
této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruseni sam odpovédny.

6.5.2. Zhotovitel je povinen uZit veskeré dostupné prostredky, aby predesel znecisténim a poskozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke stavenisti v disledku dopravy provadéné Zhotovitelem, jeho
poddodavateli ¢i osob, které k dopravé pouZil. Zhotovitel je zaroveri povinen vénovat zvysenou péci
vybéru tras pozemnich komunikaci, vybéru pouZivanych dopravnich prostfedki a omezeni
a rozloZeni dopravovanych ndklad(d tak, aby pfipadné poskozeni pozemnich komunikaci v disledku
pfepravy materidld a osob bylo omezeno na nejmensi moZnou miru.

6.5.3. Nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak, je Zhotovitel odpovédny za provedeni veskerych Uprav
na pozemnich komunikacich, které musi byt v souvislosti s provadénim dila provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na vlastni ndklad a je povinen odskodnit Objednatele za vSechny
ndroky z titulu $kod na pozemnich komunikacich zpsobenych touto dopravou i v pfipadé, Ze budou
vzneseny pfimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyresit veskeré takové naroky vzniklé
z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li pres splnéni vesSkerych povinnosti uloZenych touto smlouvou Zhotoviteli k poSkozeni
jakékoliv pozemni komunikace na pFistupu ke stavenisti v souvislosti s pfepravou osob, podilejicich
se na provadéni dila, materiadlu anebo zafizeni uréenych k zabudovani do dila, stroji a pomocnych
stavebnich prostfedkd, zafizeni staveni$té atd., je Zhotovitel povinen to neprodlené ozndmit TDS
a Objednateli, jakmile se o takové Skodé dozvi nebo jakmile vic¢i nému nékdo vznese jakykoliv
ndrok z titulu poskozeni pozemni komunikace. Je-li podle prédvnich pfedpisi sprévce komunikace
povinen odskodnit dopravce za $kodu zplisobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovédny za
jakékoliv naklady vynaloZzené v této souvislosti.
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7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

Clanek VII. Stavebni denik a kontrolni dny stavby

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahdjeny prace na stavenisti, stavebni denik, a to aZz do dne
odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je Zhotovitel povinen pfedat stavebni denik Objednateli.
Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 zak. ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Stavebni denik bude pfistupny na stavbé Objednateli v pracovni
dobé. Zhotovitel zapisuje do stavebniho deniku véechny dileZité okolnosti tykajici se stavby a skute&nosti
rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména Easovy postup praci, odchylky od PROJEKTU nebo od podminek
stanovenych rozhodnutim nebo opatifenim, popripadé dalsi Gdaje nutné pro posouzeni praci stavebnim uradem
a ostatnimi organy statni spravy, jako je napriklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
vyrobnim procesem, pocasi (napfiklad dést) u zemnich praci a terénnich Uprav, apod., denné do néj provadét
zapisy vsech rozhodnych a vyznamnych skutecnosti o priibéhu stavby. Zejména je povinen zapisovat udaje
o &asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni nepodstatnych odchylek provadénych praci od PROJEKTU,
klimatické podminky apod. Pokud bude Zhotovitel uctovat HZS (hodinovou zucétovaci sazbu), budou pocty
hodin uctovanych v HZS zapsany ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové prace provadény. Zapisy ve
stavebnim deniku budou datovany a podepsany Zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho mizZe do stavebniho deniku provadét
potrebné zaznamy pouze Objednatel a TDS pripadné jimi pisemné povéreny zastupce, zpracovatel projektové
dokumentace, autorsky dozor nebo opravnéné organy statni spravy.

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordindtora BOZP a predkladat
jim stavebni denik TDS denné (pfipadné kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zépisG a soucasné
mu bez zbytecného odkladu vydat pripisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDS je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku Zhotovitele a nejméné jednou za tyden
potvrdi kontrolu svym podpisem a k zdpisGm pfipojit své stanovisko. Nesouhlasi-li Zhotovitel se zdpisem
ve stavebnim deniku, musi k tomuto zdpisu pFipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dng.
Zapisem do stavebniho deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastriovat se nejméné jednou za kalendarni tyden pravidelnych
kontrolnich dn§ stavby za U&elem kontroly provadéni dila za Géasti TDS, Objednatele a autorského dozoru
projektanta a Zhotovitele projektu pro provedeni stavby. Kontrolni dny stavby budou zaméreny zejména na
dodrzovéni &asového harmonogramu vystavby a na kvalitu provddénych praci. Ke kontrolnim dndm je
Zhotovitel povinen pisemné pozvat Ucastniky nejméné 7 dni pred kontrolnim dnem stavby nebude-li
smluvnimi stranami predem dohodnuto jinak.

Zapis z kontrolniho dne stavby bude obsahovat:

> predmét kontrolniho dne;

> vyjadreni TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontroly;

> soupis jednotlivych Fesenych bodl s uvedenim podrobnych terminG jejich plnéni v souladu
s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Géastnikd vystavby za jejich pinéni;

> sjednany termin odstranéni zjisténych vad a drobnych nedodélkd;

> soupis zmén;

> podpisy zulastnénych osob.

Kontrolni den stavby povede TDS, ktery z néj rovnéZ poridi zapis.

Vyse uvedenymi kontrolnimi dny stavby nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni dila TDS,
Objednatelem nebo jimi oprdvnénymi osobami na stavenisti, jeZ budou zaznamenany ve stavebnim deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku ani zdpisy z kontrolnich dnd stavby se nepovazuji za zménu smlouvy ani
nezakladaji narok na zménu smlouvy.

Cldnek VIII. Bezpecnost a ochrana zdravi na stavenisti, plan BOZP a

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

kontrolni dny BOZP

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za bezpecnost prace pri provadéni dila podle zakona ¢. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjsich pfedpisi a Nafizeni viddy ¢ 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisl a bude dodrZovat
narizeni koordinatora BOZP (je-li Objednatelem stanoven). Déale je Zhotovitel zodpovédny za to, Ze pravidla,
regulace a pracovni metody Ci postupy poZadované prislusnymi pfedpisy budou dodrzovany. Zhotovitel je pro
tento Ucel povinen dodrZovat podminky citovanych prévnich pfedpisg.

Zhotovitel zajistuje a provadi koly prevence rizik prostfednictvim odborné zplsobilé osoby podle § 9 zdkona
& 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd. Je-li na stavbé vice odborné zplsobilych osob, uréi Zhotovitel,
kterd z téchto osob koordinuje jejich ¢innost.

Napini-li se ustanoveni § 14 zdkona ¢& 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisl, tak Objednatel stanovi
osobu koordindtora BOZP pro fazi realizace stavby. Zhotovitel a vSichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinatorovi BOZP soucinnost a umozZnit jeho innost pri realizaci stavby, a to od zahdjeni stavby
od prevzeti stavenisté po predani a prevzeti dokoncené stavby.

Je-li pro budouci dilo zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP), je
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel povinen se seznamit pred zahdjenim praci na stavenisti s timto planem BOZP. Plan BOZP je uloZen
na stavenisti. Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé potvrdi v pfislusné casti planu BOZP, Ze byli
koordinatorem BOZP s planem BOZP seznameni. Zhotovitel ma povinnost pisemné nahlasit koordinatorovi
BOZzP v pribéhu trvani stavby viechny své poddodavatele, ktefi se ucastni realizace stavby, aby koordinator
BOZP mohl zajistit jejich seznameni s planem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji 10 dnd pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné informovat koordinatora
BOZP o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil a o rizicich, které vznikaji
pri téchto technologickych postupech v¢. opatfenich pfijatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajisti
Zhotovitel u véech svych poddodavatell. Technologické postupy pro realizaci stavby a rizika z nich vyplyvajici
zapracuje koordinator BOZP do aktualizace planu BOZP.

Zhotovitel a vsichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat pfi tvorbé aktualizace planu BOZP
s koordinatorem BOZP, tj.

8.6.1. doloZit, Ze koordinatora BOZP radné a vcas informovali
8.6.2. poskytovat soucinnost

8.6.3. predavat potrebné informace a podklady

8.6.4. zUcastriovat se zpracovani aktualizaci planu BOZP

Porusi-li Zhotovitel tyto podminky, oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen prijmout
opatreni k odstranéni nedostatk( v oblasti BOZP.

Aktualizace pldnu BOZP provadi koordindtor BOZP prostfednictvim zdpisd z kontrolnich dnd BOZP. Kopie
zapisd z kontrolnich dnG BOZP, kterymi byl plan BOZP aktualizovan, zaklédda koordinator BOZP k pléanu BOZP
uloZenému na stavenisti.

Koordinator BOZP svolava a fidi pravidelné kontrolni dny BOZP. V rdmci kontrolniho dne BOZP upozorriuje
Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na stavenisti, a uklada Zhotoviteli povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pripadé, Ze Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném
terminu odstranil, oznami to koordinator BOZP Objednateli, ktery je povinen pfijmout opatfeni k odstranéni
nedostatkd v oblasti BOZP vé. uloZeni smluvni pokuty.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Ucinit veskera nezbytna opatreni k ochrané osob uZivajicich budovy a prostory arealu a vsech osob
opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté samého a k ochrané provadéného dila.
Zhotovitel je rovnéz povinen udrZovat stavenisté i nedokoncené dilo v takovém stavu, aby bylo
nebezpedi hrozici véem ob&andm a osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti
odstranéno.

8.9.2. Zabezpecdit a udrZovat na vlastni naklad veskera svétla, ostrahu, oploceni, varovné tabulky a dozor
v dobé a na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDS, pfislusnymi predpisy
nebo pfislusnym opravnénym organem verejné spravy pro bezpecnost osob, dila nebo zachovani
verejného poradku.

8.9.3. Ucinit veskera nezbytnd opatieni k ochrané Zivotniho prostredi, a to jak pfimo na stavenisti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery ucinné zamezi pos$kozeni nebo ohroZeni zdravi nebo Zivota ob&and a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpsobem v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila.

8.9.4. Vlivem ¢&innosti Zhotovitele nesmi dojit ke Skodam na objektech a inZenyrskych sitich. Pripadné
vzniklé s$kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osobdm, pokud $koda vznikne plsobenim Zhotovitele.
8.9.5. V pfipadé, Ze Zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy, zajisti takova

opatreni, aby na blizkych stadvajicich objektech nedoslo vlivem stavebni cinnosti ke Skodam.
Pripadné vzniklé skody hradi Zhotovitel.

Clanek IX. Provadéni dila

Zhotovitel bude mit uplnou kontrolu nad provadénim dila, bude je ucinné ridit a dohlizet na né tak, aby zajistil,
Ze dilo bude odpovidat této smlouvé. Vylucné bude Zhotovitel zodpovédny za stavebni a konstrukéni
prostfedky, metody, techniky, uZité technologie a za koordinaci riznych &asti dila, a to zejména za bezpeénost
a stabilitu konstrukci na stavenisti a za pfiméfenost a bezpenost veskerych uZitych technologickych postupd.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dilo s vyuZitim viastnich kapacit a tretich osob. Tyto treti
osoby (dale jen ,poddodavatelé") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu ur¢eném smlouvou
uzavienou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

9.2.1. Zhotovitel odpovidd v pIném rozsahu za veskeré (asti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
vytvofi stabilni tym osob odpovédnych za provadéni a Fizeni praci viastnich i poddodavatell (viz
odstavec 8.9. ¢lanek VIII. této smlouvy) a je opravnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze
zgvaznych divod( a s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje veskeré préce poddodavateld Fédné koordinovat.
9.2.3. Zhotovitel je povinen si v ndvaznosti na postup realizace dila vyZadat od poddodavateld jejich
podrobné poZadavky na stavebni pfipravenosti a tyto predlozit na védomi Objednateli.

Zhotovitel bude vyluéné zodpovédny za navrh, dilo, provoz, udrzbu a odstranéni docasného konstrukéniho Ci
jiného docasného vybaveni a za ndvrh a provadéni pracovnich Ci stavebnich metod poZadovanych pfi jejich
pouZziti. Zhotovitel zajisti pro vykon téchto ¢innosti spolupraci osoby autorizované v prislusnych oborech, ve
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12,

10.1.

10.2.
10.3.

kterych je cinnost autorizované osoby poZadovana zakonem, uréena smlouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotrebi k tomu, aby byly zaruceny bezpecné, a i jinak nalezité vysledky.

Zhotovitel se pred zahdjenim prace seznami s PROJEKTEM a shleda-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly
¢i nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku
a nebude pokracovat v praci ¢ dodavkéach, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybéjici idaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & poZadavk(l Objednatele pribézné aktualizovat harmonogram
provadéni dila a srovndvat postup praci s Udaji o zakladnich etapach postupu praci na dile tak, aby zarucoval
dodrzeni vesSkerych termind dila. Zhotovitel bude sledovat pribéh a postup provadéni dila ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zpozdéni a jakychkoli poZadovanych Upravach, které z takového zpozdéni vyplynou.

S ohledem na dodrZovani harmonogramu podle ustanoveni pfedchozich &ldnk( se Zhotovitel zavazuje pro
véechny faze provadéni dila zajistit dostatecny podet pracovnik( tak, aby byly dodrZeny vsechny terminy
provadeéni dila.

Bez ohledu na predchazejici ustanoveni nebudou povaZovany nedostatky v Udajich vykresové dokumentace
¢&i v textovych vyjadrenich, které se tykaji praci nebo vyrobkd, jejichZ vykresovd dokumentace nebo textové
vyjédreni jsou odbornym pracovnikim béZné znamy, obvykle se uZivaji a jsou pro Fddné provedeni dila béZné
uznavany za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVADENIM DIiLA

9.8.1. Zhotovitel je vykonem dozoru nad provedenim dila (dale jen dozor Zhotovitele) povinen povéFfit
osoby uvedené v priloze ¢. IV této smlouvy. VyZaduje-li to rozsah cinnosti, je Zhotovitel povinen
zajistit i dostateény poéet zplsobilych spolupracovnikd. Tyto osoby jsou povinny byt pfitomny na
misté dila, a to v pracovni dobé, po celou dobu provadéni dila.

9.8.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace predmétu dila vyménén, pokud se tak nestane
ze zdvaznych divodd, avsak vZdy po pfedchozi vzdjemné dohodé Zhotovitele s Objednatelem.
Pripadnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli pfedem pisemné
oznamit.

9.8.3. Osoba/y vykonavajici dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté provadéni dila a pokyny, které ji preda TDS, budou platit stejné, jako by byly pFedany
Objednatelem primo Zhotoviteli. Veskeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny pisemné
ve stavebnim deniku.

9.8.4. Pro zménu osob uvedenych v priloze ¢. 1V. této smlouvy plati ustanoveni odstavce 1.5.3. ¢lanku I.
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut a znecisténi bude neodkladné a pribézné odstrariovat ze stavenisté.

Zhotovitel oznami TDS a Objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkousek a seznami TDS
a Objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkouSek je v cené dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkGm zkousek vyjadrit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidit jejich opakovani pfipadné
naridit jejich opakované provedeni jinym subjektem. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi Zhotovitele
v pfipadé, Ze jejich vysledky prokazi opravnénost pochybnosti Objednatele, v opacném pripadé hradi naklady
na opakované zkousky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektové dokumentace postup
provadéni dila. Tato dokumentace, ktera slouzi jako zdvazny podklad pro zpracovani dokumentace skutecného
provedeni dila, bude trvale uloZena na stavbé a bude v pribéhu realizace dila na vyZadéni pfedloZena ke
kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze po celou dobu realizace pfedmétu dila bude mit k dispozici potfebny pocet
dostate¢né odborné kvalifikovanych pracovnik( jak viastnich, tak i u poddodavateld. U pracovnich postupi
a technologii, kde budou pouZivany specialni materialy, nebo kde jsou vyZadovany specialni odborné znalosti
¢i dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na Zadost Objednatele predkladat pred zapocetim takovychto
praci doklad o odborné zplsobilosti pracovniki (kopii dokladu o zaskoleni pracovnikd u autorizované
organizace).

Clanek X. Prdva a povinnosti Objednatele

Oprdvnénd osoba Objednatele uvedend v zdhlavi této smlouvy miZe povéfit vykony funkce technického
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy oznacen jako TDS), vykonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy oznacen jako AD) a vykonem funkce koordindtora bezpelnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti (v textu této smlouvy oznacen jako koordinator BOZP) treti osoby. Objednatel
preda Zhotoviteli seznam téchto tretich osob spolu s telefonnim a emailovym kontaktem téchto osob ke dni
predani a prevzeti stavenisté.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Objednatel, TDS, AD a koordindtor BOZP nebo jimi réddné zmocnéné osoby budou mit kdykoli pravo
kontrolovat dilo. Budou-li ¢asti dila pfipravovany na misté jiném, nez je misto dila, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinator BOZP nebo jimi fadné zmocnéné osoby kdykoliv pristup k témto castem dila v kterékoliv
fazi jejich vyroby.
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10.4. Bude-li muset dilo projit podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvlastnimi zkouskami, kontrolami nebo
schvalovénim, bude-li to poZadovat TDS nebo vyplyva-li takovy poZadavek ze zékond, vyhldsek & nafizeni
platnych v misté provadéni dila, pfeda Zhotovitel TDS vcas informaci o jejich vykonani. Zhotovitel je povinen
zajistit zkousky, kontrolu nebo schvaleni pfislusnymi organy ¢i ufady a véas pisemné TDS vyrozumét o misté
a &ase jejich kondni. TDS priibézné kontroluje provadéni praci a uplatriovadni postupd, stanovenych pldnem
Jjakosti Zhotovitele, a to véetné zdznami o nich - zejména zdznamy Zhotovitele o provadéni vstupnich,
mezioperacnich a vystupnich kontrol, aniz by byl zodpovédny za plnéni jakychkoli povinnosti Zhotovitele.

10.5. Skryje-li nebo zataji-li Zhotovitel sam nebo prostrednictvim nékoho &ast dila, kterd byla uréena ke zvilastnim
zkouskam, kontrolam nebo schvéleni, pfed jejich provedenim, zadanim nebo dokoncenim, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto ¢ast dila odkryt nebo jinak zpfistupnit a umoznit ji podrobit uréenym zkouskam,
kontrolam nebo schvalovacim proceduram, nechat je uspokojivé provést a ukoncit a na vlastni naklady
navrétit a uvést Cast dila do Fadného stavu.

10.6. Objednatel je oprdvnén vydat pokyn k vykonani zviastnich zkousek jakékoli ¢asti dila, dojde-li k zavéru, Ze
tato ¢ast dila neodpovida smlouvé. Potvrdi-li se zkouskami jeho zavéry, bude Zhotovitel povinen na vlastni
ndklady tuto &ast dila opravit a uhradit zaroveri naklady spojené s vykonanim zkousky. V opacném pripadé
uhradi naklady spojené s vykonanim takovéto zkousky Objednatel.

10.7. PRAVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1. TDS jménem Objednatele provadi veskeré administrativni ukony spojené s pripravou
a vyhotovenim zakdzky a s uskutecnénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim ucelem bude vydédvat v souladu s ustanovenimi této smlouvy pisemné, vyjimecné (jen v
pfipadé nutnosti) ustni pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na Zadost Zhotovitele bez
zbytecného odkladu pisemné potvrdit (zapisem do stavebniho deniku nebo jinak). Zhotovitel je
povinen tyto pokyny a prikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni vsech Uprav nebo naprav
vad v souladu s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy o odpovédnosti Zhotovitele za vady a o
poskytnuti zaruk az do doby podpisu pfedavaciho protokolu posledni Casti dila. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli prfedavany prostfednictvim TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnéni vyslovné
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoZstevni soulad provadéného dila (jeho navrZzeného tvarového,
materidlového, technologického a barevného rfeSeni) s PROJEKTEM, nebude vsak zodpovédny za
pouZivani stavebnich prostfedkd, metod, technik a technologickych postupd, ani je nebude mit na
starosti a nebude zodpovédny za dodrzovani bezpelnosti prace pozadované pro danou stavbu
prislusnou legislativou a jinymi predpisy nebo béZnymi stavebnimi postupy.

10.7.4. Naroky a pfipadné spory, vztahujici se k provadeéni dila nebo k vykladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné predkladany TDS k posouzeni a TDS vyda sva stanoviska pisemnou formou
bez zbytecného prodleni.

10.7.5. TDS bude mit pravo neprijmout praci ¢i dodavku, ktera nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popfipadé dat Zhotoviteli pokyn k zastaveni takovych praci a dodévek v jejich priibéhu a
upozornit Zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku, Ze tyto prace a dodavky nebudou prevzaty.
TDS ma pravo, kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné, zajistit zvlastni kontrolu nebo zkousku
dila tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovéni PROJEKTU a této smlouvy, at bylo zkousené dilo & jeho
¢ast vyrobeno, instalovano nebo dokonceno, &i nikoliv.

10.7.6. Naklady na kontroly nebo zkousky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.6.1. jsou kontroly a zkousky stanoveny nebo predpokladany pfimo v této smlouvé nebo
v obecné zavaznych pravnich pfedpisech nebo prislusnych technickych norméch;

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouskou prokdze jakékoliv vadné pinéni Zhotovitele, nebo pokud
plnéni Zhotovitele je provadéno v rozporu s PROJEKTEM, pravnimi pfedpisy, technickymi
normami nebo touto smlouvou.

10.7.7. Budou-li provadény na pokyn TDS kontroly a zkousky, které maji byt na Zadost TDS provedeny
jinde neZ na pracovisti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, pdjdou néklady na tyto
zkousky k tizi Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materidly anebo zarizeni zkouskam nevyhovi
tak, aby je mohl TDS schvalit k pouziti nebo zabudovani.

10.7.8. Ani z prava TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnuti jednat ¢i nejednat nevznika TDS Zadna
povinnost ani odpovédnost vici Zhotoviteli, jeho poddodavateldm, jejich zastupcdm a ani Zadnym
jinym osobam vykonavajicim jakoukoli ¢innost v souvislosti s dilem.

10.7.9. TDS provéFfi Zhotovitelem predloZend data vyrobkd, materidll a vzorkd v souvislosti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vyda podle toho patricné pokyny.

10.7.10. TDS bude pripravovat zmény smlouvy ve shodé s pfislusnymi ustanovenimi této smlouvy
0 zméndch a doplricich dila.

10.7.11. TDS bude provadét kontroly, aby mohl urcit data plnéni dle harmonogramu a predani dila v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou v ustanovenich tykajicich se osvédcovani (ovérovani)
plateb, pfevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyZadované touto smlouvou
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10.8.

10.9.

10.10.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

a poskytnuté Zhotovitelem a predloZi tyto dokumenty Objednateli k odsouhlaseni.

10.7.12. TDS neni z titulu své funkce opravnén Zadnym zplsobem ménit ani odsouhlasovat Zadné zmény
vécného rozsahu, smiuvni ceny, termin( ani Zadnych dal$ich ustanoveni uvedenych v této smlouvé.
Tyto ukony je za Objednatele oprdvnéna provadét pouze osoba oprdvnénd jednat za Objednatele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila sam nebo prostfednictvim TDS. Zjisti-li Objednatel, Ze
Zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednatel opravnén
doZadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak neudini ani v pfiméfené Ihité k tomu poskytnuté, je Objednatel oprdvnén
od této smlouvy odstoupit.

Objednatel ma prévo provadét pribézné kontroly dila v pribéhu jeho provéddéni a rozhodnout o zuZeni
pfedmétu dila na zékladé zjistovacich protokold.

Objednatel je oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS predloZeni vzorkd u téch
vyrobk{ a dodévek, u nichZ si to Objednatel pfedem pisemné vyhradi, a to alespori ve Ihiité 14 kalendafnich
dnl pfed predpoklddanym terminem realizace vyrobku nebo doddvky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poZadované vzorky predloZit.

Clinek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoZnit vykon TDS a soucinnost osob povérenych vykonem funkce TDS pfi operativnich
kontrolach stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele plati i pro vykon autorského dozoru projektanta a
koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajistovat koordinaci a souéinnost poddodavatell stavby a dalsich Gastnikld tak, aby
nedoslo k naruseni plynulého provadéni dila.

Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidld, hmot, surovin a dalsich véci
potiebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyZadovat od vyrobcl a dodavateld atesty, prohldseni
o shodé, certifikaty, zarucni dokumentaci a navody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Zavazuje se dodrzovat obecné
zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude Fidit
vychozimi podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spréavnich organd.

Zhotovitel je povinen zajistovat po celou dobu plnéni pfedmétu této smlouvy okamZité odstrarfiovani odpadi
a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provddénim dila odborné zpisobilym stavbyvedoucim.

U téch casti dila, které vyzaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma Zhotovitel povinnost predlozit
dokumentaci pred zahdjenim praci na téchto dcastech dila k odsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentaci predat ve 3 vyhotovenich Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrZet veskeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provddéni dila ve
stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dnd nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem,; takto nelze zménit terminy uvedené v této smlouvé a harmonogramu. Jedna
se zejména o poskytovéni podklad( ze strany Zhotovitele Objednateli, provédéni zkousek, zajisténi diléich
éinnosti v pribéhu realizace stavby apod. Nesplnéni takto dohodnutych termini mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléha smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen poskytnout vsem subjektdm provadéjicim kontrolu nezbytné doklady a informace
tykajici se dodavatelskych Cinnosti souvisejicich s provedenim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpecnost a ochranu zdravi, respektovat zdkon ¢. 309/2006 Sb.
a narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., umozZnit ¢innost koordinatora BOZP. Neplnéni povinnosti Zhotovitele s timto
ustanovenim spojenych podléhd smluvni pokuté ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plné odskodnit Objednatele za jakékoliv naroky a naklady, které mu vznikly narusenim
prav tretich osob (obtézovani, ohrozeni vykonu, zasah) ¢innosti Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODAVATELSKY SYSTEM

11.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeli. Zhotovitel je opravnén
zajistit provaddéni &sti pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi, k tomu odborné zpGsobilymi
osobami, neni vsak opravnén zadat provedeni dila takovymto tretim osobam jako celek.

11.12.2. Zhotovitel md povinnost pribéZné po dobu realizace dila pfedklddat Objednateli pfed uzavienim
poddodavatelskych smluv ke schvaleni poddodavatelsky systém, a to v takovém predstihu, aby
nebyla brzdéna realizace dila podle harmonogramu.

11.12.3. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelim jsou vymezeny v odstavci 1.5.
Clanku I. této smlouvy.

Technicky dozor Objednatele nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Zhotovitel se touto
smlouvou zavazuje, Ze nastane-li tato skutecnost, neprodlené ji oznami Objednateli.
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Clanek XII. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu, pojisténi dila

Viastnikem dila, jehoZ zhotoveni je predmétem této smlouvy, je od poCatku Objednatel. Po predani stavenisté Zhotoviteli
k provedeni dila podle této smlouvy pfechdzi odpovédnost za skodu zplsobenou na dile, a za $kodu zplisobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to aZ do doby jeho zpétného prevzeti Objednatelem.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

POJISTENI ZHOTOVITELE - ODPOVEDNOST ZA SKODU ZPUSOBENOU TRETIM OSOBAM

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenych jeho &innosti véetné moZnych skod zplsobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrZovat pojisténi po celou dobu provadéni dila. Pojisténi bude uzavieno ve
vys$i odpovidajici rizikim ve vztahu k charakteru stavby a jejimu okoli.

POJISTENI DILA - STAVEBNE MONTAZNI POJISTENT

Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montdzni rizika, kterd mohou vzniknout v prGbéhu provadéni
stavebnich nebo montaznich praci na celou dobu provadéni dila az do terminu predani a prevzeti.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na stavebné montazni pojisténi ve vysi

......................................................................... ,~- K¢ (dopini ucastnik, minimalné v cené dila),

Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistnych smluv nejpozdéji v den prfedani a prevzeti stavenisté doklady
o pojisténi. Dale pak vZdy na vyZ3dani Objednatele nebo TDS kdykoliv v pribéhu provadéni dila a trvéni
smlouvy.

NAHRADA SKODY

Uplatriovani ndrok( na ndhradu $kody se Fidi ob&anskym zdkonikem.

Cldnek XIII. PFedani dila

Predani dila probihéa jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setreni o skutecném stavu dokonceného dila, pripadné
jeho Casti, na stavenisti za ucasti TDS, Objednatele a Zhotovitele ¢&i jimi pisemné zmocnénych osob.

Zhotovitel dilo (nebo jeho c¢ast) odevzda a Objednatel prevezme formou zdpisu o predani a prevzeti
zhotoveného dila (nebo jeho &asti). Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendafnich dnl pfedem ozndmi pisemné TDS,
Ze dilo (nebo jeho ¢ast) je pfipraveno k prevzeti. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram prejimky. Na tomto
zakladé TDS svola predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen u prejimaciho fizeni pfedat Objednateli minimalné ve tfech vyhotovenich (origindl + 2
kopie) veskeré nezbytné doklady, zejména:

> doklady o zajisténi likvidace odpad( vzniklych stavebnimi pracemi na dile v souladu s platnym
znénim zdkona o nakléddani s odpady a jeho provadécimi predpisy;

zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek;

zapisy a osvédcéeni o zkouskéch pouZitych zafizeni a materidld;
zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
geodetické zaméreni dokonceného dila a geometricky plan;
zarucni listy a nédvody k obsluze od dodanych zarizeni;

doklady o provedeni dalsich pfedepsanych zkousek, atesty, certifikaty, prohldseni o shodé
pouZitych materidld a vyrobkd;

predpisy k jednotlivym technickym zafizenim a doklady o provedeni zaskoleni obsluhy;

dokumentace skutecného provedeni dila ve CtyfFech vyhotovenich z toho jedno v datové formé (na
CD);

> doklady o individualnim vyzkousSeni;

> doklady o komplexnim vyzkouseni véetné dokladd o stanoveni podminek, za kterych se provéadélo
a dokladu o vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni;

YV V V V V V

Y VY

> manipulaéni, provozni Fady, ndvod na provoz a udrzbu dila a dokumentaci udrzby;
pokud tyto doklady nepredal dfive, predava-li se pouze East dila, pfeda Zhotovitel Objednateli doklady tykajici
se takové Casti dila.

Daéle Zhotovitel sepiSe protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat:

oznaceni dila;

oznaceni Objednatele a Zhotovitele, ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo;

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile;

prohlaseni Objednatele o prevzeti dila;

datum a misto sepsani protokolu;

jména a podpisy zdstupcl Zhotovitele a Objednatele oprdvnénych dilo pfedat a pfevzit;
seznam predané dokumentace;

soupis ndkladd od zahdjeni po dokon&eni dila;

YV V V V V V V VYV V

termin vyklizeni stavenisté;
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13.4.

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

> datum pocatku zaruky za dilo a predpokladané datum ukonleni zaruky za dilo (v pfipadé, Ze
nedojde k reklamaci a preruseni béhu zarucni doby),;

> soupis vad a nedodélkd s terminem jejich odstranéni.

Objednatel neméa pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpdsobem
neomezuji, V takovém pfipadé smluvni strany sjednaji v protokolu o pfedani a prevzeti dila termin odstranéni
vad a nedodélkd. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovitele podléhd smiuvni pokuté
ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Clanek XIV. Odpovédnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dilo a vsechny jeho ¢asti vyjma spotrebniho materidlu (jako napr.
Zgrovky, alkalické baterie, kapaliny apod.) zadruéni dobu v délce trvani 60 mésicl tak, Ze celé dilo a véechny
jeho Casti dle této smlouvy budou po celou dobu trvani zarucni doby bez vad, budou mit vilastnosti
pfedpoklddané PROJEKTEM a celé dilo a véechny jeho &asti budou zplsobilé k Fddnému uZivani k uéelu
vyplyvajicimu z charakteru dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Néklady spojené se zarulni
dobou na celé dilo a vSechny jeho Casti jsou zapocteny v cené dila.

Néklady na feseni reklamaci a odstrariovani reklamovanych vad dila nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovida za vady dila zjisténé v zarucni dobé.

Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zpdsobeny pouZitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pripadé, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZzeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovidg za vady zplsobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych mu Objednatelem, jestliZze Zhotovitel
na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval nebo jestli Zhotovitel
tuto nevhodnost ani pri vynaloZzeni odborné péce nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovida za vady dila, které
byly zpGsobeny vys$s$i moci.

Zhotovitel véak odpovidd za vady dila, které byly zpdsobeny Objednatelem v disledku nevhodného uZivani
dila, v pripadé, Ze v Navodu na provoz a udrzbu dila neuved! vhodna opatreni, kterd ma Objednatel dodrzovat,
za predpokladu, Ze Zhotovitel pfi vynaloZzeni odborné péce mohl takova opatreni predvidat.

Zaruéni doba pocind bézet po dokonceni, pfedani a prevzeti kompletniho dila a odstranéni veskerych vad
a nedodélk( zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila.

Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl dilo nebo jeho cast dle této smlouvy uZivat
pro vady dila, za které odpovida Zhotovitel.

ZPUSOB UPLATNENI REKLAMACE

14.8.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaZuje téZz odeslani ozndmeni elektronickou postou na e-mailovou
adresu Zhotovitele uréenou Zhotovitelem pro oficialni (zpravy se zarucenym elektronickym
podpisem) prijem elektronické posty nebo datovou schrankou. V pripadé havarijnich vad postacuje
pouze uUstni oznameni Objednatele o vyskytu takovéto vady na tel. &islo Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen pro tyto Uéely Objednateli po celou dobu zaruéni Ihity aktualizovat pFislusnou e-mailovou
adresu a nepretrzité funkini telefonni &islo. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednatel v reklamaci uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

14.8.2. Kontaktni spojeni na Zhotovitele pro hlaseni reklamovanych vad je:
e-mail:
mobilni telefon:
telefon:
fax:
datova schréanka:

14.8.3. Objednatel je opravnén poZadovat:

> odstranéni vady dodénim ndhradniho plnéni (u vad materidld, zafizeni, strojd apod.);
> odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna;
> poskytnuti priméfené slevy ze sjednané ceny dila dle této smlouvy, pokud je vada

odstranitelnd pouze pri omezeni uzivani dila k jeho tGcelu nebo pokud se jednd o vadu
neodstranitelnou, ktera vsak nebrani a neomezuje uzivani dila k jeho ucelu.

14.8.4. Zplsob vyfizeni reklamace je Objednateli dén na vybér s tim, Ze uvedené zplsoby je mozZné
vzajemné kombinovat.

14.8.5. Za havarii je Objednatel opravnén oznacit takovou vadu, kterd svymi nasledky brani uzivani dila
k u&elu vyplyvajicimu z charakteru stavby, nebo dochazi-li v disledku této vady k omezeni béZného
provozu.
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14.8.6.

14.8.7.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdruéni Ihity, pFi¢emZ i reklamace odesland
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihiity se povaZuje za véas uplatnénou.

Reklamace se povaZuje za dorucenou Zhotoviteli v okamZiku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujici reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pfipadé tkond &inénych postou se ma za
to, Ze pisemny Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dn(
ode dne, kdy Objednatel predal listovni zasilku s timto ukonem drziteli postovni licence k pfepravé.
V pFipadé ukonG &inénych elektronickou postou nebo datovou schrénkou se mé za to, Ze pisemny
Ukon Objednatele obsahujici reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslani takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické posty nebo datové schranky Objednatele na adresu
elektronické posty nebo datové schranky Zhotovitele.

14.9. PODMINKY ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.9.1.

14.9.2.
14.9.3.

14.9.4.

14.9.5.

14.9.6.

14.9.7.

14.9.8.

Pokud Objednatel poZaduje v reklamaci odstranéni vady, je Zhotovitel povinen neprodlené
po obdrZeni reklamace Objednatele zahdjit prace k odstranéni reklamované vady.

Zhotovitel musi vZdy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.

Zhotovitel zahaji prace k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnii po obdrzeni reklamace
Objednatele, nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda
musi byt uzaviena pisemné, pricemz pro tyto potieby se za uzavreni pisemné dohody povaZuje
situace, kdy se setkaji projevy vile smiuvnich stran ué&inéné elektronicky nebo faxem.

Nezahéji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady do 20 dn{ je Objednatel oprédvnén
povéFit odstranénim vady jinou odborné zpdsobilou prédvnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto
vzniklé néklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dn( ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu
Objednatele k uhrazeni téchto ndkladd. Uhrazenim nédkladi za odstranéni vad jinou odborné
zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni
reklamované vady neuhradi, je Objednatel své financni ndroky po Zhotoviteli vymahat.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen zahajit
prace na odstrariovani havarijni vady nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni reklamace (ozndmeni),
nebude-li v konkrétnim pfipadé dohodou smluvnich stran sjednano jinak. Tato dohoda musi byt
uzavriena pisemné, pricemz pro tyto potfeby se za uzavreni pisemné dohody povazuje situace, kdy
se setkaji projevy vile smluvnich stran ucinéné elektronicky nebo faxem.

Nezahdji-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu po
obdrzeni reklamace (oznameni) Objednatele, je Objednatel opravnén povérit odstranénim havarijni
vady jinou odborné zplsobilou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady
Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnd ode dne, kdy obdrZel pisemnou vyzvu Objednatele
k uhrazeni téchto nékladd. Uhrazenim nékladd na odstranéni vad jinou odborné zp(sobilou osobou
podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel naklady na odstranéni reklamované havarijni
vady neuhradi, je Objednatel své financni naroky po Zhotoviteli vymahat.

Prokadze-li se, Ze Objednatel reklamoval neopravnéné, tzn. Ze na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje zaruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré jemu vzniklé
ndklady v souvislosti s odstranénim vady.

Objednatel je povinen umoZnit pracovnikim Zhotovitele pfistup do mist, do kterych je nezbytny
pristup k odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem zahdjeni praci
na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

14.10. LHUTY PRO ODSTRANENI REKLAMOVANYCH VAD

14.10.1.

14.10.2.

14.10.3.

14.10.4.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovand vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dn{ ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

Lhdtu pro odstranéni reklamovanych vad oznadenych Objednatelem jako havérie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havdérie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 48 hodin od okamziku uplatnéni reklamace (ozndmeni) Objednatelem.

Nedokonci-li Zhotovitel prace k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je Objednatel
opravnén povéfit odstranénim reklamované vady jinou odborné zpdsobilou prévnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnl ode dne,
kdy obdrzel pisemnou vyzvu Objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nékladi na
odstranéni vad jinou odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno prévo
Objednatele poZadovat na Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty podle této smlouvy. V pfipadé, Ze
Zhotovitel ndklady na dokonéeni odstranéni reklamované vady neuhradi, je Objednatel své finan¢ni
naroky po Zhotoviteli vymahat

O odstranéni reklamované vady sepise Objednatel protokol, ve kterém potvrdi prevzeti
dokoné&enych praci na odstranéni vady a odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd
opravu prevzit.
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14.11.

14.12.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

16.1.

16.2.

POSKYTNUTI SLEVY

V pripadé, Ze v reklamaci Objednatel uplatni poZadavek na poskytnuti pfimérené slevy ze sjednané ceny dila,
bude tato sleva poskytnuta tak, Ze Zhotovitel poukaze pfislusnou &astku odpovidajici poskytované slevé na
Ucet Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnl ode dne, kdy Zhotovitel obdrZi pisemné ozndmeni Objednatele
o reklamaci. Vyse slevy ze sjednané ceny dila bude urlena Objednatelem jako Castka odpovidajici skodé,
ktera vznikne Objednateli omezenim moZnosti uzivani dila k jeho ucelu nebo sniZzenim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadni
cené, kterou by tato nemovitost méla jako bezvadna.

V dalsim plati ustanoveni §§ 2113-2117 a §§ 2629-2636 obCanského zakoniku.

Clanek XV. Smluvni pokuty

PFi prodleni Zhotovitele se spinénim jeho zdvazku v terminu & I1hGté sjednané smluvnimi stranami v odstavci
2.2.3. &lanku II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 10.000, - K¢
za kazdy i zapocaty den prodleni. Stejnou smluvni pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v pfipadé,
Ze Objednatel zjisti, Ze pfi realizaci dila neni dodrzena kvalita podle PROJEKTU sjednand touto smlouvou, a to
za kazdy zjistény pripad poruseni,

Pfi prodleni Zhotovitele se spinénim nékterého & nékterych zdvazkd v terminech & Ihdtdch sjednanych
smluvnimi stranami v odstavcich 2.2.1. a 2.2.2. a 2.2.4. a 2.2.5. lanku II. této smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢ za kaZzdy den prodleni.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kaZzdy pfipad a kalendarni den prodleni.
Stejnou smluvni pokutu uhradi Zhotovitel pFri prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad v zruéni dobé, a to za kaZdy pfipad a kalendérni den prodieni. Reseni reklamovanych
vad je podrobné upraveno v ¢lanku XIV. této smlouvy.

V pripadé, Ze stavebni denik nebude pfistupny na stavbé v pracovni dobé Objednateli, zaplati Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000, - KC za kaZdy zjistény pFipad.

Porusi-li Zhotovitel podstatné smlouvu (viz odstavec 16.1. ¢lanku XVI. této smlouvy) a toto poruseni neni
kryto jinou smluvni pokutou, zaplati Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000, - KC.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi bezpecnostni pfedpisy pfi realizaci stavby, zaplati Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000, - K¢ za kaZdy zjistény pFipad poruseni, Smluvni strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
smluvnich pokut za dilé& poruseni bezpe&nostnich pfedpisd, pokud viak nedojde k dohodé, plati smiuvni
pokuta sjednana v tomto odstavci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pinénim svych zdvazkd, jejichZz terminy byly sjednané
s Objednatelem v pribéhu provédéni dila ve stavebnim deniku, v zdpisech z kontrolnich dni nebo v jinych
pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odstavce 11.8. ¢lanku XI.
této smlouvy, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000, - K¢ za kazdy pripad a kazdy den prodlent.

Smluvni pokutou neni jakkoliv dotéeno pravo na nahradu sSkody z téhoZ titulu. Smluvni pokuta je splatna
prvniho dne poté, kdy doslo k poruseni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek provést dilo zanikne radnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni pokutu, ktera souvisi
s drivéjsim porusenim povinnosti.

Smliuvni pokuty podle této smlouvy mohou byt uplatnény vedle sebe, tzn., Ze je-li jednim jednanim Ci
opomenutim Zhotovitele poruseno vice povinnosti vyplyvajicich mu z této smlouvy zajisténych smluvnimi

pokutami, je Objednatel opravnén vsechny tyto smluvni pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se vsem takto
uplatnénym smluvnim pokutam podfidit.

Objednatel je opravnén zapolist smluvni pokuty proti pohleddvce Zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén
jednostranné zapocist pohledavky proti pohleddvkam Objednatele.

V pfipadé, Ze Objednatel bude v prodleni s uhradou uUpiné faktury, zaplati urok z prodleni ve vysi 0,015 %
z dluzné Castky za kazdy den prodlent.

Objednatel je oprdvnén v odlvodnénych pfipadech moderovat vysi smiuvni pokuty, kterd je sjedndna touto
smlouvou, s pfihlédnutim k hodnoté zajistované povinnosti ve smyslu ustanoveni § 2051 OZ. Uplatnéni tohoto
prava Objednatele nelze ze strany Zhotovitele vynutit.

Clanek XVI. Odstoupeni od smlouvy

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpGsobem, miZe druhd strana bez zbyteéného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavreni smlouvy
védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni pfedvidala; v
ostatnich pripadech se ma za to, Ze poruSeni podstatné neni.

Strana mZe od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné
vyplyne, Ze porusi smlouvu podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu oprdvnéné strany pfiméfenou jistotu.
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16.3.

16.4.

16.5.
16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.
16.11.

16.12.

17.1.

17.2.

17.3.

Jakmile strana opravnénd odstoupit od smlouvy oznami druhé strané, Ze od smlouvy odstupuje, nebo Ze na
smlouvé setrvava, nemdze volbu jiz sama zménit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smluvni povinnosti a nevyuZila své pravo,
nebrani ji to odstoupit od smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednani druhé strany.

Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zrusuje od pocatku.

Pinil-li dluZznik z&asti, mdzZe véfitel od smlouvy odstoupit jen ohledné nesplnéného zbytku pinéni. Nema-Ii véak
Castecné plnéni pro véfitele vyznam, miZe véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zavazuje-li smlouva dluznika k nepfetrzité & opakované &innosti nebo k postupnému diléimu pinéni, mdze
véritel od smlouvy odstoupit jen s GcCinky do budoucna. To neplati, nemaji-li jiz pFijata dilci pInéni sama o sobé
pro véfitele vyznam.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v rozsahu jeho G&ink§ prédva a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena prava
tretich osob nabyta v dobré vire.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz
dospél, prava na nahradu skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpGsobu Feseni spord. Byl-li
dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od smlouvy ani zajisténi.

Objednatel mize tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pFipadé, Ze v jejim pinéni nelze pokracovat.

Objednatel mizZe tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit, a to bez zbyteéného odkladu poté, co zjisti,
Ze tato smlouva neméla byt uzavfena, nebot

a) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Fizeni na zakladé, kterého byla uzaviena tato
smlouva, mél byt vyloucen z ucasti v zadavacim fizeni,
b) Zhotovitel jako vybrany dodavatel v zadavacim Ffizeni na zakladé, kterého byla uzaviena tato

smlouva, pred zadanim verejné zakazky predlozZil udaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které
neodpovidaly skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv na vybér Zhotovitele,

nebo

c) vybér Zhotovitele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve smyslu ¢l. 258
Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhod! Soudni dvir Evropské unie.

Prgvo Objednatele ukondit tuto smlouvu podle jinych prédvnich pfedpisi neni timto ustanovenim dot&eno.

Clanek XVII. Ochrana informaci

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skutecnosti, Ze ma-Ii Objednatel ma v souladu se zakonem Cislo
106/1999 Sb., o svobodném pfFistupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenim § 219 ZvZ
povinnost zverejnit smlouvu vé&. jejich zmén a dodatk( a vysi skuteéné uhrazené ceny za dilo, tak poskytnuti
téchto informaci se dle citovaného zdkona nepovaZuje za poruseni obchodniho tajemstvi.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a stavebné - technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpristupni tretim osobam bez pisemného souhlasu druhého smluvniho partnera
a neuziji téchto informaci pro jiné uclely nez pro plnéni pfedmétu této smlouvy (mimo informaci podle
ustanoveni odstavce 17.1. ¢lanku XVII. této smlouvy).

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy néleZité respektovat prava k prdmyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese plnou odpovédnost za
vyporadani nérokd vsech tretich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pFislusnou pravni ochranu uvedenych prav | v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavateldm.

Cléanek XVIII. Systém Fizeni kvality, pInéni systému environmentalniho

18.1.

18.2.

managementu

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat ustanoveni Ceskych
technickych norem fFady CSN EN ISO rfady 9000 (CSN EN ISO 9001), tykajicich se systému fizeni kvality, a to
ve vsech fazich pinéni pfedmétu této smlouvy.

Doklad o provedené vystupni kontrole je povinen predloZit Zhotovitel k terminu uvedeném v odstavci 2.2.3.
Clanku II. této smlouvy. Vystupni kontrola bude obsahovat minimalné tyto ndleZitosti, které pripravi
Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodélki &lenény po jednotlivych stavebnich objektech a provoznich souborech
v¢. profesi.
> Soupis vdech dokladli a fyzické doloZeni téchto dokladd, které odpovédny zastupce Zhotovitele

oVEril a potvrdil jejich spravnost a soulad s PROJEKTEM a se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych
poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich pFedpis a souvisejicich pfedpisd.

TDS provede kontrolu dokladd. V pfipadé, Ze doklady budou nelplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM
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18.3.

19.1.

19.2.

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

a zdkonem & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,
a souvisejicimi predpisy, nebude dokoncena vystupni kontrola a dilo nebude pfipraveno k predani a prevzeti.

Zhotovitel se timto zavazuje a je povinen pfi realizaci této smlouvy piné respektovat systém
environmentalniho managementu dle CSN EN ISO fady 14000 (CSN EN ISO 14001), pfipadné obdobny,
kterym Zhotovitel disponuje, a to ve vsech fazich plnéni pfedmétu této smlouvy.

Clanek XIX. Ndslednd nemozZnost plnéni

Stane-li se dluh po vzniku zavazku nékteré ze smluvnich stran nesplinitelnym, zanikd zavazek pro nemoznost
plnéni. PInéni neni nemozné, Ize-li dluh spinit za ztizenych podminek, s vétsimi naklady, s pomoci jiné osoby
nebo az po urcéené dobé.

NemozZnost plnéni prokazuje dluznik.

Clanek XX. Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, predklada Zhotovitel TDS a Objednateli veskeré pisemné
dokumenty vzdy ve trech vyhotovenich, ktera budou slouZit pro vnitfni potfeby TDS a Objednatele.

Zmeénu opravnénych osob nebo zménu rozsahu opravnéni téchto osob, stejné tak zménu Udaji uvedenych
v zahlavi této smlouvy je nutno oznamit druhé smluvni strané pisemné. Ucinnost ma takovato zména dnem
doruceni.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele sva prava a zavazky,
vyplyvajici z této smlouvy na treti osobu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, oznalenymi jako dodatek s poradovym c&islem ke smlouvé
o dilo a potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Tato smlouva a jeji pripadné dodatky bude v souladu s povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem
a dodavatelem podle § 211 ZVZ uzavriena elektronicky.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

pfiloha &islo I. PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENI

pfiloha &islo IT. HARMONOGRAM PLNENI

pfiloha ¢&islo III. DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN A ZMENOVY LIST
pfiloha ¢&islo IV. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENIM DILA

Smluvni strany se dohodly, Ze jejich vztahy touto smlouvou neupravené se fidi prislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku v platném znéni, nevyplyva-li z ujednani v této smlouvé jinak.

Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy a Ze je jim obsah
smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva je projevem jejich véZzné, pravé a svobodné vile
a nebyla uzavrena v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek.

Pripadnéd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ¢lanku, odstavce, nebo ustanoveni této smlouvy nema
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. V pfipadé, Ze by jakykoli takovyto
&ldnek, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z ddvodu rozporu
s aplikovatelnymi zakony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smluvni strany konzultace a dohodnou se
na pravné pfijatelném zplsobu provedeni zamér( obsaZenych v té &3sti smlouvy, jeZ pozbyla platnosti.

VBIné dne ......co.cecvuvsvevnsnesnsnsnnss V oermvesarsnsnsnsnsmsmnnnnnns (s [ [-

za Objednatele za Zhotovitele

Mgr. Bc. Marek Viskot

starosta méstské casti

Schvalovaci dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich

(obecni zFizeni), v platném znéni

Tato smlouva mezi shora uvedenymi smiluvnimi stranami byla schvalena na .............. schlzi/zasedani rady méstské Easti
Brno - Reckovice a Mokra Hora, konaném dne .............. 2021.
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PRILOHA CISLO I. SMLOUVY O DILO
PROJEKT, ROZPOCET a POVOLENI

ktera se sklada z téchto casti:

PROJEKTU
uloZen jako samostatna cast této smlouvy

ROZPOCTU

POVOLENI
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PRILOHA CISLO II. SMLOUVY O DILO
HARMONOGRAM PLNENI

(Podrobny asovy harmonogram zhotovitel jako tcastnik doklada jako soucldst své nabidky)
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PRILOHA CISLO III. SMLOUVY O DILO

DOHODA O JEDNOTNEM POSTUPU PRI ODSOUHLASOVANI ZMEN PREDMETU DILA A
ZMENOVY LIST

Uvodni ustanoveni.

Dohoda vychdzi z ustanoveni odstavci 1.2.1. a 1.2.2. &énku I. této smlouvy a odstavce 4.4. &dnku IV. této smlouvy
a resi organizacni zajisténi, uplatnéni, projedndni a odsouhlaseni zmén dila, které jsou specifikovany v odstavci 1.2.1.
¢lanku I. této smlouvy. Postup smluvnich stran podle této dohody umozZni ucelenou a jednotnou evidenci vsech zmén
pfedmétu dila a jejich pfipadnych dopad( do ceny dila a termin( realizace dila.

Pro Ucely této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odstavci 1.2.1. &lanku I. této smlouvy, tj. zmény
dila, které nejsou podstatnou zménou zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku ve smyslu ustanoveni § 222 ZVZ.

c¢lanek I.
PoZadavek na zménu bude predloZen tou smluvni stranou, ktera reseni zmény navrhla &i vyvolala neodkladné po zjisténi
nutnosti zmény, a to pisemné - zdpisem do stavebniho deniku, pfipadné do deniku zmén. Zapis bude obsahovat popis
zmény (tj. v navaznosti na pouZité materialy, zmény dil¢ich technickych FeSeni, Upravy a dodatky projektového reseni
apod.) a jeji odivodnéni (z jakého divodu je zména poZadovdna). Na zékladé zdpisu smluvni strana, kterd zménu
vyvolala, neodkladné svola jednani o zméné.

c¢lanek II.
Na zakladé zap/su a projednani zmény zpracuje Zhotovitel Zménovy list podle prilohy této dohody a doloZi ho po/ozkovym
rozpoctem zmény. V po/ozkovem rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dilci casti zmény zpracovany
tak, aby je bylo moZné pfifadit ke zméndm podle § 222 odst. 4-7 ZVZ. Zhotovitel se pfi zpracovdni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit nasledujicim poradim zaclenéni zmén podle § 222 odst. 4-7 ZVZ.:

1) Nejprve zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméném podie § 222
odst. 7 ZVZ, nebot tyto zmény se nezapoditivaji do limitG moZného cenového ndrdstu ceny dila, a souéasné
doloZi odiivodnéni téchto zmén.

2) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize prifadit ke zméndm podle § 222
odst. 5 ZVZ a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.
3) Nésledné zohledni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pfifadit ke zméndm podle § 222

odst. 6 ZV/Z a soucasné doloZi odvodnéni téchto zmén.

Postup podle bodu 2) a 3) Ize nahradit zohlednénim zmén podle § 222 odst. 4 ZVZ, pfi némz neni nutné zmény
oddvodriovat, avéak pouze v tom pfipadé, Ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oéekdvat, Ze dalsi zmény jiZ v prdbéhu
realizace dila nebudou realizovany, pfipadné, Ze nésledné ZMENY vietné zmén jiZ realizovanych neprekro&i limity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.

Zmeénovy list bude odsouhlasen a podepsan Technickym dozorem stavebnika, Projektantem a osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele.

Takto pripraveny zménovy list bude predloZzen Objednateli ke schvaleni. Po schvaleni Objednatelem bude Zménovy list
predloZen k podpisu oprdvnénych zastupcd smluvnich stran.

clanek III.
K projednani zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:
za Objednatele: TDS
za Zhotovitele: stavbyvedouci
za Projektanta: autorsky dozor projektanta

Zhotovitel pfi projedndni ZMENY predklddé a zarucuje:
o Pfedkladé technicky popis, odivodnéni a ROZPOCET ZMENY;

e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU &i zmény PROJEKTU, zajisti zpracovani PROJEKTU ZMENY a projednd
Jji s Projektantem; projektové zpracovani ZMENY musi vZzdy zohlednit veskeré ndvaznosti na jednotlivé dil¢i casti
PROJEKTU;

e Zarucuje, Ze technické reseni zmény bylo projednano s Projektantem;

o Zarucuje, Ze ROZPOCET ZMENY je zpracovéan v souladu s touto smlouvou;

o Zarucuje, Ze nésobky a soucty pouZité pfi vypoltu ceny ZMENY jsou matematicky sprévné;

e Odstrafiuje nedostatky a pfedkléda upravené ndvrhy feseni ZMENY podle pfipominek Projektanta a TDS.
Projektant pfi projedndni ZMENY provéfuje:

e Provéfuje, zda ZMENA byla vyvolané v disledku skutecnosti, které jsou uvedeny v odivodnéni ZMENY, které
zpracoval Zhotovitel, a ovéfuje nezbytnost provedeni ZMENY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbé pfi
realizaci dila;
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e VyZaduje-li ZMENA zpracovéni PROJEKTU & zmény PROJEKTU, ovéri sprévnost Zhotovitelem zpracované ZMENY
PROJEKTU zejména ve vztahu k pGvodnimu PROJEKTU a ve vztahu k ndvaznostem na jednotlivé diléi Easti
PROJEKTU;

e Provéfuje a potvrzuje sprévnost technického feseni ZMENY a jeho soulad s PROJEKTEM;
e Provéfuje a potvrzuje sprévnost nasazeni poloZek ROZPOCTU ZMENY podle této smlouvy;
e Potvrzuje, Ze Zhotovitelem stanovend ceny ZMENY odpovida / neodpovida cenové kalkulaci, kterou by ZMENU
ocenil Projektant.
TDS pFi projednani zmény provéruje:
»  Provéiuje sprdvnost nasazeni jednotkovych cen podle této smlouvy, a spravnost vypoctu ceny ZMENY
v ROZPOCTU ZMENY;

e Na zékladé stanoviska Projektanta ovéfuje moZnost a potfebnost provedeni ZMENY vzhledem k situaci na
stavbé pfi realizaci dila.

Projednand ZMENA doloZend Cistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se predkléda ke schvéleni.

Ke schvéleni zmény pfedmétu dila jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS
za Zhotovitele: stavbyvedouci
za Projektanta: autorsky dozor projektanta

Objednatel schvalenim zmény ovéruje:
e Potvrzuje, Ze zména predloZend ve Zménovém listu vyjadfuje vili smiuvnich stran zménu zrealizovat;

e Potvrzuje, Ze ROZPOCET zmény odpovidé projektové dokumentaci zmény a soupisu praci, ktery zpracoval
(pokud zména vyZadovala projekcni zpracovani);

e Dé&vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech
uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovitel schvalenim zmény ovéruje:

e Provedeni schvélené zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech uvedenych
ve Zménovém listu.

clanek IV.

ZMENA je schvédlena, pokud je Zménovy list podepsan oprédvnénymi zéstupci obou smiuvnich stran. Schvélend ZMENA

musi byt zahrnuta jako zména pfedmétu dila ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku smlouvy o dilo, ndsledné mize byt

Zhotovitelem realizovana a fakturovana vzdy samostatnou fakturou doloZenou poloZkovym soupisem provedenych praci.
clanek V.

O schvélenych ZMENACH (zménovych listech) vede zdstupce Objednatele evidenci v podobé tabulky, kterd je pfilohou
této dohody. Soucdsti protokolu o pfedani a prevzeti dila bude konecna tabulka evidence zmeén, ve které budou uvedeny
vSechny schvalené ZMENY. Na zakladé tabulky konelné evidence zmén bude vycislena celkova cena, za kterou bylo dilo
realizovano.
clanek VI.

Nedilnou soucasti pfilohy ¢. III. této smlouvy jsou tyto diléi prilohy:

Priloha ¢. II1.1. - PROTOKOL O ZMENE DILA - VZOR ZMENOVEHO LISTU

Piiloha & II1.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dila

Zménovy list cislo .........

Predmét dila:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis zmény:

Odtvodnéni zmény:

ene

daje o zm

u

Zménu vyvolal:

zUZeni predmétu dila, kterou se sniZuje cena dila

Jedna se o zménu:

Uprava predmétu dila bez vlivu na cenu dila

(zatrhnout)
iprace realizované a hrazené nad rémec ceny dila
§ 222 odst. 4
Jedna se o zménu ve
smyslu zakona ¢. § 222 odst. 5
134/2016 Sb.: § 222 odst. 6
(zatrhnout)
§ 222 odst. 7
zapis do SD (deniku zmén)
Zplsob projekéniho dodatek k PD
reseni zmény: .
(zaskrtnout) dokumentace skut.provedeni
jiné

udaje o

oZeni ceny
zmény

sl

hodnota pfipoctl (vicepraci)

celkem v K¢ bez DPH

hodnota odpoctd (ménépraci)

celkem v K¢ bez DPH

udaje o cené

zmény

ocenéni zmény predloZil:

naklady na zménu v K¢ bez DPH

Vyse DPH sazba:

naklady na zménu v¢. DPH

Udaje o dosud schvélenych zméndach jsou uvedeny v

tabulce evidence zmén ¢C.

s

termi

ny

Termin realizace zmény:

Vliv zmény na ternim dokonceni dila:

odsouhlaseni

zmény

Zménu odsouhlasil:

datum

podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):

Zhotovitel (statutarni zastupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutarni zastupce):

|pFiloh

Prilohy:
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Tabulka evidence zmén

cenové udaje bez DPH

cenové udaje vé.

DPH
snizeni bez nad
éislo zmény ceny dopadu| radmec cena dila
do ceny| ceny pFipoéty odpocty cena dila vé. DPH
él. 4.1.1. SOD
Zakladni smlouva XX XX XX XX XX

Zménovy list ¢. 1

Soucty
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PRILOHA CISLO IV. SMLOUVY O DILO
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVEDENfM DfLA

(Uastnik doklada jako soucast své nabidky tabulku s ndzvem: Realizacni tym, kterd bude pfed podpisem smiouvy
s vybranym dodavatelem doplnéna a stane se tak nedilnou pfilohou této smlouvy)
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